Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков за период_ 2020 год

Задачами оценки являются определение результативности и эффективности деятельности технических заказчиков исходя из выполнения критериев, отражающих динамику достижения целей передачи полномочий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Красноярского края.

Критерии оценки:
1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
2. Ведение претензионно-исковой работы;
3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование.

Присвоение балльных оценок по критериям оценки осуществляется при соотношении степени отклонения фактического значения показателя от его целевого значения по 3-балльной шкале (1):
если фактическое и целевое значение показателя равны, показателю присваивается оценка 3 балла;
если степень снижения фактического значения показателя от его целевого значения не боле чем 20 процентов, показателю присваивается оценка 2 балла;
если степень снижения фактического значения показателя от его целевого значения не боле чем 50 процентов, показателю присваивается оценка 1 балла;
если степень снижения фактического значения показателя от его целевого значения боле чем 50 процентов, показателю присваивается оценка 0 баллов.













_______________________________________________________________________
(1) Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков за период 2019 г. проведена в соответствии с «Порядком оценки результативности и эффективности деятельности технических заказчиков, которым переданы полномочия или их часть по реализации региональной программы капитального ремонта», утвержденного приказом от 06.03.2020 №11.
 
Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Ачинск
Договор от 02.03.2020 № 2 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Ачинска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.
1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
План 61 МКД, в том числе 4 из КСП 2017-2019, 57 из КСП 2020-2022.
По объектам текущего периода завершены работы на 1 объекте, 4 в работе у технического заказчика, остальные объекты в работу технического заказчика не переданы Фондом. Из 4 объектов прошлого периода, 2 находятся в работе, 2 в списке на исключение в связи с их аварийностью.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Ачинск
	61
	4
	57
	 
	 
	2
	59
	1
	2%
	 
	 
	 
	 
	1
	50%
	 
	 
	 


В связи с отсутствием переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.
	
2. Ведение претензионно-исковой работы
Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек
	№ п/п
	Наименование показателя
	 Значение показателя
	Статус оплаты
	Доля фактического значени*
	Балльная оценка показателя

	
	
	Начислено неустойки (штрафа, пени)
	Фактически предъявлено    (штрафа, пени)
	
	
	

	
	
	
	
	оплачено
	не оплачено
	
	

	
	
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	
	

	1 
	Ведение претензионно- исковой работы 
	32
	7,1
	28
	6,0
	27
	5,9
	5
	1,2
	88%
	2


*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Количество обращений
	Количество урегулированных предметов обращений
	Доля фактического значения
	Балльная оценка показателя

	1
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	60
	60
	100%
	
3



Итоговая оценка результативности (по 2 критериям): 2,5
Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Шарыпово
Договор от 03.03.2020 № 3 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Шарыпово в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.

1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
	План 16 МКД, в том числе 2 из КСП 2017-2019, 14 из КСП 2020-2022.
Объекты текущего 3-ех летнего периода в работу технического заказчика не переданы Фондом. По 2 объектам прошлого периода имеется превышение предельной стоимости, требуется дополнительный источник финансирования.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Шарыпово
	16
	2
	14
	 
	 
	2
	14
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В связи с отсутствием в плане переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.	

2. Ведение претензионно-исковой работы:
В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Количество обращений
	Количество урегулированных предметов обращений
	Доля фактического значения
	Балльная оценка показателя

	1
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	11
	7
	64%
	1



Итоговая оценка результативности (по 1 критерию): 1




	
Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Зеленогорск
Договор от 15.06.2020 № 6 о передаче функций технического заказчика заключен с МКУ "Служба единого заказчика- застройщика" города Зеленогорска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.
1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
План 24 МКД, в том числе 23 из КСП 2017-2019, 1 из КСП 2020-2022.
Из 24 объектов прошлого периода по 20 работы завершены, 2 находятся в работе, по 1 требуется инструментальное обследование.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Зеленогорск
	24
	23
	1
	3
	 
	21
	 
	20
	83%
	2
	67%
	6
	 
	7
	33%
	5
	 
	2



2. Ведение претензионно-исковой работы
Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек
	№ п/п
	Наименование показателя
	 Значение показателя
	Статус оплаты
	Доля фактического значени*
	Балльная оценка показателя

	
	
	Начислено неустойки (штрафа, пени)
	Фактически предъявлено    (штрафа, пени)
	
	
	

	
	
	
	
	оплачено
	не оплачено
	
	

	
	
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	
	

	1 
	Ведение претензионно- исковой работы 
	9
	1,6
	9
	1,6
	7
	1,1
	2
	0,5
	100%
	3


*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Количество обращений
	Количество урегулированных предметов обращений
	Доля фактического значения
	Балльная оценка показателя

	1
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	3
	1
	33%
	
0



Итоговая оценка результативности (по 3 критериям): 1,7




Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Енисейск
Договор от 16.03.2020 № 5 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Енисейска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2020-2022гг.
	
1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
План 3 МКД, в том числе 0 из КСП 2017-2019, 3 из КСП 2020-2022.
Объекты текущего 3-ех летнего периода в работу технического заказчика не переданы Фондом.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Енисейск
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



В связи с отсутствием в плане 1-2 кв. объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.	

2. Ведение претензионно-исковой работы:
В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

3.	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
В связи с отсутствием обращений в адрес Технического заказчика, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.












Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков _ г. Лесосибирск
Договор от 14.02.2020 № 1 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Лесосибирска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2020-2022гг.

1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
План 38 МКД, в том числе 0 из КСП 2017-2019, 38 из КСП 2020-2022.
Объекты текущего 3-ех летнего периода в работу технического заказчика не переданы Фондом.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Лесосибирск
	38
	0
	38
	 
	 
	 
	38
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В связи с отсутствием в плане переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.	

2. Ведение претензионно-исковой работы:
В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Количество обращений
	Количество урегулированных предметов обращений
	Доля фактического значения
	Балльная оценка показателя

	1
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	26
	26
	100%
	
3



Итоговая оценка результативности (по 1 критерию): 3






Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Норильск
Договор от 08.08.2020 № 8 о передаче функций технического заказчика заключен с Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Норильска» в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.

1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
План 62 МКД, в том числе 19 из КСП 2017-2019, 43 из КСП 2020-2022.
По объектам текущего периода завершены работы на 19 объектах, 8 в работе у технического заказчика, остальные объекты в работу технического заказчика не переданы Фондом. Из 19 объектов прошлого периода 14 завершено ремонтом, 1 в работе у технического заказчика, 4 объекта отнесены к объектам культурного наследия, и подрядчики будут определены Фондом капитального ремонта.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	[bookmark: _GoBack]г. Норильск
	62
	19
	43
	2
	4
	13
	43
	33
	53%
	2
	100%
	7
	175%
	7
	54%
	17
	40%
	1



2. Ведение претензионно-исковой работы:
В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Количество обращений
	Количество урегулированных предметов обращений
	Доля фактического значения
	Балльная оценка показателя

	1
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	10
	9
	90%
	
2




Итоговая оценка результативности (по 2 критериям): 1,5




Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Минусинск
Договор от 11.03.2020 № 4 о передаче функций технического заказчика заключен с Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства» города Минусинска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022 гг.
	
1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
План 21 МКД, в том числе 2 из КСП 2017-2019, 19 из КСП 2020-2022.
По объектам текущего периода на 3 объектах работы завершены, 1 признан аварийным, остальные объекты в работу технического заказчика не переданы Фондом. На 2 объектах прошлого периода работы полностью завершены.
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Минусинск
	21
	2
	19
	1
	 
	1
	19
	5
	24%
	1
	100%
	 
	 
	 
	 
	4
	21%
	 


В связи с отсутствием переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.
2. Ведение претензионно-исковой работы:
Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек
	№ п/п
	Наименование показателя
	 Значение показателя
	Статус оплаты
	Доля фактического значения*
	Балльная оценка показателя

	
	
	Начислено неустойки (штрафа, пени)
	Фактически предъявлено    (штрафа, пени)
	
	
	

	
	
	
	
	оплачено
	не оплачено
	
	

	
	
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	
	

	1 
	Ведение претензионно- исковой работы 
	3
	0,4
	3
	0,4
	3
	04
	-
	0
	100%
	3


*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Количество обращений
	Количество урегулированных предметов обращений
	Доля фактического значения
	Балльная оценка показателя

	1
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	4
	–
	0%
	
0



Итоговая оценка результативности (по 2 критериям): 1,5


Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Красноярск
Договор от 07.07.2020 № 7 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Красноярска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2016 г., 2017-2019 гг. и 2020-2022 гг.
1. Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:
	№ п/п
	Муниципальное образование
	ВСЕГО:
	в т.ч.
	ПЛАН 2020 года
	ВЫПОЛНЕНИЕ 
	Балльная оценка показателя

	
	
	
	 КП 2016- 2019
	КП 2020-2022
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	ВСЕГО выполнено:
	ВСЕГО доля выполненных работ:
	в том числе
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполнено в 1 кв.
	Доля выполненных работ в 1 кв.
	Выполнено в 2 кв.
	Доля выполненных работ в 2 кв.
	Выполнено в 3 кв.
	Доля выполненных работ в 3 кв.
	Выполнено в 4 кв.
	Доля выполненных работ в 4 кв.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Красноярск
	457
	232
	225
	108
	102
	123
	124
	301
	66%
	67
	62%
	78
	76%
	66
	54%
	90
	73%
	1



2. Ведение претензионно-исковой работы:
Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек
	№ п/п
	Наименование показателя
	 Значение показателя
	Статус оплаты
	Доля фактического значения*
	Балльная оценка показателя

	
	
	Начислено неустойки (штрафа, пени)
	Фактически предъявлено    (штрафа, пени)
	
	
	

	
	
	
	
	оплачено
	не оплачено
	
	

	
	
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	ед.
	сумма (млн. руб.)
	
	

	1 
	Ведение претензионно- исковой работы 
	163
	5,1
	139
	2,7
	83
	0,5
	80
	4,6
	87%
	2


*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

3. Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:
Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Количество обращений
	Количество урегулированных предметов обращений
	Доля фактического значения
	Балльная оценка показателя

	1
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	40
	14
	35%
	
0



Итоговая оценка результативности (по 3 критериям): 1








Итоговая оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков за период 2020 г.

	№ п/п 
	МО
	Балльная оценка показателя
	Итоговая оценка результативности

	
	
	Своевременное завершение работ по КР
	 Ведение претензионно-исковой работы
	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обращений в результате некачественного проведенного капитального ремонта
	

	1
	г. Зеленогорск
	2
	3
	0
	1,7

	2
	г. Минусинск
	-
	3
	0
	1,5

	3
	г. Норильск
	1
	-
	2
	1,5

	4
	г. Ачинск
	-
	2
	3
	2,5

	5
	г. Шарыпово
	-
	-
	1
	1

	6
	г. Красноярск
	1
	2
	0
	1,5

	7
	г. Лесосибирск
	-
	-
	3
	3

	8
	г. Енисейск
	-
	-
	-
	-



В связи с отсутствием переданных объектов капитального ремонта (или части) объективно оценить уровень качества осуществления функций технического заказчика г. Шарыпово, г. Ачинска, г. Минусинска, г. Лесосибирска и г. Енисейска, без основного критерия- «своевременное завершение работ по КР», не представляется возможным.
Уровень качества осуществления функций технического заказчика муниципальными образованиями г. Норильска, г. Зеленогорска и г. Красноярска оценивается как удовлетворительный.
 Учитывая объективные причины не выполнения плановых показателей, не зависящие от деятельности технических заказчиков, Региональным фондом планируется продолжить в 2021 году совместную работу с органами местного самоуправления как техническими заказчиками.
Вывод: Функции технического заказчика сохраняются за органами местного самоуправления. 

