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1. Введение 
 

          24 марта 2016 года специалистами ООО "Экспертное бюро. 
Юриспруденция и строительство" проведено предварительное визуальное 
обследование общедомовых сетей холодного водоснабжения жилого дома, 
расположенного в ЗАТО г. Зеленогорск, ул.Строителей, д.15 для 
установления их фактического технического состояния.  

Представленная документация: До начала обследования информация о 
техническом состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и 
предписания специализированых организаций о состоянии инженерного обо-
рудования дома, исходная проектно-техническая документация на здание За-
казчиком не предоставлена  

 
2. Краткая характеристика объекта. 

 
Многоквартирный жилой дом, ул. Строителей, д.15 введен в эксплуа-

тацию в 1972 году. Здание пятиэтажное с размерами в плане 73х12 м. состоит 
из четырех секций по четыре квартиры на площадке. Все этажи в здании жи-
лые. Высота этажа здания составляет 2,65 м. Высота технического подполья 
переменная  составляет- 1,2-1,6 м.  

В жилом доме предусмотрен один ввод водопровода диаметром 50 мм. 
Система смонтирована из стальных водогазапроводных черных труб  d25-
50мм. На вводе установлен узел учета воды с водосчетчиком D32 мм. Запор-
ная арматура дисковые межфланцевые затворы D50мм и сетчатый фильтр 
D50 мм. В основании стояков установлены вентили 15кч18п по диаметру 
стояков. Дренаж стояков через тройник с пробкой. В техническом подполье 
трубы теплоизолированы минватой. Покровный слой цементно-песчаная 
штукатурка по стальной сетке.  

 
 

3. Выявленные дефекты 
 
При визуальном обследовании выявлены следующие дефекты и повре-

ждения (в скобках приведен физический износ элемента): 
- поражение коррозией  трубопроводов в местах нарушения теплоизоляции 
(физический износ 80%); 
- отсутствие антикоррозийного покрытия; 
- запорная арматура частично в нерабочем состоянии, отсутствуют барашки; 
- демонтированы краны для полива территории, трубы заглушены. 
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4. Материалы фотофиксации. 
 

Фото 1. Главный фасад здания. 

 
2. Существующий ввод в удовлетворительном состоянии.  

 



 

 
 Изм. Кол.уч. Подпись Дата 

Лист 

       4 
Ис-04/16.ВК 

 Лист №док. 

И
н
в
.№

 п
о
д
л

. 
П
о
д
п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 
В
за
м

. и
н
в
.№

 

3. Существующий узел учета. Отсутствуют контрольно-измерительные 
приборы. Трубы поражены коррозией. Теплоизоляция отсутствует. 
Отсутствует обводная линия. Водлосчетчик без импульсного выхода. 

 
4.Врезка стояка в магистраль. Поражена коррозией. Запорная арматура 
в не рабочем состоянии. 

 
5.Магистральный трубопровод поражен коррозией. Теплоизоляция 
отсутствует. Отсутствие дренажной арматуры. 
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4. Выводы и рекомендации. 

           Обследование системы холодного водоснабжения проводилось в соот-
ветствии с ВСН 53-86(р)"Правила оценки физического износа жилых зданий" 
(табл. 67). 

Ввиду длительной (44 года) эксплуатации системы холодного водо-
снабжения, без проведения капитального ремонта по результатам визуально-
го обследования выявлено: 
- Система собрана из стальных черных труб (трубы покрыты коррозией 
нарушена теплоизоляция). 
- Отключающая арматура чугунные вентили (в не рабочем состоянии, отсут-
ствуют барашки). 
- Процент износа системы 61-80%. 

Требуется полная замена трубопроводов, арматуры, узла учета и 
средств крепления. 
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Проектные решения 
 

1.Описание и характеристика системы водоснабжения и ее пара-
метров 

 
           Жилой дом запитан от городских сетей водоснабжения. В здании один 
ввод из стальной трубы диаметром 50 мм. Ввод в торце здания. Труба ввода в 
удовлетворительном состоянии, теплоизолирована  минватой с покровным 
слоем из цементно-песчаной штукатурки по стальной сетке. 
           Существующая система тупиковая с вертикальными стояками из 
стальных труб диаметром 25-32 мм. В основании стояков установлены чу-
гунные вентили типа 15кч18п. Дренаж стояков через тройник с пробкой. Для 
полива территории краны не предусмотрены.  
 

2.Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-
питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и тех-

ническое водоснабжение, включая оборотное 
 

Сведений о расходах воды эксплуатирующей организацией не предо-
ставлены. Проектом схема водоснабжения не меняется. Количество потреби-
телей остается прежнее.  Противопожарный и технологический водопровод 
не предусматривался.  
 

3.Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих со-

здание требуемого напора воды 
 

Давление на вводе в здание не определено т.к. манометры не установ-
лены. Со слов специалиста эксплуатирующей организации жалоб на недоста-
точный напор нет. Требуемый минимальный напор на вводе в здание 25 
м.вод.ст. 

Если после проведения ремонтных работ давление на вводе будет пре-
вышать 45 м.вод.ст. следует на вводе установить регулятор давления или ре-
дукционные клапаны на вводах в каждую квартиру. 
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4.Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их за-
щите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

 
Существующий в здании водопровод смонтирован из стальных черных 

труб. 
Проектом предусматривается полная замена системы водоснабжения. 

Магистральный водопровод по техническому подполью принят из полипро-
пиленовых  труб PP-R (PN10). Стояки и ответвления в квартиры приняты из 
труб PP-R (PN10) для холодного водоснабжения. 

Все водопроводы изолируются от конденсации влаги трубками K-flex 
толщиной 13 мм. С проклейкой стыков клеем К-flex. 
 
 

5. Перечень мероприятий по учету водопотребления 
 

Проектом предусмотрена полная замена узла учета с установкой водо-
счетчика ВСКМ-32 с импульсным выходом. 
 

Монтаж и приемку системы выполнить в соответствии с СП 40-101-96. 
Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сопо-
лимер". СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зда-
ний. СП 40-102-2012. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водо-
снабжения и канализации из полимерных материалов. 



Объект: г.Железногорск, ж.д. Строителей, 15
Расчёт потребления воды

сутки час расход водычас сутки час ср.час
qc

o · U

1000
qc

u qc
hr,u qc

о,hr qc
о qh

u · U qc
hr · U qc

т qhr,u·U qhr,u·U

 qh
u qh

hr,u  qh
o,hк qho 1000 qh

hr · U qh
т qo·3600  qo,hr

л/сут л/ч л/ч  л/сек м
3/сут л/ч м

3/ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Индивидуальный жилой дом 250 180 5.60 200.00 0.20 45.00 1400.000 1.875 1.944 7.000 1.420 3.148 1.420 3.148
Итого по жилью 1.875 3.148

Поливка 1200 3 - - - 3.60 -

расход воды приборомнормы расхода воды
NPhrNP

коли- 
чество U 
сутки/час 

Наименование 
водопотребителей

макси-
мальный 
расчетны

й расход        
5·qo·α         

qc,qh                                                                                               

л/c

расход воды водопотребителями

αhrα

           Расчет расходов холодной воды

макси-
мальный 
часовой 
расход        

0,005·qo,hr ·αh

r          q
c
hr, 

qh
hr

               
м

3/ч                                                        
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1. Общие положения.  

 

Данный раздел ПОС разработан на капитальный ремонт жилого дома в соответствии с 

требованиями п.23 раздела 6 «Проект организации строительства» II главыпостановления 

Правительства РФ от 16.02.2008г. за №87. 

Проектируемый объект расположен по адресу: ул.Строителей, 15 в г. Зеленогорске. 

При разработке проекта организации капитального ремонта учтены требования 

следующих нормативных документов: 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий 

и объектов городского благоустройства; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в ПОС и ППР»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

- ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"; 

- Правила противопожарногорежима в Российской Федерации; 

- нормативные документы по охране природы. 
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2.Характеристика района по месту расположения объекта и условий 

строительства. 

Представленный земельный участок для капитального ремонта многоквартирного 

жилого дома расположен по адресу: ул.Строителей, 15 в г. Зеленогорске. 

Климатический район для строительства IB (согласно СП 131.13330.2012). Район 

работ характеризуется резко-континентальным климатом с холодной зимой и 

непродолжительным жарким летом. Самый холодный месяц январь, средняя месячная 

температура - минус 18,2°С. Самый жаркий месяц июль, средняя месячная температура 

- плюс 19,12°С. 

Нормативное ветровое давление составляет 0,38 кПа (38 кгс/м2) - III ветровой 

район. Преобладающее направление ветров западное. Расчетная сейсмичность зданий и 

сооружений 6 баллов. 

В соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Красноярского края, рассматривается система общедомовых сетей 

холодного водоснабжения жилого дома. 

Здание жилое, отдельно стоящее, пятиэтажное с размерами по наружному контуру 

42x12,2 м. Все этажи в здании жилые. Высота этажа здания составляет 2,52 м. Высота 

подвального этажа составляет- 2.91м. 

Ввод водопровода в жилой дом из стальной трубы Dу50 мм существующий в 

удовлетворительном состоянии и замене не подлежит.  

На вводе предусмотрен водомерный узел с водосчетчиком ВСХ диам.32мм, 

фильтром грубой очистки, запорной арматурой (см. проект узла учета). 
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3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 

Основной въезд на площадку строительства осуществляется со стороны 

ул.Строителей. Существующая дорожная сеть данного района имеет хорошую 

транспортную проходимость, позволяет выполнять необходимые для строительства 

перевозки. 

Доставка строительных грузов на стройплощадку осуществляется автотранспортом 

по дорогам общего пользования. 

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 
осуществлении строительства 

 
Строительство объекта предполагается осуществлять силами генподрядной 

строительной организации, выбираемой Заказчиком по конкурсу при необходимости с 

привлечением субподрядных строительных организаций, имеющих лицензию на 

выполнение данных видов работ и обладающих необходимым опытом ведения 

строительно-монтажных работ, а так же имеющих необходимое количество 

квалифицированных кадров. 

Доставка работающих на стройплощадку производится самостоятельно. 

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе 

длявыполнения работ вахтовым методом 
 

Привлечение квалифицированных специалистов для строительства обеспечивается 

за счет штатов выбранной заказчиком организации, осуществляется на условиях, 

определяемых трудовыми соглашениями этих организаций. 

Вахтовый метод на площадке строительства проектируемого объекта не 

предусматривается. 

6.Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для 
строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта 
 

Строительная площадка располагается на отведенном земельном участке, в 

застроенной части г. Зеленогорска. Использование земельных участков вне земельного 

участка, предоставляемого для строительства оъекта капитального строительства не 

требуется. 
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7. Описание особенностей проведения работ в условиях 
действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи 
 
Строительные и монтажные работы осуществляются на открытой площадке в 

стесненных условиях: на территории многоквартирного жилого дома. 

В соответствии с правилами о договорах подряда перед началом выполнения 

строительномонтажных работ, генеральному подрядчику (субподрядчику) и заказчику 

необходимо оформить акт- допуск по форме приложения В (СНиП 12-03-2001): 

- согласовать режим работы подрядчика на действующем предприятии; 

- согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы; 

- согласовать проезд автомашин и маршруты их движения по территории 

предприятия; 

- согласовать размещение временных зданий. 

При организации строительного производства должны обеспечиться: 

- согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с 

выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех 

участников; 

- комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные 

календарными планами и графиками работ, с соблюдением технологической 

последовательности технически обоснованного совмещения; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соблюдение правил пожарной безопасности. 

 

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства(его этапов) 
 

Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблюдением 

строительных норм, правил, стандартов и технических условий. Строительные работы 

выполнить в два периода: подготовительный и основной в соответствии с требованиями 

СНиП 12.01-2004 «Организация строительства». 

Доставка материалов на стройплощадку осуществляется автомобильным 

транспортом. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств 
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пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. 

Стройплощадка оборудуется информационным щитом. 

Устаивается временные здания и сооружения (инвентарные контейнерные). 

Временные здания устанавливаются вне опасной зоны действия крана. 

Для сбора строительных отходов и бытовых отходов от жизнедеятельности 

строителей предусмотрена установка металлических контейнеров. Контейнеры 

регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом. Место 

установки контейнеров для строительных отходов показано на стройгенплане. 

Контейнеры устанавливаются на бетонные дорожные плиты. 

Все работы по капитальному ремонту необходимо проводить по разработанному 

проекту производства работ организацией, имеющей допуск на данный вид работ. 

Проектом капитального ремонта предусматривается полная замена трубопроводов, 

арматуры, тепловой изоляции трубопроводов холодного водопровода в подвале,  

поквартирных   стояков  до   отключающей арматуры на этаже.         

Опорные конструкции для крепления трубопроводов холодного водопровода 

запроектированы новые  по с.5.900 -7 «Опорные конструкции и средства крепления 

стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем» и  хомуты фирмы 

WavinEkoplastik. 

Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на 

горизонтальных участках необходимо принимать в соответствии с размерами, 

указанными в таблице 2 СП 73.13330.2012. 

Магистральные сети водопровода прокладывается под потолком подвала с уклоном 

не менее 0.002 к узлу ввода. Спуск воды из системы предусматривается через спускные 

краны. 

Магистральные трубопроводы и стояки изолируются от образования конденсата. В 

качестве изоляции приняты изделия из вспененного каучука «К-флекс», толщиной 13 

мм. 

Защита от коррозии трубопроводов осуществляется нанесением изола по холодной 

мастике в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности. 

Магистральные сети и стояки хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома 

запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ᴓ25-50 мм 

ГОСТ3262-75. Защита от коррозии трубопроводов не требуется. 

После окончания основных работ территория приводится в порядок, вывозится 

мусор, материалы, оборудование. 
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Все строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с ППР и 

технологическими картами. 

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 

рабочими чертежами мероприятий. 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 
После монтажа системы ХВС составить акты на все виды работ, скрываемые в 

последствии (акт скрытых работ): 

-на установку гильз в местах прохода трубопроводов через несущие конструкции; 

-на  изоляцию трубопроводов. 

 
 

10.Технологическая последовательность работ при возведении объектов или их 
отдельных элементов 

 
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома выполнять в два периода: 

подготовительный и основной. До начала выполнения работ основного периода следует 

выполнить инженерную подготовку площадки строительства в объеме работ 

подготовительного периода. 

В подготовительный период проводятся следующие мероприятия: 

- разработка подрядной организацией «Проекта производства работ»; 

-уточнение сроков выполнения работ по капитальному ремонту в соответствии с 

договором; 

-согласование поэтапного проведения работ, разделение здания по стоякам; 

-очистка прилегающей территории от мусора и предметов, мешающих проезду 

автотранспорта к месту производства работ; 

- установка информационного щита, предупреждающих знаков, указателей и 

подписей для безопасного прохода, защитных и сигнальных ограждений по границам 

опасных зон согласно СНиП 12- 03-2001 “Безопасность труда в строительстве”, ГОСТ 

12.4.026-2001 “Основные и дополнительные знаки безопасности”; 

-заготовка необходимого оборудования, инструмента, монтажных приспособлений, 



 
 
 

 

 

изм. 
9 

 

ИС 04/16 – ПОС.ПЗ 

 

лист 

к.уч. 

 

лист подпись 

 

дата 

 

№ док. 

В
за

им
. и

нв
.№

 
И

нв
.№

 п
од

п.
 

Д
ат

а 
и 

по
д

пи
сь

 
 

набора строп, строительных материалов; 

-выполнение противопожарных мероприятий (обеспечение места проведения работ 

необходимыми средствами пожаротушения согласно данной технологической карты) в 

соответствии с требованиями "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения»; 

- размещение временных зданий и сооружений производственного, складского и 

санитарно- бытового назначения и прокладка временных сетей. 

Доставка материалов осуществляется автомобильным транспортом. 

Основной период включает работы: 

-слив системы водоснабжения; 

-демонтаж существующих трубопроводов водоснабжения. 

Работы по демонтажу трубопроводов производятся ручным электроинструментом. 

Для демонтажа трубопровода в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок используется штроборез с отсосом пыли. 

-монтаж новых трубопроводов, арматуры, водомерного узла; гидравлическое 

испытание системы; 

-изоляционные работы. 

 

11.Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, а так же в электрической энергии, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях 

 

Расчет потребности строительства в энергоресурсах, воде Точки подключения сетей 

временного электроснабжения и водоснабжения подлежат уточнению заказчиком при 

составлении проекта производства работ строительной организацией. 

Для водоснабжения объекта на питьевые нужды вода предусматривается привозная, 

бутилированная, сертифицированная по ГОСТР52109-2003. Размещение бутылей 

емкостью (18-20 л) осуществляется в мобильном вагончике, здесь же находится 

установка для кипячения воды. Для производственных нужд вода, при необходимости, 

доставляется и хранится в цистернах. 

Расчет потребности строительства в кадрах 
 

В количество рабочих (списочный состав) включены работающие непосредственно на 

строительной площадке. Расчет потребности рабочей силы приведен в таблице. 
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Потребность в машинах и механизмах 
 
Ориентировочная потребность строительной площадки в основных машинах, 

механизмах и оборудовании приведена ниже в таблице. 

№п

п 
Наименование 

ед. 
изм. 

Количест

во 
1. Аппаратура для сварки шт. 1 
2. Бортовой КАМАЗ шт. 1 
3. Дисковая пила шт. 1 
4. Штроборез с отсосом пыли шт. 1 

 

12.  Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 
материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негаборитного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций 

 
Проектом организации строительства предусмотрено использование строительных 

материалов, подвозимых с соответствующих предприятий подрядчиков  расположенных на 

территории г. Зеленогорска, с учетом подвозки на расстояние 15 км.  

Полный набор санитарно-бытовых средств и складская зона располагаются на 

основной базе предприятия подрядчика. Расчетный текущий запас основных строительных 

материалов, складируемых на временной складской площадке, должен составлять не более 

чем на 1-2 дня. В проекте производства работ для обеспечения бесперебойной работы, 

исходя из местных условий строительства, помимо текущего запаса необходимо 

предусмотреть страховой и сезонный запас, с учетом коэффициента неравномерности 

потребления материалов (К=1.3) и неравномерности поступления материалов на склады 

(К=1.1). 

Расчет складских помещений  выполнен по РН-1-73 ЦНИИОМТП, 
исходя из стоимости СМР и физических измерителей: 

 
Номенклатура складских 

помещений 
Расчетная площадь  

склада, м2 
Количество, 

шт. 
 Примечание 

Состав по профессиям Количество 
человек в 
смену 

Перечень выполняемых работ 

Слесарь 3 Монтаж новых трубопроводов, арматуры, 
гидравлическое испытание системы, 
изоляционные работы 

Слесарь-сантехник 2 

Подсобный рабочий 2 Демонтаж, очистка территории от мусора 
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Закрытые склады:отапливаемый 
 
неотапливаемый 

  

на базе 
подрядчика 

  

Навес   
Склад огнеопасных материалов   
Открытые складские площадки   

 

Проектом ПОС не предусмотрены открытые складские площадки, строительные 

материалы доставляются к объекту по мере необходимости. 

В соответствии с п.5.1 и п.5.6 СанПин 2.2.3.1984-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства» - все используемые типы строительных 

материалов (песок, цемент и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение и должны поступать на строительный объект в готовом для 

использования виде. 

13.Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а так же поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

 

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами, входящими в 

состав строительной организации. 

При входном контроле следует проверять внешним осмотром соответствие 

строительных конструкций, изделий и материалов требованиям стандартов или других 

нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание 

паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии 

выполнения строительномонтажных процессов, соответствие выполняемых работ 

рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

 При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных 

работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по 

установленной форме. 

Инструментальный контроль состоит в проведении технического осмотра конструкций, 

помещений, установлении дефектов и повреждений, проведении измерений отдельных 

параметров. 

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклонений 
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параметров следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данные 

параметры во всех помещениях здания. 

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необходимо 

соблюдать правила техники безопасности. 

Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал. 

При производстве работ по монтажу внутренних систем холодного водоснабжения 

жилого дома необходимо вести строгий контроль качества применяемых материалов, 

изделий и оборудования, соблюдения технологии выполнения работ и ухода за 

законченными работами. 

Контроль качества работ по монтажу внутренних систем водоснабжения выполняют в 

соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства» 

и СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы». Производственный 

контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, 

изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных 

процессов и производственных операций и приёмочный контроль работ по монтажу 

внутренних систем водоснабжения. 

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка её 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ. 

При входном контроле перед началом монтажа производится контроль качества 

применяемых материалов, трубной заготовки, водоразборной арматуры, измерительных 

инструментов, при котором внешним осмотром устанавливается соответствие их 

требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а 

также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных 

документов. 

Допуски на изготовленные узлы и детали трубопроводов из стальных труб не должны 

превышать величин, указанных в таблице 1 СП 73.13330.2012. 

14.Предложения по оранизации службы  геодезического и лабораторного контроля 
 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав 

строительномонтажных организаций. 

На строительные лаборатории возлагается: 

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного 
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контроля; 

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и 

сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий; 

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, 

поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ; 

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов; 

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных 

режимов при производстве СМР; 

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев). 

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества СМР, 

осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного 

персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за 

качество принятых и примененных строительных материалов и выполняемых работ. 

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, растворов и смесей, контроля качества СМР и т. п. 

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми 

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 
 

В соответствии с технологической схемой вся документация должна соответствовать 

рекомендуемым нормам, предусмотренным в проектной документации. 

Разработать проект производства работ. 

 

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, учавствующего в строительстве 

 

Потребность в административно-бытовых помещениях определена в соответствии с 

"Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства 

работ" (МДС 12-46.2008). 

Для строительно-монтажных работ предлагается использовать здания контейнерного 

типа системы "Рыбинсккомплекс" (ГОСТ 22853-86 и ТУ 688-012-048-722853-2007) имеют 
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сертификат соответствия РОСС RU.AB34.H00169 и пожарные заключения. Модульные 

здания на базе блок-контейнеров соответствуют III степень огнестойкости. Расчет сведен в 

нижеследующую таблицу. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Расчетное 
количество 
работающих,  

чел. 

Нормативный 
показатель 
площади, 
м2/чел. 

Требуемая 
площадь, м2 

Принятый 
тип здания 

Количество 
зданий, шт. 

(площадь, м²) 

Здания санитарно-бытового назначения 
 1 Гардеробная 7 0,7 4,9 Рыбинск 

комплекс" 
1 (22,4) 

2  Прорабская 1 4,0 4,0 

3 Помещение для 
приема пищи 

8 1,0 8,0 

4 Уборные 8 0,09 0,72 Биотуалет 1 (1,4) 

 

 
 

Расчет бытовых помещений произведен с учетом производственных процессов при 

производстве общестроительных работ. Предусмотреть раздельные гардеробные со 

шкафами с двумя отделениями. Обогрев бытовых помещений производится от 

тепловентиляторов и радиаторов, работающих от электрического тока. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

Питание работающих 

Питание работающих предусматривается на строительной площадке путем устройства 

помещения для приема пищи, оборудованное умывальной раковиной, холодильником, эл. 

чайником, микроволной печью, кулером с водой и доставкой комплексных обедов из 

организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Посуду предусмотреть 

одноразовую. 

 

17.Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств 
и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны 

труда. 
 

При производстве работ необходимо руководствоваться нормативными документами 

по технике безопасности. 

Работы должны производить специализированная организация, имеющая 

квалифицированных специалистов и опыт работ по проведению капительного ремонта 
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систем водоснабжения. 

Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем месте при 

каждой смене условий работы, при переходе на другую работу. Если рабочие в составе 

комплексной бригады владеют смежными профессиями, то обучение и инструктаж 

проводятся по смежным профессиям. Регистрация проведенного инструктажа фиксируется в 

специальном журнале. 

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными 
уборами и средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также 

наработах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их 

полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в 

течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов 

производства на организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными 

документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной 

одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 

самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает 

проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам 

проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 

воздушные осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться 

профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства. 

Требования к погрузочно-разгрузочным работам 
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ вручную следует соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске 

работников к выполнению этих работ. 

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в 

исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 

Противопожарные мероприятия 



 
 
 

 

 

изм. 
16 

 

ИС 04/16 – ПОС.ПЗ 

 

лист 

к.уч. 

 

лист подпись 

 

дата 

 

№ док. 

В
за

им
. и

нв
.№

 
И

нв
.№

 п
од

п.
 

Д
ат

а 
и 

по
д

пи
сь

 
 

Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ должны 

выполнятся в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования», а именно: 

- В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение 

должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 

50 м. 

- Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные 

тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых 

металлических контейнерах в безопасном месте. 

- Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном 

состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 

обозначены соответствующими знаками. 

К началу основных строительных работ на стройке должно быть обеспечено 

противопожарное водоснабжение от пожарного гидранта на водопроводной сети. Кроме 

того, устанавливается щит с противопожарным инвентарем, огнетушителями и правилами, 

действующими при пожаре. 

Курение на территории строительства разрешается только в специально отведенных 

местах, соответственно оборудованных. 

18.  Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

В связи с малым воздействием на окружающую среду при производстве работ, 

основные мероприятия по охране окружающей среды сводятся к своевременному удалению 

производственных отходов и строительного мусора с места производства работ и 

складирование его в мусорный контейнер с последующим вывозом на свалку и утилизацией. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной 

площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих 

санитарных норм. 

19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

 
Обеспечение площадки строительства средствами связи и сигнализации. Система 

оперативной связи должна обеспечивать организацию обмена речевой информацией между 

персоналом службы безопасности в целях обеспечения скоординированных действий по 
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охране объекта в штатных и чрезвычайных ситуациях. 

20. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 
капитального строительства и его отдельных этапов 

 
Нормативные сроки строительства определены согласно «Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» Часть II (СНиП 

1.04.03-85) 

Продолжительность капитального ремонта многоквартирного жилого дома определена 

в календарном плане строительства и равна 2 нед. 

В том числе подготовительный период - 4 дня. 

 

  
1 2 

 

22.Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося здания 

 

Реализация мониторинга технического состояния зданий, попадающих в зону 

влияния нового строительства, не требуется. 

 

21. Календарный план строительства 
 
Календарный график капитального ремонта многоквартирного жилого дома сведен в 

таблицу. 

№п/п Наименование отдельных зданий, сооружений или видов 
работ 

Срок выполнения 
работ, нед. 

1 2 3 4 

1 Подготовительный период    

2 Демонтажные работы   

3 Ремонт общедомового узла учета холодной воды 
(водосчетчик, трубопроводы, запорная арматура, манометры) 

  

4 Замена разводящих магистралей и стояков системы холодного 
водоснабжения  

  

5 Замена тепловой изоляции разводящих магистральных 
трубопроводов системы холодного  водоснабжения 

  

6 Тепловое изолирование стояков системы холодного 
водоснабжения  

  

7 Замена запорной арматуры на разводящих магистралях 
системы холодного водоснабжения, в том числе и на 
ответвлениях от стояков в квартиры 

  

8 Погрузка и вывоз мусора   

9 Сдача объекта   
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23. Технико-экономические показатели 

 

Поз. Наименование показателей Единица 

измерения 

Количество 

1 Максимальная численность 
работающих (рабочих) в смену 

чел. 8(7) 

2 Общая продолжительность 
строительства: в т.ч. 

нед. 2 

 подготовительного периода Дни 4 
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Приложение№1 

 

Перечень типовых инструкций по охране труда 
 

СП от 08.01.2003 № 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда» 

 
 5. Типовые инструкции по охране труда для работников строительных профессий, 

включая: 
 
        5.1. Аккумуляторщиков ТИ Р О-001-2003 
        5.2. Арматурщиков - ТИ Р О-002-2003 
        5.3. Асфальтобетонщиков ТИ Р О-003-2003 
        5.4. Бетонщиков  ТИ Р О-004-2003 
        5.5. Водителей грузовых автомобилей ТИ Р О-005-2003 
        5.6. Газосварщиков (газорезчиков) ТИ Р О-006-2003 
        5.7. Дорожных рабочих ТИ Р О-007-2003 
        5.8. Жестянщиков  ТИ Р О-008-2003 
        5.9. Землекопов ТИ Р О-009-2003 
        5.10. Изолировщиков на гидроизоляции  ТИ Р О 010-2003 
        5.11. Изолировщиков на термоизоляции ТИ Р О-011-2003 
        5.12. Каменщиков ТИ Р О-012-2003 
        5.13. Кровельщиков по стальным кровлям ТИ Р О-013-2003 
        5.14. Маляров строительных ТИ Р О-014-2003 
        5.15. Машинистов автогрейдеров ТИ Р О-015-2003 
        5.16. Машинистов автогудронаторов ТИ Р О-017-2003 
        5.17. Машинистов автовышек и автогидроподъемников ТИ Р О-017-2003 
        5.18. Машинистов автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов  
                ТИ Р О-018-2003 
        5.19. Машинистов башенных кранов ТИ Р О-019-2003 
        5.20. Машинистов бульдозеров ТИ Р О-020-2003 
        5.21. Машинистов бетононасосных установок (передвижных) ТИ Р О-021-2003 
        5.22. Машинистов бетоносмесителей передвижных (автобетоносмесителей)  
                 ТИ Р О-022-2003 
        5.23. Машинистов бурильно-крановых самоходных машин ТИ Р О-023-2003 
        5.24. Машинистов машин для забивки и погружения свай ТИ Р О-024-2003 
        5.25. Машинистов катков самоходных с гладкими вальцами ТИ Р О-025-2003 
        5.26. Машинистов компрессоров передвижных с электродвигателем ТИ Р О-026-2003 
        5.27. Машинистов лебедок электрических ТИ Р О-027-2003 
        5.28. Машинистов малярных станций передвижных ТИ РО-028-2003 
        5.29. Машинистов погрузчиков автомобильных ТИ ОР-029-2003 
        5.30. Машинистов подъемников мачтовых, стоечных или шахтных ТИР О-030-2003 
        5.31. Машинистов растворонасосов ТИ РО-031-2003 
        5.32. Машинистов растворосмесителей передвижных ТИ Р О-032-2003 
        5.33. Машинистов скреперов ТИ О Р-033-2003 
        5.34. Машинистов трубоукладчиков ТИ О Р-034-2003 
        5.35. Машинистов укладчиков асфальтобетона ТИ О Р-035-2003 
        5.36. Машинистов штукатурных станций передвижных ТИ Р О-036-2003 



 
 
 

 

 

изм. 
20 

 

ИС 04/16 – ПОС.ПЗ 

 

лист 

к.уч. 

 

лист подпись 

 

дата 

 

№ док. 

В
за

им
. и

нв
.№

 
И

нв
.№

 п
од

п.
 

Д
ат

а 
и 

по
д

пи
сь

 
 

        5.37. Машинистов экскаваторов роторных ТИ РО-037-2003 
 
        5.38. Машинистов экскаваторов одноковшовых - ТИР О-038 -2003 
        5.39. Машинистов электростанций передвижных ТИ РО-039-2003 
        5.40. Монтажников наружных трубопроводов ТИР О-040-2003 
        5.41. Монтажников стальных и железобетонных конструкций ТИ Р О-041-2003 
        5.42. Монтажников внутренних санитарно-технических систем и оборудования  
                 ТИ Р О-042-2003 
        5.43. Облицовщиков ТИ Р О-043-2003 
        5.44. Паркетчиков ТИ Р О-044-2003 
        5.45. Плотников ТИР О-045-2003 
        5.46. Слесарей строительных ТИ Р О-046-2003 
        5.47. Слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов  
                 ТИ Р О-047-2003 
        5.48. Стекольщиков ТИ Р О-048-2003 
        5.49. Столяров строительных ТИ Р О-049-2003 
        5.50. Штукатуров ТИ Р О-050-2003 
        5.51. Электромонтажников ТИ Р О-051-2003 
        5.52. Электросварщиков - ТИ Р О-052-2003 
        5.53. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
                 ТИ Р О-053-2003 
        5.54. Электрослесарей строительных ТИ Р О-054-2003 
 

6. Типовые инструкции по охране труда для работников строительных профессий, 
выполняющих работы, в том числе: 

 
        6.55. Верхолазные работы ТИ Р О-055-2003 
        6.56. На подмостях с перемещаемым рабочим местом ТИ Р О-056-2003 
        6.57. Погрузочно-разгрузочные и складирование грузов ТИ Р О-057-2003 
        6.58. Обслуживание газодувных машин, работающих на газе ТИ Р О-058-2003 
        6.59. Обслуживание кранов грузоподъемностью до 500 кг. ТИ Р О-059-2003 
        6.60. Строповка грузов ТИ Р О-060-2003 
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 ООО «Экспертное бюро. 

Юристпруденция и строительство» 

Содержание 
Лист Наименование Примечание 

 Текстовая часть  
 Графическая часть  
1 Общие данные (начало)  
2 Общие данные (окончание)   
3 Принципиальная схема  
4 Монтажная схема  
5 Опорная конструкция тип 1  
6 Опорная конструкция тип 2  
 Прилагаемые документы  
1 Спецификация оборудования изделий и материалов  
2 Паспорт на счетчик  
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Лист 
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ПЗ 

Исходные данные для проектирования 
 

Настоящий проект выполнен  на основании договора на разработку 
проектной документации на капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения. Существующий ввод диаметром  50 мм. Трубы стальные 
водогазопроводные.  

Водомерный узел размещается в подвале дома и устанавливается на 
специальные конструкции прикрепленные к стене. 
 

Расчет и подбор водосчетчика 
 

Расчет водосчетчика выполняем согласно гл.11 СНиП 2.04.01-85*. 
Диаметр водосчетчика выбираем по табл.4*. 

Согласно ориентировочному  расчету  расход воды составляет: 
 

Наименование системы 
Расчетный расход воды 

Примечание 
м

3/сут м
3/час л/с 

Хозяйственно-питьевой 
трубопровод В1 

45 3,148 1,42 
 

    
 

  
Для установки принимаем крыльчатый водосчетчик Dу 32 мм. 
 
Выдержка из табл.4* СНиП 2.04.01-85* 

 
 
 

Dу, 
мм 

Параметры 
Расход воды, м 3/ час Порог 

чувствии-
тельности, 

м
3/ч 

Максимальный 
объём воды за 
сутки, м3 

Гидравлическое 
сопротивление 
счетчика S, 
м/(л/с)2 

Мини-
мальный 

Эксплуа-
тацион-
ный 

Максималь-
ный 

32 0,1 4 10 0,05 140 1,3 

 
Потери давления в счетчике определяем по формуле 18 п.11.4  СНиП 

2.04.01-85*. 
h счетчика = S·q2 , м. в. cт. 

 
h счетчика= 1,3·1,422 = 2,62 м. в. cт. 

 
Для установки принимаем крыльчатый водосчетчик с импульсным 

выходом  ВСКМ Dу 32 мм. 
Технические характеристики принятого счетчика при монтаже 

горизонтально 
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Dу, 
мм 

Расход воды, м 3/ час Порог 
чувствии-
тельности, 

м
3/ч 

Максимальный 
объём воды за 
сутки, м3 

Мини-
мальный 

Эксплуа-
тацион-
ный 

Максималь-
ный 

32 0,12 6 12 0,048 150 

 
Согласно п.11.3* СНиП 2.04.01-85* потери напора в крыльчатых 

счетчиках не должны превышать 5 м. 
Принятый к установке крыльчатый водосчетчик с импульсным выходом  

ВСКМ Dу 32 мм. удовлетворяет этим требованиям. 
 

Потери напора в узле учета 
 

Потери напора в узле учета складываем из потерь в счетчике, фильтре, 
потерь на трение в трубопроводе и в местных сопротивлениях. Потери 
напора в прямых участках узла учета определяем по формуле  
                                                               h сети = A· l,  
где   l – длина трубопровода, м; 
       A – удельное сопротивление трубы (для труб Dу 50 = 0,0418) 
              (для труб Dу 40 = 0,163) 

Потери на трение для труб Dу 50   h тр = 1 · 0,0418 = 0,0418 м. в. cт.; 
Потери на трение для труб Dу 32   h тр = 0,5 · 0,873 = 0,4365 м. в. cт.; 
∑ h сети = 0,0418+0,4365=0,4783 м. в. cт. 
Потери напора на местные сопротивления  примем 30% от основных. 

h м.с.= 0,3 · ∑ h тр = 0,3 · 0,4783 = 0,14 м. в. cт. 
 

Потери напора в фильтре FVF Dу 50 определим согласно паспорта. 
Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при расчетном расходе 

qc
hr = 1,3 л/с составляют 0,01 м. в. cт.    

Потери напора в узле учета 
                         h узла учета = h счетчика + h сети  + h м.с + h фильтра  = 
 
                                = 2,62+ 0,4783 + 0,14 + 0,01= 3,25 м. в. cт. 
 
Потери меньше допустимых 
















