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[bookmark: _Toc463444445]1. Основные направления деятельности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края

Фонд создан для выполнения функций регионального оператора, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, основными из которых можно назвать: 
аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;
осуществление функций технического заказчика работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из краевого бюджета и (или) местного бюджета;
взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда. 



 
[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc463444446]2. Участие в разработке и актуализации региональной нормативной правовой базы

Для полноценного функционирования региональной системы капитального ремонта на территории Красноярского края Фондом в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края направлены предложения о необходимости изменения рада нормативных правовых актов, среди которых:
Подготовлены предложения в проект постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Проектом предложено установить особый порядок разработки краткосрочных планов 2016, 2017 годов, а именно установить, что краткосрочные планы на 2016, 2017 годы разрабатываются сроком на два года.
Данные изменения направлены на реализацию поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака (пункт 2.1. раздела III протокола от 01.03.2016 № ДК-П9-35пр) о необходимости корректировки краткосрочных планов на 2016 год исходя из требования использования остатков на счете регионального оператора и прогнозного объема средств, подлежащих сбору в 2016 году.
Уточнена норма применения предельной стоимости, которую региональный оператор может оплачивать за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. Так, уточняется, что в очередном году подлежит применению предельная стоимость, рассчитанная исходя из размера взноса текущего года, т.к. в очередном году будет израсходован объем средств полученный исходя из взносов текущего года. 
В связи с тем, что изменяются подходы к формированию краткосрочного плана на 2017 год, срок разработки органами местного самоуправления продлевается на 1 месяц.
Также предложено изменить форму краткосрочного плана исключив графы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, т.к. на этапе составления краткосрочного плана проектно-сметная документация отсутствует и невозможно достаточно определенно спрогнозировать сколько приборов учета и узлов управления возможно поставить и хватит ли предельной стоимости на их установку. При этом, реализация Федерального закона 23.11.2009 № 261-ФЗ остается приоритетной задачей, в том числе по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
Предложено внести изменения в постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 713-п «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края» направлено на уточнение сведений, получаемых в рамках проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, согласно которым предлагается расширить как перечень показателей, так и перечень категорий многоквартирных домов, в отношении которых проводится мониторинг. Так, предлагается проводить мониторинг в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, чтобы вносить соответствующие изменения в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов.
В августе месяце Фондом принято активное участие в разработке документации о проведении предварительного отбора подрядных организаций на выполнение работ (оказание услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615.
В целях определения лица, уполномоченного на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в порядке установленном постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615, подготовлен проект Постановления Правительства Красноярского края «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 51-п «Об утверждении Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края»» согласно которому таким лицом предложено определить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. 
Также подготовлен пакет документов, необходимый для отбора российских кредитных организаций для открытия счета Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края для целей не связанных с формированием фондов капитального ремонта многоквартирных домов и с размещением средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в соответствии с требованиями положения о проведении конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия счетов региональным оператором, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 мая 2016 г. № 454.
В связи с установлением порядка отбора кредитных организаций на уровне Правительства РФ подготовлен проект Постановления Правительства Красноярского края «О признании утратившим силу постановления Правительства Красноярского края от 28.07.2014 № 312-п «Об утверждении Порядка проведения и условий конкурсного отбора российских кредитных организаций для открытия счетов, специальных счетов Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края».
На завершающей стадии находится работа по направлению предложений по актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п.
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[bookmark: _Toc463444448]3.1. Формирование фондов капитального ремонта 
Основной объем работы по формированию фондов капитального ремонта проведен в 2014 году. Однако с учетом требований Жилищного кодекса РФ об актуализации региональной программы, а также права собственников на изменение способа формирования фонда капитального ремонта Фондом на постоянной основе проводится работа по актуализации способа формирования фонда капитально ремонта в многоквартирных домах.

В Региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края включено:
на 01.04.2016 14 610 многоквартирных дома.
на 01.09.2016 14 597 многоквартирных дома.

Из указанного количества многоквартирных домов по способу формирования фонда многоквартирные дома распределены следующим образом:

	Вид счета
	1 кв. 2016
	2 кв. 2016
	3кв. 2016

	Общий счет
	13 946
	13 852
	13 852

	Специальный счет
	666
	664
	663



По состоянию на 30.06.2016 года способ формирования фонда капитального ремонта не выбран в 82 многоквартирных домах (указанные дома включены в программу в январе месяце и вправе выбирать способ формирования фонда в течение 6 мес.).

Также в адрес Фонда поступают протоколы о смене ранее определенного способа формирования Фонда. 
За отчетный период в Фонд поступило 40 протоколов общих собраний собственников МКД о смене способа формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах (31 и 12 во втором и третьем квартале 2016 года соответственно). При этом только 7 протоколов не соответствовали требованиям ЖК РФ, когда как в первом квартале 2016 года в адрес Фонда поступил 31 протокол и 15 из них были возвращены собственникам.
[bookmark: _Toc463444449]3.2. Работа по специальным счетам, владельцем которых определен Фонд

В целях осуществления функций владельца специальных счетов в части предоставления информации о суммах, поступивших и списанных средств на специальных счетах Фондом организовано заключение договоров об информационном обмене с управляющими организациями в отношении многоквартирных домов, где фонд капитального ремонта формируется на специальном счете, владельцем которого является Региональный фонд.
За I квартал 2016 года заключено 4 договора об информационном обмене, 4 дополнительных соглашения к соответствующим договорам.
За II квартал 2016 года заключено 2 договора об информационном обмене.
За III квартал 2016 года заключено 11 договоров об информационном обмене.
В адрес Регионального фонда, как владельца специальных счетов, начали поступать документы на списание средств со специальных счетов для оплаты выполненных работ, предусмотренных ч. 4 ст. 177 Жилищного кодекса Российской Федерации. Фонд осуществляет проверку поступающих документов на предмет соответствия требованиям ЖК РФ. 
В результате проверки было выявлено, что по четырем многоквартирным домам, заявлены к оплате работы, не имеющие признаков капитальности. Фондом по таким многоквартирным домам подготовлены и направлены отказы в согласовании проведения оплаты. 
За отчетный период в адрес фонда поступило 3 пакета документов на оплату выполненных работ, учитывая соответствие требованиям действующего законодательства Фондом была произведена оплата по представленным документам.
Всего за 2016 год поступило 23 пакета на оплату выполненных работ из которых 4 были возвращены на доработку.

Также в отчетном периоде Фондом проводилась работа по специальным счетам собираемость взносов по которым ниже 50%. 
Так, учитывая требования части 8 ст. 173 ЖК РФ в адрес Фонда Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края были направлены уведомления по 13 многоквартирным домам формирующим  фонд на специальном счете размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составлял менее чем пятьдесят процентов от размера представленных к оплате счетов.
По поступившим уведомлениям Фондом проведен комплекс мероприятий, направленных на погашение имеющейся задолженности, в том числе:
Направлены письма в адрес управляющих такими домами организаций, а также соответствующих органов местного самоуправления:
-о размещении объявлений на подъездах МКД;
- о размещении инф. о задолженности на платежных документах;
- о предоставлении информации по лицевым счетам.
Организовано проведение общих собраний собственников на предмет необходимости погашения задолженности.
Проведенная Фондом работа позволила сохранить формирование фондов на специальных счетах для 10 многоквартирных домов. Информация о 3 многоквартирных домах, сбор которых не достиг нижнего порога, направлена в органы местного самоуправления для принятия решения об изменении способа формирования фонда.
В 3 квартале 2016 года Фондом получены очередные уведомления в порядке установленном частью 8 ст. 173 ЖК РФ по 10 многоквартирным домам, по которым сбор средств на капитальный ремонт ниже 50 %.
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Учитывая проводимую Фондом работу по актуализации данных о помещениях, в отношении которых в соответствии с требованиями ЖК РФ должно производится начисление взносов на капитальный ремонт, количество обрабатываемых лицевых счетов увеличилось на 1,4 тыс. единиц. 
В отношении уровня сбора взносов на капитальный ремонт наблюдается положительная динамика:
	Количество обрабатываемых Фондом лицевых счетов
	1 кв. 2016
	2 кв. 2016
	3кв. 2016

	
	778 613
	779 136
	780 062

	Уровень сбора взносов
	77,2%
	83,7%
	85,4%,




	
	Уровень формирования фондов на первое число «____» месяца 2016 года

	
	фев
	фев
	фев
	фев
	фев
	фев
	фев
	фев

	Физические лица
	73,9
	74,2
	74,5
	74,8
	74,9
	75,1
	75,4
	75,6

	ОМС
	72,8
	72,1
	72,5
	70,4
	82,2
	86,6
	92,3
	92,6

	Всего
	72,9
	73,1
	73,4
	73,5
	74,5
	75,0
	75,9
	76,1



Объем собранных Фондом средств по состоянию на:
01.04.2016 составил 3 236,5 млн. руб.; 
01.07.2016 составил 3 920,01 млн. руб.;
01.09.2016 составил 4 453,84 млн. руб. 

Договорная работа с юридическими лицами в целях обеспечения оплаты взносов на капитальный ремонт и обеспечения предоставления информации по специальным счетам.

В целях обеспечения возможности для оплаты взносов юридическими лицами Фондом на постоянной основе ведется работа по заключению договоров на уплату взносов на капитальный ремонт. Контрагентами фонда являются государственные, муниципальные структуры (образования, учреждения, предприятия), частные юридические лица, владеющие на праве собственности помещениями в жилищном фонде Красноярского края.

	Контрагент
	1 кв. 2016
	2 кв. 2016
	3кв. 2016

	ОМС
	40
	10
	0

	Бюджетные организации
	38
	11
	6

	Частные организации
	5
	3
	1



В течение II и III квартала 2016 года заключено 38 дополнительных соглашений к соглашениям об уплате взносов на капитальный ремонт с юридическими лицами. в том числе 31 дополнительных соглашения с ОМС, 6 дополнительных соглашений с бюджетными организациями и 1 с коммерческими организациями. 

Актуализация начислений и данных по лицевым счетам 

Фондом на постоянной основе ведется работа по актуализации биллинговой системы начислений и сборов взносов на капитальный ремонт.

В рамках проводимой работы:
	Основания возврата средств
	1 кв. 2016
	2 кв. 2016
	3кв. 2016

	
	Счетов, шт
	Сумма (тыс. руб.)
	Счетов, шт
	Сумма (тыс. руб.)
	Счетов, шт
	Сумма (тыс. руб.)

	Выполнена работа с собственниками помещений по переносу ошибочно заплаченных взносов
	156
	175,9
	204
	270,2
	117
	138,3

	Произведен возврат излишне оплаченных взносов по аварийным домам
	44
	36,3
	30
	35,1
	25
	17,3

	возращены средства, ошибочно начисленные нанимателям помещений
	38
	104,0
	0
	0
	0
	0

	на основании заявлений собственников (иные причины)
	-
	319,6
	-
	510,7
	-
	383,4
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В целях обеспечения заключения соглашений о реструктуризации задолженности по взносам на капитальный ремонт для собственников помещений, получающих меры государственной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг фондом разработана типовая форма соглашения, утверждена приказом генерального директора.
В целях обеспечения заключения договоров о реструктуризации задолженности Фондом выданы доверенности на уполномоченных от агентов, принимающих платежи по взносам на капитальный ремонт, лиц, которые заключают договоры реструктуризации на всей территории региона и ежемесячно передают их в адрес Фонда.
Для организации процедуры заключения договоров подготовлено 67 доверенностей на заключение договоров (соглашений) реструктуризации задолженности по взносам на капитальный ремонт, также локальным приказом уполномочены на заключение таких договоров сотрудники фонда, осуществляющие прием граждан.

	Заключено договоров о реструктуризации задолженности по взносам на капитальный ремонт
	Всего
	1 кв. 2016
	2 кв. 2016
	3кв. 2016

	
	1338
	320
	411
	694
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Фондом в отношении собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт проводится комплекс мероприятий по предупреждению о наличии задолженности, а также по принудительному взысканию имеющейся задолженности. 
Биллинговая система начислений фонда доработана с учетом возможности выгрузки потоковых предупреждений (досудебное урегулирование), направляемых в адрес собственников, имеющих задолженность по оплате взносов, а также потоковых исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов.
Организация процесса взыскания в настоящее время включает в себя множество процедур, среди которых следующие:
Получение данных о собственнике помещения за которым числится задолженность. Данная процедура в связи с необходимостью получения данных из Росреестра достаточно трудозатратна. 
Подготовка необходимого пакета документов для взыскания включает в себя документы из Росрееста, документы, подтверждающие факт формирования фонда на счете регионального оператора, документы подтверждающие наличие задолженности. Расчет пеней, расчет госпошлины и платежное поручение об ее уплате)
В отношении каждого заявления ведется учет и отслеживание дат рассмотрения, подготовка своевременных ходатайств о рассмотрении заявления в отсутствие заявителя (истца) либо подготовка к процессу и соответствующие участие в нем.
Специалистами фонда отслеживается оплата имеющейся задолженности после взыскания (вынесения решения) и в случае отсутствия оплаты направляются документы в адрес СП для принудительного взыскания. Проводится работа по взаимодействию с СП на предмет оперативного и полного принудительного взыскания.
При поступлении в адрес Фонда обращений граждан с отказом вносить взносы, подготавливая соответствующий ответ ответственный сотрудник Фонда анализировал состояние лицевого счета заявителя и в случае наличия задолженности в текст ответа включалась информация о необходимости погашения имеющейся задолженности. 

Итоги проводимой работы по принудительному взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт

	 
	Кол-во (шт.)
	Сумма (руб.)
	Госпошлина (руб.)

	1. Подано
	464
	 3 492 419,83р. 
	 164 856,30р. 

	в том числе
1.2.Физические лица
	446
	 2 552 094,88р. 
	 116 397,30р. 

	1.3.Юридические лица
	18
	 940 324,95р. 
	 48 459,00р. 

	в том числе
1.3.1.Муниципальные образования
	12
	 644 175,60р. 
	 33 100,00р. 

	2. Удовлетворено требований
	277
	 2 233 721,14р. 
	 99 991,00р. 

	в том числе
2.1. По решению суда
	252
	 1 446 530,56р. 
	 95 391,00р. 

	в том числе 
2.1.1. по Муниципальным образованиям
	1
	 33 917,75р. 
	 29 671,00р. 

	2.2. Добровольное удовлетворение
	25
	 787 190,58р. 
	 4 600,00р. 

	в том числе 
2.2.1. по Муниципальным образованиям
	10
	 514 965,76р. 
	 - р. 

	3. Исполнительных листов передано на исполнение
	247
	 1 351 201,88р. 
	 90 642,79р. 

	4. Исполнительных листов отработано
	14
	 37 815,25р. 
	 2 200,00р. 
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В краткосрочный план на 2015 год по Красноярскому краю включен 141 МКД. На 29.09.2016 выполнены работы на 105 многоквартирных домах, включая 1 МКД на спецсчете у регионального оператора (г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 58).
Выполнены работы на 100 % по муниципальным образованиям: Ачинский район (1 МКД), Емельяновский район (1 МКД), Ермаковский район (1 МКД), Иланский район (1 МКД), Манский район (1 МКД), Нижнеингашский район (1 МКД), Шушенский район (3 МКД), город Бородино (2 МКД), город Дивногорск (2 МКД), город Енисейск (2 МКД), ЗАТО город Зеленогорск (8 МКД), город Канск (4 МКД), город Лесосибирск (5 МКД), город Минусинск (6 МКД), город Назарово (2 МКД),  город Шарыпово (2 МКД).
Работы ведутся на 35 объектах. По 32 объектам срок окончания работ до 21.10.2016. По 3 многоквартирным домам по виду работ ремонт и замена лифтового оборудования срок выполнения работ до 30.11.2016. По 1 многоквартирному дому, расположенному по адресу: г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества был расторгнут в связи с принятием собственниками помещений решения об отказе в проведении капитального ремонта.

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Количество МКД
	Выполнение 100%
	Выполнение
до 99%
	Выполнение
до 60 %
	Выполнение
до 30 %

	1
	Кежемский район
	2
	0
	2
	
	

	2
	Курагинский район
	2
	1
	
	1
	

	3
	Таймырский Долгано-Ненецкий округ
	1
	0
	
	1
	

	4
	город Ачинск
	6
	2
	3
	
	1

	5
	ЗАТО город Железногорск
	11
	10
	1
	
	

	6
	город Красноярск
	68
	49
	9
	2
	8

	7
	город Норильск
	6
	0
	3
	1
	2

	8
	город Сосновоборск
	2
	1
	
	
	1

	 
	ИТОГО
	98
	63
	18
	5
	12




В связи с превышением сметной стоимости работ по капитальному ремонту над предельной стоимостью, которую региональный оператор вправе оплатить за счет средств собственников помещений, оплачиваемых в качестве взносов на капитальный ремонт, по 10 многоквартирным домам министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края решен вопрос о выделении денежных средств из краевого бюджета на сумму 2 140 384,77 руб.
Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов также осуществлялось за счет бюджета Курагинского района при выполнении работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Брагино, ул. Центральная, д. 158, на сумму 158 тыс. руб.
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Согласно краткосрочному плану капитального ремонта на 2016 год, со сроком реализации до 31.12.2017, запланировано проведение капитального ремонта 470 многоквартирных домов на общую сумму 1 318 568 795,18 руб. В рамках реализации краткосрочного плана запланировано выполнить следующие виды капитального ремонта: 
Ремонт крыш – 236
Ремонт и замена лифтового оборудования – 10 (16 лифтов)
Ремонт сетей электроснабжения – 73
Ремонт и утепление фасада – 21
Ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения – 100
Ремонт систем теплоснабжения - 2
Ремонт систем горячего водоснабжения -1
Ремонт систем холодного водоснабжения – 10
Ремонт систем водоотведения - 17
На сегодняшний день:
429 МКД – отобраны подрядные организации на выполнение проектных работ;
423 комплектов ПД – представлено на проверку (принято Фондом в полном объеме 270 проектов. По 153 проектам идет устранение замечаний).
211 комплектов ПД – согласовано ОМС, УО, собственниками МКД, объявлены конкурсы;
133 МКД – проведены конкурсы по отбору подрядных организаций для выполнения СМР; 
62 МКД – ведутся работы; 
37 МКД - конкурсные процедуры будут проведены до 06.10.2016;
На основании изменений в краткосрочный план включены 40 МКД, из них 14 спецсчет. В Фонд поступило 8 протоколов собраний, из них по 1 МКД - решение об отказе. Объявлены конкурсы на изготовление проектной документации по 7 МКД.
На отчетный период в Фонд на проверку предоставлено 423 комплекта проектных документаций. Принято Фондом 316 комплектов проектной документации. По 232 многоквартирным домам согласованы акты комиссионной приемки выполненных работ (собственниками, представителями Управляющих компаний, представителями ОМС, представителями Министерства строительства и ЖКХ). 
В отношении 134 объектов проведены конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. 
Все разработанные проекты на выполнение работ по капитальному ремонту размещены в составе конкурсной документации на выполнение работ по капитальному ремонту на официальном сайте Фонда (http://www.fondkr24.ru/fond/procurement/prog/).
В соответствии с заключенными договорами, Фондом осуществляется строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ на 62 многоквартирных домах.
В срок до 31.12.2016 запланировано выполнить работы по капитальному ремонту на 75 многоквартирных домах. 
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В соответствии с предварительным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 г. в Красноярском крае запланирован капитальный ремонт в 955 многоквартирных домах. 
 955 МКД – собственникам помещений направлены предложения по утверждению видов и объемов работ по КР;
406 МКД – представлены протоколы общих собраний собственников помещений МКД; 
333 МКД – представленные протоколы общих собраний собственников помещений МКД признаны соответствующими требованиям законодательства, из них изменение вида работ по 32 МКД
67 МКД - представленные протоколы общих собраний собственников помещений МКД признаны не соответствующими требованиям законодательства и направлены в ОМС для корректировки;
6 МКД – собственниками помещений принято решение об отказе от проведения КР;
256 МКД – были объявлены конкурсные процедуры по отбору проектных организаций для изготовления ПД. 
144 МКД- отобраны 6 проектных организаций на выполнение работ по изготовлению проектной документации. (ООО «Томпроект», ООО «Красноярский ПромстройНИИпроект», ООО «АВИС», ООО «АТРИ», ООО «КМП», ООО «ЮиС»).
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В отношении подрядных организаций, нарушающих условия исполнения договоров Фондом приняты следующие меры:
1) за нарушение срока выполнения работ выставлено требование об оплате неустоек (штрафов, пеней):
- ООО «СпецЛифтРемонт» на сумму 193322,22 руб. Требование оплачено добровольно;
- ООО «Еонесси» 472818,77 руб. Добровольно оплачено требование на сумму 64695,51 руб;
- ООО «Амилон» на сумму 618172,67 руб; 
- ПАО «КМЗ» на сумму 32959,18 руб;
- ООО «НСК» на сумму 271491,51 руб;
- ООО «Дивногорсклифт» на сумму 81066,89 руб;
- ООО «Томпроект» на сумму 14976,57 руб;
- ООО «АльянсСтрой» на сумму 43865,41 руб;
- ООО «Авис» на сумму 6733,22 руб;
- ООО «АСК» на сумму 20313,6 руб;
- ООО СГК на сумму 115009 руб;
- ООО Тайшетское РСУна сумму 5917,58 руб;
Размер выставленных требований об оплате неустоек (штрафов, пеней) в адрес подрядных организаций, нарушающих условия исполнения договоров, составил 1 811 951,11 рублей.
2) начата работа по взысканию неустоек (штрафов, пеней) выставленных подрядным организациям за нарушение срока выполнения работ в судебном порядке. Поданы исковые заявления в Арбитражный суд Красноярского края на взыскание в судебном порядке в отношении:
- ООО «КрасЛифтКомплект» на сумму 65011,58 руб.;
- ООО «КЭМО» на сумму 1294774,85 руб.
3) в связи с нарушением условий исполнения договоров было принято решение о расторжении следующих договоров: 
- на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном
по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, мкр. 2, д. 2, от 20.02.2016 № 12-КР
с ООО «Каскад»;
- на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Красноярского края от 03.09.2016 № 2/15-СМР
с ООО «КЭМО» (договор расторгнут в части);
- на выполнение работ и (или) оказание услуг по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края от 25.02.2016 № 19-ПР с ООО «АСК» (договор расторгнут в части);
В адрес следующих подрядных организаций были направлены уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке в случае
не устранения замечаний в установленный срок:
- ООО «СГК» в отношении договоров на выполнение работ и (или) оказание услуг по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края от 05.02.2016 № 5-ПР, от 25.02.2016 № 20-ПР;
- ООО «Томпроект» в отношении договоров на выполнение работ
и (или) оказание услуг по изготовлению проектной документации
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края от 22.02.2016 № 15-ПР,
от 25.02.2016 № 17/1-ПР, от 05.02.2016 № 6-ПР;
- ООО «Производственная компания «Тепло Сибири» в отношении договора на выполнение работ и (или) оказание услуг по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края от 24.02.2016 № 18-ПР;
- ООО «АльянсСтрой» в отношении договоров на выполнение работ и (или) оказание услуг по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края от 08.02.2016 № 8-ПР, от 11.04.2016 № 24-ПР.
Кроме того, Фондом ведется работа по контролю и решению (урегулированию) вопросов по погашению ущерба, причинённого
в результате проведения работ по капитальному ремонту, собственникам помещений, расположенных в многоквартирных домах. 
Так, с целью защиты интересов собственников жилых помещений, имуществу которых причинен ущерб в период проведения работ по капитальному ремонту, Фондом, в адрес подрядчиков, направлены требования о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих размер причиненного ущерба.
Общая сумма требований, выставляемая трем подрядным организациям со стороны собственников, составила 740 707,81 руб., подрядчиками оплачено 207 522,31 руб. При этом двумя подрядными организациями ущерб собственникам возмещен в полном объеме, подрядной организацией 
ООО «КЭМО» возмещение ущерба собственникам не производится. Учитывая отказ данной подрядной организации добровольно возместить причиненный ущерб собственникам, дела переданы на рассмотрение
в судебные органы.
В целях досудебного урегулирования вопроса о возмещении причиненного ущерба собственникам подрядными организациями Фондом было разработано типовое соглашение о возмещении ущерба. Во 2 – 3 квартале 2016 года при возникновении случаев причинения ущерба
и достижении согласия между собственниками и подрядными организациями было заключено 16 соглашений. 

[bookmark: _Toc463444459]4.5. Понуждение к допуску в помещения
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ Заказчик по договору подряда обязан передать объект, подлежащий капитальному ремонту Подрядчику.
В рамках организации передачи объектов Подрядчикам Фондом организована работа по заключению соответствующих соглашений с управляющими организациями (ТСЖ, ЖСК и тп) на предмет предоставления допуска последними Подрядчиков на объекты.
Однако при выполнении работ по капитальному ремонту систем горячего водоснабжения и отопления Подрядчики сталкиваются с проблемой выполнения работ по сетям, проходящим в помещениях (квартира), собственники которых выполняя косметический ремонт в санузлах обрамляют стояки ГВС и ХВС гипсокартонными коробами, на которые в последующем укладывают керамическую плитку. Для выполнения работ по капитальному ремонту сетей указанные конструкции требуется демонтировать. Собственники не желая нарушать целостность смонтированных конструкций отказывают в допуске в помещения работникам подрядных организаций. 
При этом если речь идет о стояках на промежуточных этажах такой отказ возможен (собственник уведомляется о том, что в случае аварии на  указанном отрезке сети компенсация причиненного ущерба будет производиться за счет собственника), то по сетям верхних этажей требуется устройство технологических перемычек для обеспечения циркуляции систем и в случае отказа по таким помещениям Фонд вынужден обращаться в суды с исками о понуждении в предоставлении доступа в помещение.
Таких помещений по краткосрочному плану 2015 года - 56, по планам 2016-2017гг ожидается существенный прирост отказов требующих судебного урегулирования.

[bookmark: _Toc463444460]4.6. Функции технического заказчика, осуществляемые органами местного самоуправления

В июне 2016 года в Закон Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» (далее – Закон края) внесены изменения, позволяющие Фонду передавать функции технического заказчика органам местного самоуправления и (или) муниципальным бюджетным и казенным учреждениям.
Пунктом 3.1. ст. 20 Закона края определены случаи передачи функций технического заказчика: 
а) населенный пункт, на территории которого находится многоквартирный дом, удален от населенного пункта, являющегося местом нахождения регионального оператора, на расстояние свыше 100 километров;
б) более пятидесяти процентов общей площади помещений в многоквартирном доме находится в муниципальной собственности;
в) многоквартирный дом относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения;
г) предоставление муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется за счет средств местного бюджета;
д) многоквартирный дом находится на территории закрытого административно-территориального образования.
Учитывая внесенную в закон норму, а также увеличившийся объем работ, подлежащих выполнению в рамках утвержденных краткосрочных планов на 2016 и 2017 годы, Фондом была проведена работа с органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих технические возможности осуществлять указанные функции (наличие УКСов на территории МО). По результатам проведенной работы было заключено 10 договоров на основании которых переданы функции технического заказчика в отношении 82 объектов 2016 года и 215 объектов, включенных в краткосрочный план 2017 года.
При этом все муниципальные образования (за исключением города Канска), заключившие договор, отказались принимать на себя функции по разработке проектной документации, приняв обязательства по осуществлению функций технического заказчика при выполнении строительно-монтажных работ на объекте, на основании передаваемой Фондом проектной документации.

	№ п/п
	Территории
	Объем работ
	Кол-во объектов (всего)
	в том числе

	
	
	2016 год
	2017 год
	
	КП 2016 год
	КП 2017 год

	1
	г.Ачинск
	СМР 
	СМР 
	53
	18
	35

	2
	г.Боготол
	СМР
	 СМР
	9
	5
	4

	3
	г.Бородино
	-
	 СМР
	6
	-
	6

	4
	г.Енисейск
	СМР*
	СМР 
	11
	5
	6

	5
	г.Зеленогорск
	-
	 СМР
	34
	-
	34

	6
	г.Канск
	СМР 
	ПСД, СМР
	45
	16
	29

	7
	г.Лесосибирск
	-
	СМР
	60
	 
	60

	8
	г.Минусинск
	СМР
	 СМР
	28
	10
	18

	9
	г.Назарово
	СМР 
	 СМР
	18
	11
	7

	10
	г.Шарыпово
	СМР
	СМР
	33
	17
	16



В целях организации процедуры конкурсного отбора подрядных организаций техническими заказчиками Фондом на сайте размещена типовая документация, используемая фондом при проведении аналогичных процедур, а также доработан раздел сайта фонда, на котором осуществляется размещение закупок техническими заказчиками. 
С представителями технических заказчиков организовано и проведено два обучающих совещания, для целей организации совместной работы по размещению закупок, осуществлению строительного контроля на объектах и комиссионной приемке выполненных работ (оказанных услуг).
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В рамках осуществления функций, предусмотренных уставом, Фондом достаточное количество времени и внимания уделяется работе с обращениями собственников помещений, на предмет корректировки данных о начислении взносов, предоставления разъяснений по вопросам организации системы капитального ремонта, реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой.

Основные темы обращений граждан

	Тематика обращения
	Количество рассмотренных обращений

	
	1 кв. 2016
	2 кв. 2016
	3кв. 2016

	Личные обращения граждан

	Внесение изменений в базу данных по начислению взносов на капитальный ремонт
	174
	113
	145

	Организационных основ проведения капитального ремонта
	53
	27
	154

	исключения из программы многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу
	4
	-
	7

	уплаты взносов на капитальный ремонт
	264
	315
	1520

	Личный прием генерального директора
	27
	21
	20

	Письменные обращения

	Организация проведения собраний, отказ вносить взносы, порядок формирования фонда капитального ремонта
	117
	149
	84

	Внесение изменений в программу, краткосрочные планы, изменение площади помещений, разделение лицевых счетов и тп.
	314
	376
	672

	Проведение перерасчета, возврат средств, информация по специальным счетам
	303
	269
	303

	Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, разработки проектной документации
	151
	169
	95

	Направлено оперативных ответов на вопросы виртуальной приемной
	1142
	295
	304

	Кроме того, в адрес Фонда от платежных агентов и органов местного самоуправления ежемесячно поступают заявления и обращения граждан по изменению площади помещений, формы собственности помещений, выделение доли в помещении, шт.

	
	6084
	2474
	2397



Взаимодействие со СМИ и общественностью

Работа со средствами массовой информации

	Форма взаимодействия
	1 кв. 2016
	2 кв. 2016
	3кв. 2016

	пресс-релизы
	15
	25
	32

	комментарии по запросам СМИ
	13
	44
	21

	медиа-мероприятия
	-
	12
	10

	выезды в СМИ
	-
	5
	-

	организованные телекомментарии и выезды в СМИ
	5
	11
	10



Также за отчетный период организованы выездные мероприятия, встречи с представителями органов власти, активистами, собственниками, в том числе:
- участие в ежеквартальных выездных кустовых совещаниях, проводимых Министерством строительства и ЖКХ по территориям Красноярского края (в городах Норильск, Минусинск, Ачинск, Лесосибирск, селе Богучаны);
- организация круглого стола «Опыт реализации программы капитального ремонта» на межрегиональной конференции «Город. Экология. ЖКХ»; 
- круглый стол с лифтомонтажными организациями в Гражданской ассамблее Красноярского края;
- участие в расширенном заседании рабочей группы Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» по вопросу реализации программы капремонта в крае;
- участие в заседании общественного совета по ЖКХ по вопросу принятия МПА в рамках реализации программы капитального ремонта;
- участие в выездном совещании в г. Ачинске с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросу проведения в городе капитального ремонта, которое было организовано советником губернатора края П.А. Ростовцевым;
- участие в публичных слушаниях в Законодательном Собрании Красноярского края по исполнению бюджета 2015г.;
- участие в селекторном совещании с органами местного самоуправления по вопросу передачи ОМС функций технического заказчика;
- участие в заседании комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания края по вопросу реализации программы капремонта в регионе.
- организация 2х обучающих семинаров-совещаний для 12-ти органов местного самоуправления по передаче функций технического заказчика, 
- г. Лесосибирск (участие в кустовом совещании Министерства строительства и ЖКХ края),
- г. Лесосибирск (участие в совещании Союза предприятий ЖКХ 
и энергетики края), 
- участие во Всероссийском селекторном совещании Минстроя России (под председательством министра строительства и ЖКХ РФ М.А. Меня),
- г. Уяр (участие в кустовом совещании Министерства строительства и ЖКХ края), 
- выездная инспекция на объекты капремонта в с. Большой Улуй совместно с представителями министерства строительства и ЖКХ края,
- г. Ужур (участие в кустовом совещании Министерства строительства и ЖКХ края),
- с. Шушенское (участие в кустовом совещании Министерства строительства и ЖКХ края),
- г. Минусинск (участие в совещании Союза предприятий ЖКХ 
и энергетики края), 
- краевое селекторное совещание губернатора Красноярского края 
В.А. Толоконского по вопросу готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду 2016-2017 гг.,
- выездная инспекция на объекты капремонта в ЗАТО г. Железногорск совместно с администрацией города,
- выездная инспекция на объекты капремонта в г. Ачинск совместно с администрацией города.
По мере проведения кустовых совещаний Министерства строительства и ЖКХ края на территориях региона организуется съемка и размещение телесюжетов, освещающих проведение капитального ремонта в многоквартирных домах в различных городах края.
В работе конкурсной (закупочной) комиссии по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту на постоянной основе принимают участие представители Регионального центра общественного контроля «ЖКХ-Контроль», МОД «Народный контроль в ЖКХ»; красноярского отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».
Кроме того, в соответствии с решением Попечительского совета Регионального фонда многоквартирных домов на территории Красноярского края от 22.06.2016 г., протокол № 11, было отправлено письмо на руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края об оказании содействия в размещении информационных сообщений о работе регионального оператора (исх.№ 09-3856 от 07.07.2016 г.), в следующих краевых печатных изданиях:
1.	КГАУ «Редакция газеты «Красное знамя» (п. Абан)
2.	КГАУ «Редакция газеты «Присаянье» (с. Агинское)
3.	КГАУ «Редакция газеты «Сельская новь» (п. Балахта)
4.	КГАУ «Редакция газеты «Пригород» (п. Берёзовка)
5.	КГАУ «Редакция газеты «Земля боготольская» (г. Боготол)
6.	КГАУ «Редакция газеты «Ангарская правда» (с. Богучаны)
7.	КГАУ «Редакция газеты «Новое время» (п. Большая Мурта)
8.	КГАУ «Редакция газеты «Огни Енисея» (г. Дивногорск)
9.	КГАУ «Редакция газеты «Емельяновские веси» (п. Емельяново)
10.	 КГАУ «Редакция газеты «Енисейская правда» (г. Енисейск)
11.	 КГАУ «Редакция газеты «Идринский вестник» (с. Идринское)
12.	 КГАУ «Редакция газеты «Иланские вести» (г. Иланский)
13.	 КГАУ «Редакция газеты «Ирбейская правда» (с. Ирбейское)
14.	 КГАУ «Редакция газеты «Канские ведомости» (г. Канск)
15.	 КГАУ «Редакция газеты «Знамя труда» (с. Каратузское)
16.	 КГАУ «Редакция газеты «Авангард» (п. Козулька)
17.	 КГАУ «Редакция газеты «Эхо Турана» (с. Краснотуранск)
18.	 КГАУ «Редакция газеты «Тубинские вести» (п. Курагино)
19.	 КГАУ «Редакция газеты «Заря Енисея» (г. Лесосибирск)
20.	 КГАУ «Редакция газеты «Власть труда» (г. Минусинск)
21.	 КГАУ «Редакция газеты «Ангарский рабочий» (п. Мотыгино)
22.	 КГАУ «Редакция газеты «Советское Причулымье» (г. Назарово)
23.	 КГАУ «Редакция газеты «Победа» (п. Нижний Ингаш)
24.	 КГАУ «Редакция газеты «Грани» (с. Новосёлово)
25.	 КГАУ «Редакция газеты «Рабочий» (г. Сосновоборск)
26.	 КГАУ «Редакция газеты «Сельская жизнь» (с. Сухобузимское)
27.	 КГАУ «Редакция газеты «Сельский труженик» (с. Тасеево)
28.	 КГАУ «Редакция газеты  «Маяк Севера» (с. Туруханск)
29.	 КГАУ «Редакция газеты «Сибирский хлебороб» (г. Ужур)
30.	 КГАУ «Редакция газеты «Вперед» (г. Уяр)
31.	 КГАУ «Редакция газеты «Огни Сибири» (г. Шарыпово)
32.	 КГАУ «Редакция газеты «Ленинская искра» (с. Шушенское)
Помимо этого, были отправлены письма главам 60 муниципальных образований Красноярского края об оказании информационной поддержки в освещении деятельности регионального оператора (№ 142/2016 от 19.07.2016 г.). По итогу была сформирована база сотрудников администраций, размещающий информационные материалы на сайтах и взаимодействующих со СМИ, которым 2 раза в месяц осуществляется рассылка информационных материалов, представляющих интерес для собственников помещений в многоквартирных домах.
Из 60 муниципальных образований не предоставили контактные данные следующие ОМС:

Г. Назарово 
Ермаковский район 
Минусинский район 
Партизанский район 
Рыбинский район 
Сухобузимский район 
Таймырский район  
Уярский район  
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В 2016 году в отношении фонда проводились проверки следующими структурами:
Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края проведена 61 проверка. 


По результатам проверок выдано 8 предписаний из которых 7 предписаний связано с проведением перерасчёта начисленных взносов на капитальный ремонт по причине использования при начислении площади помещения не соответствующей фактической, 1 предписание связано с необходимостью организации и проведения мероприятий по обеспечению выполнения работ в срок, установленный КП-2015.
Все предписания исполнены в установленный срок.
Было предоставлено 67 письменных ответов на запросы Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
о предоставлении информации в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Красноярского края.
Во исполнение закона Красноярского края от 27.06.2014 № 4-1451 предоставляются в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также сведения о поступлении взносов в фонды капитального ремонта, формируемые на специальных счетах, открытых на имя регионального оператора (ежеквартальный отчет).
В сентябре в отношении Фонда проведена проверка использования средств фондов капитального ремонта в 2015 году Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю. Нарушений по результатам проверки не установлено.

Генеральный директор 
Регионального фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
на территории Красноярского края 				       Н.И. Авдеева
Динамика формирования фондов капитального ремонта 
в 1-3 кварталах 2016 года

Январь	Физические лица	ОМС	Всего	73.900000000000006	72.8	72.900000000000006	февраль	Физические лица	ОМС	Всего	74.2	72.099999999999994	73.099999999999994	март	Физические лица	ОМС	Всего	74.5	72.5	73.400000000000006	апрель	Физические лица	ОМС	Всего	74.8	70.400000000000006	73.5	май	Физические лица	ОМС	Всего	74.900000000000006	82.2	74.5	июнь	Физические лица	ОМС	Всего	75.099999999999994	86.6	75	июль	Физические лица	ОМС	Всего	75.400000000000006	92.3	75.900000000000006	август	Физические лица	ОМС	Всего	75.599999999999994	92.6	76.099999999999994	



Динамика внеплановых проверок 

2015	
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	28	20	5	39	2016	
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	24	25	14	
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