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Общие данные 
Основание:  

1. Договор №26 от «13» июля 2015г. между Региональным фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края и ООО «КРАСПИК».  

2. Свидетельство о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №9801 от 23 

июля 2013 г., выданное члену саморегулируемой организации ООО «КРАСПИК». 

 

Обследование кровли и чердачного помещения здания, расположенного по адресу: 

г. Норильск, ул. Строительная, д. 14, проводилось инженером-конструктором И.И. Федотко в 

июле 2015 г. Температура воздуха на момент обследования – плюс 18˚С. 

Цель работы – в процессе обследования оценить техническое состояние кровли здания и 

возможность их дальнейшей эксплуатации. 

Перечень оборудования, использованного в данной работе: 

 

Настоящее заключение составлено с учетом требований строительных норм и 

правил, положений инструктивно-методических документов по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования. 

 

Ответственные исполнители: 

Инженер-конструктор  – И.И. Федотко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Заводской 

номер 

Год 

выпуска 

1 Лазерный дальномер CONDTROL 13AUGO0744 2010 

2 Рулетки металлические длиной 3 и 10 м по ГОСТ 7502-89    

3 Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 кл.2 057003967 2009 

4 Цифровая фотокамера SAMSUNG ES90  2011 
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1. Краткая характеристика объекта 

Характеристика района строительства: 

1. Климатический район строительства                                                       IБ                     

2. Температура воздуха наиболее холодных суток  

    обеспеченностью 0,98                           минус 53 градусов С 

3. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

    обеспеченностью 0,92                                                                 минус 46 градусов С 

4. Расчетное значение снеговой нагрузки                                                 4,0 кПА 

5. Нормативное значение ветровой нагрузки                                          0,48 кПА 

6. Сейсмичность района                                                                            5 баллов 

 

Характеристика объекта: 

1. Этажность дома – 5 этажей. 

2. Высота здания: 14,10 м. 

3. Вид кровли: плоская, материал кровли- рулонная на битумной основе. 

4. Площадь кровли: 716 м
2
. 

5. Желоба с карнизными свесами: отсутствуют 

6. Выходы на кровлю: 2 шт. 

7. Брандмауэры, парапеты: по трем сторонам, кирпичные. 

8. Трубы водосточные: отсутствуют 

9. Трубы дымовые, вентиляционные: кирпичные, 6 шт.  

2. Методика обследования строительных конструкций 

Техническое обследование строительных конструкций проводилось в соответствии с ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений» и другими действующими нормативными документами. 

Для оценки технического состояния строительных конструкций была выбрана 

общепринятая методика диагностики технического состояния строительных конструкций и 

выполнены следующие работы: 

1) отобрана и изучена техническая документация,  относящаяся к обследуемому зданию; 

2) проведен натурный осмотр конструкций с целью выявления имеющихся в них 

дефектов и повреждений; 

3) составлено заключение о состоянии строительных конструкций, систем инженерного 

обеспечения и их дальнейшей эксплуатации.  
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Оценка технического состояния строительных конструкций здания произведена на 

основании анализа технической документации и материалов обследования. 

Категории технического состояния сведены в таблицу №1. 

Таблица №1 

Категория 

технического 

состояния 

Характеристика 

Нормативное 

Категория технического состояния, при котором количественные и 

качественные значения параметров всех критериев оценки технического 

состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая 

состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной 

документации значениям с учетом пределов их изменения. 

Работоспособное 

 

Категория технического состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований, в конкретных 

условиях эксплуатации, не приводят к нарушению работоспособности, и 

необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания, с 

учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно-       

работоспособное 

Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при 

которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению 

несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, 

потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование 

конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при 

контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении 

необходимых мероприятий по восстановлению или усилению 

конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге 

технического состояния (при необходимости). 

Аварийное 

 

Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 

обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать 

потерю устойчивости объекта. 

 
При выполнении обследования определялось общее техническое состояние элементов 

здания и отдельных конструкций, выявлялись видимые дефекты: трещины, раковины, сколы, 

деформации и отклонения строительных элементов. 

Основные внутренние и внешние размеры здания определялись с помощью лазерного 

дальномера «CONDTROL». 

Геометрические обмеры узлов конструкций производились рулеткой и штангенциркулем. 

Фотофиксация выполнялась цифровой фотокамерой SAMSUNG ES90. 
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3. Результаты обследования 

В результате обследования кровли здания, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. 

Строительная, д. 14, были выявлены следующие дефекты:  

1. Конструкции крыши имеют следы многократного замачивания.  

2. Кирпичная кладка парапетов разрушена в значительной степени вследствие 

процессов замораживания / оттаивания в водонасыщенном состоянии. 

3. Кирпичная кладка и штукатурный слой шахт для выхода на кровлю частично 

разрушена вследствие процессов замораживания / оттаивания в водонасыщенном 

состоянии. 

4. Кирпичная кладка и штукатурный слой вентиляционных шахт для выхода на 

кровлю частично разрушена вследствие процессов замораживания / оттаивания в 

водонасыщенном состоянии. 

5. Отверстия вентиляционных шахт не защищены от попадания атмосферных осадков 

в них (отсутствуют колпаки). 

6. Отсутствуют выходы канализационных стояков на кровлю. 

7. Металлическое ограждение частично повреждено и деформировано. 

Материалы фотофиксации см. прил. №1. 
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4. Выводы 

На основании результатов технического обследования кровли здания, расположенного по 

адресу: г. Норильск, ул. Строительная, д. 14, можно сделать вывод, что кровля здания 

находится в ограниченно-работоспособном состоянии.  

 

Необходим капитальный ремонт кровли, а точнее: 

1. устройство новой парапетной стены в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

2. замена покрытия кровли здания; 

3. замена утеплителя на утеплитель согласно теплотехническому расчету; 

4. установка колпаков над вытяжными трубами; 

5. восстановление кладки и штукатурного слоя шахт для выхода на кровлю, 

вентиляционных шахт; 

6. замена ограждений кровли; 

7. устройство выходов канализационных стояков на кровлю; 

8. возведение кирпичной кладки вентиляционных каналов на уровень, требуемый 

по действующим нормативным документам. 
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Приложение №1. Материалы фотофиксации 

 

 

 

Фото 1. Кровля здания 

 

 

 

Фото 2. Разрушение парапета, трещины в кровельном покрытии.  
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Фото 3. Разрушение парапета, частичное отсутствие оцинкованных фартуков, трещины по 

швам в кровельном покрытии. 

 

 

Фото 4. Частичное разрушение кирпичной кладки и штукатурного слоя вент. каналов, 

отсутствие оцинкованных фартуков, отсутствие колпаков. 
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Фото 5. Частичное разрушение кирпичной кладки и штукатурного слоя шахты для выхода на 

кровлю. 

 

 

Фото 6. Некачественное выполнение разуклонки, наличие вздутий, расслоения, пробоин, 

вмятин, где скапливается вода. 
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     1. О  СООТВЕТСТВИИ  ПРОЕКТА  ДЕЙСТВУЮЩИМ  НОРМАМ  И  
ПРАВИЛАМ. 
 
 
  
    Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
правилам и стандартам, действующих на территории Российской Федерации, и 
обеспечивают безопасность для жизни и здоровья  людей при условии 
соблюдения мероприятий, предусмотренных проектом и надлежащей 
эксплуатации. 
 
 
 
Главный инженер проекта   _____________________   Загребенко Н. Н. 
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2.   ВВЕДЕНИЕ 

 
2.1. Проект выполнен  на основании следующих основных документов: 

          -    ДОГОВОР № 26 от «13» июля  2015г. 
 

2.2. ОСНОВНЫЕ  НОРМАТИВНЫЕ  И  СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  ПРОЕКТИРОВАНИИ. 
 

 СНиП 31-01-2003   «Здания жилые многоквартирные»; 

 СП 1.13130.2009    «Эвакуационные пути и выходы»     

 СП 2.13130.2009    «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»    

 Пособие к СНиП  Нормативные требования к качеству строительных и 
монтажных работ 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.Часть1»  

 Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. N 123 "О принятии 
строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 
 

2.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 
Характеристика здания по классам: 
 

Уровень ответственности  здания                      II 
Степень долговечности  здания                                                    II 
Степень огнестойкости здания                        II  
                                                   

Класс функциональной пожарной опасности:  
     

Многоквартирные жилые дома                                                    Ф 1.3 
Класс конструктивной пожарной опасности                                С.1 

 
Описание конструктивных элементов. 
Фундамент – свайный; 
Наружные и внутренние стены – кирпичные; 
Перегородки – деревянные; 
Перекрытия –железобетонные плиты; 
Крыша – плоская; 
Кровля – рубероид. 
 

3. АРХИТЕКТУРНЫЕ  РЕШЕНИЯ. 
 

Жилой многоквартирный дом № 14 по ул. Строительная,  город Норильск 
Год постройки  1960. 
Этажность здания 5 этажей. Количество подъездов – 3. 

При выполнении проекта капитального ремонта крыши стояли задачи: 
- Устранение протечек крыши и ее кровельного покрытия; 
- Восстановление отдельных элементов кровли; 
- Придание крыше эстетического вида. 
Приняты следующие решения: 
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 Демонтаж покрытия кровли из  рубероида и замена на новое 
покрытие из техноэласта – 716,04 м2. 

 Утепление кровли. 

 Устройство новой парапетной стены в соответствии с 
действующими нормативными документами 

 Установка колпаков над вытяжными трубами; 

 Восстановление кладки и штукатурного слоя шахт для выхода на 
кровлю, вентиляционных шахт; 

 Замена ограждений кровли; 

 Устройство выходов канализационных стояков на кровлю; 

 Возведение кирпичной кладки вентиляционных каналов на уровень, 
требуемый по действующим нормативным документам. 

 
  

3.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

 

Характеристика района строительства: 
 
1. Климатический район строительства                                                    IБ                     
2. Температура воздуха наиболее холодных суток  
    обеспеченностью 0,98                 минус 53 градусов С 
3. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
    обеспеченностью 0,92                                              минус 46 градусов С 
4. Расчетное значение снеговой нагрузки                                         4,0 кПА 
5. Нормативное значение ветровой нагрузки                                  0,48 кПА 
6. Сейсмичность района                                                                   5 баллов 
 
Кровля плоская наплавляемая с кирпичным парапетом по трем 

сторонам и металлическим ограждением по одной стороне, с двумя кирпичными 
надстройками для выхода на кровлю. 

 
Приняты решения: 

 Демонтаж кровельного покрытия и утеплителя. 

 Демонтаж существующего кирпичного парапета. 

 Устройство нового кирпичного парапета с деформационными 
швами, с металлическими стойками из равнополочного уголка 
2х(90х6), закрепленными к кирпичной стене и железобетонному 
перекрытию с помощью анкеров МКТ BZ 12-15/110. 

  Закрепление устраиваемого парапета к металлическим стойкам 
обеспечивается за счет закладных, представляющих собой гнутый 
стержень из арматуры 10-А-III, расположенных с интервалом в 4 ряда 
кирпичной кладки по высоте. Стержни устраиваются в армированном 
шве кладки и привариваются к металлической стойке. 
Стальные конструкции, без заводского цинкового покрытия, защитить 
двумя слоями эмали "ПОЛИТОН-УР" (ТУ2312-029-12288779-2002) 
общей толщиной 120 мкм по слою цинкнаполненной грунтовки 
"ЦИНОТАН" (ТУ 2313-017-12288779-99) толщиной 80 мкм. 

 
Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 из стали С345 ГОСТ 27772-88*. 
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Арматура по ГОСТ 5781-82*. 
Прокат листовой горячекатанный по ГОСТ 19903-74* из стали С345 

ГОСТ 27772-88*. 
 
4. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 
 

 
1. Климатические и теплоэнергетические параметры 

       

       Согласно СП 50.13330.2012 , СНиП 23-02-2003 и ГОСТ 30494-2011 

расчетная средняя температура внутреннего воздуха принимается tint=+20ОС. 

      Согласно СП 131.13330.2012 расчетная температура наружного воздуха в 

холодный период года для условий г. Норильск 

text= - 47ОС, температура наружного воздух наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

zht=303сут., продолжительность отопительного периода 

tht= -14,3ОС средняя температура наружного воздух за отопительный период. 

       Градусо-сутки отопительного периода Dd определяем по формуле  

  .int сут°C,ztt=D hthtd   

Dd =(20-(-14,3)х303=10392,9  оС сут  

 

        Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций по табл.4 СНиП 23-02-2003: 

Rreg=a∙Dd+b, м2С/Вт 

 

 покрытий и перекрытий над проездами 

 Rreg =0,0004∙10392,9+1,6=5,7 м2С/Вт; 

 

2. Теплотехнические расчеты  
 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если будут 

выполнены два условия по СНиП 23-02-200): 

I.  Rreg  < R0 

II.  ∆tn >∆t0 

 
2.1.Теплотехнический расчет  покрытия кровли. 

        Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если будут 
выполнены два условия по СНиП 23-02-200): 
       I.  Rreg  < R0 
       II.  ∆tn >∆t0 

 

I. Определение нормируемого сопротивления R0 

       Расчёт ведём для следующей конструкции перекрытия: 
 Слой 1– стяжка из ЦПР  М150 (по приложению 3 СНиП II-3-79*) 

         толщина 1=0,05м. 
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         плотность 1=1800 кг/м3 

         расчётное термическое сопротивление 1=0,58Вт/ м*С. 
 Слой 2 – керамзит  

         толщина 2=0,03м. 

         плотность 2=400 кг/м3 

         расчётное термическое сопротивление 2=0,145Вт/ м*С. 
Слой 3 – теплоизоляция 
  В качестве теплоизолирующего слоя приняты плиты   
      Экструзионный пенополистирол XPS CARBON 

       толщина 3= 0,21м 

       плотность 3=30 кг/м3; 

       расчётное термическое сопротивление 3=0,035Вт/ м*С.. 
 Слой 4 – кровельное перекрытие Ж/Б плита (по приложение 3 СНиП II-3-79*) 

         толщина 4=0,22м. 

         плотность 4=2500 кг/м3 

         расчётное термическое сопротивление 4=0,69Вт/ м*С. 

      Сопротивление теплопередаче R0, м ·°С/Вт, ограждающей конструкции 
следует определять по формуле 4 СНиП II-3-79*: 

Вт°См,
α

+R+
α

=R
Н

К

В

О /
11 2 

 
     где  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, принимаемый по табл.4* СНиП II-3-79*; 

    Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м ·°С/Вт, 
определяемое в соответствии с пп. 2.7 и 2.8 СНиП II-3-79*: 

,......
2

2

1

1
21

n

n
nk RRRR














 
    где R1, R2,…Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м · °С/Вт; 

R0=1/+Rк+1/н=1/+1/1+…+6/6+1/н 

R0=1/8,7+0,05/0,58+0,03/0,145+0,21/0,035 +0,22/0,69+1/23= 6.7м2
C/Вт, 

     н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м °С), принимаемый по табл.6* СНиП II-3-79*. 
      Определяем условное сопротивление теплопередаче по формуле 

,00 rRRУСЛ 
 

    r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции 
принимаем по  ГОСТ 26254-84 приложение 6 или СТО 00044807-001-2006 табл. 
8 

     6.7* 0,9 = 6,0 м2
C/Вт 

     6,0> 5,7  выполняется требование  R0 > Rreg 

 

 
5. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 
          Все работы по демонтажу вести в соответствии с требованиями техники 
безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СниП 12-04-2001, и в соответствии с 
технологической картой «На устройство кровель с применением наплавляемых 



Текстовая часть   

       Лист 

      КП-32.1/Б-15-ПЗ 8 

 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  

 

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

рулонных битумных и битумно-полимерных материалов Корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ».  
 При демонтаже  избегать падения крупных обломков на перекрытие.  
 Обеспечить шумозащитные  мероприятия во время производства работ 
(работы вести в будние дни с 9:00 до 20:00). 
          Вывоз строительного мусора на городскую свалку осуществляется 
непосредственно заказчиком или специализированной фирмой по договору. 
        При заготовке и сборке (монтаже) деревянных конструкций необходимо 
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 
следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 
характером работы: 
- подвижные части производственного оборудования; 
- передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях материалов и 
конструкций;  
- токсические, химические, опасные и вредные производственные факторы. 
        При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
безопасность сборки (монтажа) деревянных конструкций должна быть 
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС) следующих решений по охране труда: 
- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 
- определение последовательности установки конструкций; 
- обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе сборки; 
- определение схем и способов укрупнительной сборки элементов конструкций; 
- меры безопасности при проведении работ по антисептированию и 
огнезащитной обработке древесины.   
      При применении механизированного инструмента следует 
руководствоваться СНиП 12-03, при деревообработке и работах по 
антисептированию и огнезащитной обработке следует руководствоваться 
межотраслевыми правилами по охране труда. 
         Элементы конструкций следует подавать на место сборки в готовом виде. 
Производить заготовку конструкций на подмостях и возведенных конструкциях 
(за исключением пригонки деталей по месту) запрещается. 
        Подмости, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не 
следует соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного 
закрепления. 
      При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° работники должны 
применять предохранительные пояса согласно требованиям СНиП 12-03. 
      Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 
грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии 
с инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в 
контейнерах или таре. 
        Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ 
необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются 
согласно СНиП 12-03. 
        Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 
предусмотренных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от 
воздействия ветра. 
Запас материала не должен превышать сменной потребности. 
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Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 
инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 
        Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 
15 м/с и более. 
        Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 
фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на 
рабочие места в заготовленном виде. 
Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 
допускается. 
         Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых 
водосточных желобов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых и 
вентиляционных труб, отделке свесов следует осуществлять с применением 
подмостей. 
Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц. 
 

Работы по устройству кровельного покрытия включают в себя: 

 Подготовительные работы: 

  ознакомление с документами, подтверждающими надлежащее качество 
выполнения нижележащих слоев крыши; 

  проверка качества основания под кровлю; 

  организация рабочего места; 

  подготовка основания под кровлю; 

  подписание акта на скрытые работы; 

  установка согласно проекту монтажных элементов и закладных деталей. 

 Основные работы: 

  устройство слоя усиления в примыканиях к кровельным конструкциям; 

  укладка нижнего слоя кровельного покрытия; 

  укладка верхнего слоя кровельного покрытия; 

  укладка кровельного материала на примыканиях. 
 

 Устройство примыканий: 

 Устройство карнизного свеса; 

  Устройство примыканий кровли к вертикальным поверхностям парапетов 
и стен; 

  Устройство примыканий кровельного ковра к трубам, пучкам труб, 
анкерам и т.п.; 

  Устройство деформационных швов. 
 

 Подготовительные работы. 
 Ознакомление с документами, подтверждающими надлежащее качество 

выполнения нижележащих слоев крыши. Ознакомится с документами, 
подтверждающими надлежащее качество выполнения нижележащих слоев 
крыши: актами приемки-передачи, актами скрытых работ.  

Проверка качества основания под кровлю  
Проверка качества основания под кровлю выполняется в соответствие с 

требованиями Приложения 1 Технологической карты. 
В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и 

другим кровельным конструкциям выполнить наклонные бортики под углом 
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45° и высотой 100 мм из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона. 
Допускается изготавливать бортики из жёсткого утеплителя на основе 
минеральной ваты с прочностью на сжатие при 10% деформации не менее 
60 кПа.  

При наличии на поверхности основания под кровлю цементного молочка, 
ржавчины и других веществ не жирового происхождения, удалить их с 
помощью абразивной обработки, после чего промыть и высушить 
основание. 

Удалить с поверхности основания жировые загрязнения. При 
незначительной глубине загрязнений их обрабатывают абразивным 
методом, при большей глубине замасленное место удаляют и заменяют 
свежей бетонной смесью или заделывают цементно- песчаным раствором. 

 Очистить основание от пыли, грязи и мусора.  
Для обеспечения необходимого сцепления наплавляемых рулонных 

материалов с основанием кровли все поверхности основания из цементно-
песчаного раствора и бетона обработать грунтовочными холодными 
составами (праймерами). В качестве грунтовки, наносимой на сухие 

поверхности, применять:  Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01;  
Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 (использование 
возможно при температурах не ниже +5 °С).  

Грунтовку наносить с помощью кистей, щеток или валиков.  
При наплавлении кровельного материала на теплоизоляционные плиты 

из минеральной ваты и пеностекла поверхность плит обработать мастикой 
кровельной горячей ТЕХНОНИКОЛЬ №41. Расход мастики должен 
составлять 1,5 кг/м2. 

 Для обработки поверхности теплоизоляционных плит мастиками 
использовать щетку с коротким ворсом, гребок-швабру с резиновой вставкой 
или гребенку. 

Кровельные материалы наплавляют после полного высыхания 
огрунтованной поверхности (на тампоне, приложенном к высохшей 
поверхности, не должно оставаться следов грунтовки).  

 Не допускается выполнение работ по нанесению грунтовочного состава 
одновременно с работами по наплавлению кровельного ковра.  

К устройству гидроизоляционного ковра приступают после составления и 
подписания акта на скрытые работы. 

 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

        
 Подготовительные работы. 
Контроль качества основания под укладку кровельных материалов 

возлагается на мастера или бригадира.  
Основные работы.  
На объекте заводится «Журнал производства работ», в котором ежедневно 

фиксируются: 

  дата выполнения работы; 

  условия производства работ на отдельных захватках; 

  результаты систематического контроля качества работ.  
В процессе подготовки и выполнения кровельных работ проверяют: 

  целостность и геометрию кровельных материалов;  
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 готовность отдельных конструктивных элементов покрытия для выполнения 
кровельных работ; 

  правильность выполнения всех примыканий к выступающим конструкциям; 

  соответствие числа слоев кровельного ковра указаниям проекта. 
Обнаруженные при осмотре слоёв дефекты или отклонения от проекта 

должны быть исправлены до начала работ по укладке вышележащих слоев 
кровли приёмочной комиссии.  

Приёмка законченной кровли сопровождается осмотром её поверхности, 
особенно у воронок, в лотках и местах примыканий к выступающим 
конструкциям.  

При приемке выполненных работ подлежит освидетельствованию актами 
скрытых работ: 

  подготовка основания;  

 огрунтовка основания; 

  устройство слоев усиления;  

 устройство нижнего слоя кровельного ковра;  

 устройство верхнего слоя кровельного ковра при последующем закрытии 
его балластом или другими защитными слоями; 

  устройство фартуков, окрытий парапетов и других элементов с 
использованием оцинкованной стали.  

В ходе окончательной приемки кровли предъявляются следующие 
документы: 

  паспорта на примененные материалы; 

  данные о результатах лабораторных испытаний материалов; 

  журналы производства работ по устройству кровли;  

 исполнительные чертежи покрытия и кровли; 

  акты промежуточной приёмки выполненных работ.  
Требования к качеству кровельных работ и состав пооперационного контроля 

при выполнении работ по устройству кровельного ковра приведен в Приложении 
5 Технологической карты. 

 
 

 
7. АНТИКОРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Антисептирование и антипирирование деревянных элементов крыши 

выполнять с помощью средства «СЕНЕЖ ОГНЕБИО», предназначенного для 
комплексной огнезащиты и биозащиты древесины - защиты от возгорания, 
распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев 
внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях 
гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, 
воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. 

Наносить на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, других покрытий 
поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре 
воздуха не ниже +5o С, а также погружением, вымачиванием или 
автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-
3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный 
расход (не менее 600 г/м2). 



Текстовая часть   

       Лист 

      КП-32.1/Б-15-ПЗ 12 

 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  

 

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

Снять с деревянных элементов  ранее покрытым олифой, краской, лаком, 
другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. 

Средний срок биозащиты — 20 лет. 
 

 
8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 
 
 На объекте должно быть определено лицо, ответственное за 

сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 
 На проведение всех видов работ с наплавляемыми материалами с 

применением горючих утеплителей руководитель объекта обязан оформить 
наряд-допуск. 

 В наряде-допуске должно быть указано место, технологическая 
последовательность, способы производства, конкретные противопожарные 
мероприятия, ответственные лица и срок его действия.  

Место производства работ должно быть обеспечено следующими 
средствами пожаротушения и медицинской помощи: 

  огнетушитель из расчёта на 500 кв.м. кровли, не менее .................. 2 шт.  

  асбестовое полотно .......................................................................... 3 кв. м. 

  аптечка с набором медикаментов.........................................................1 шт. 

  ведро с водой .............................................................................. 1шт. 8.2.5. 
Подбор огнетушителей производится по п. 5 Норм пожарной безопасности НПБ 
166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». 
Использование огнетушителей при использовании оборудования с 
инфракрасным излучением должно про- изводиться в соответствии с «Тактикой 
тушения электроустановок, находящихся под напряжением. Рекомендации» 
(ВНИИПО, 1986 г.). 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 
периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.  

 Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и 
прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.  

 Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами 
пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная 
безопасность. Общие требования».  

У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, 
имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные 
знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности.  

 До начала производства работ должны приниматься меры по 
предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и 
перекрытиях: герметизация стыков внутренних и наружных стен, междуэтажных 
перекрытий, уплотнения в местах прохода инженерных коммуникаций с 
обеспечением требуемых пределов огнестойкости.  

 На покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом 
ограждения и выходы на покрытие зданий: из лестничных клеток, по наружным 
лестницам. 

 Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 
исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие 
запоры запрещается.  
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Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным 
пожарным лестницам должны быть всегда свободными.  

Укладку горючего утеплителя и устройство кровли из наплавляемых 
материалов на покрытии следует производить участками не более 500 м2 . При 
этом укладку кровли следует вести на участке, расположенном не ближе 5 м от 
участка покрытия со сгораемым утеплителем без цементно-песчаной стяжки.  

При хранении на открытых площадках наплавляемого кровельного 
материала, битума, горючих утеплителей и других строительных материалов, а 
также оборудования и грузов в горючей упаковке они должны размещаться в 
штабелях или группами площадью не более 100 м2 . Разрыв между штабелями 
(группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений 
надлежит принимать не менее 24 м.  

По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные 
рулонные мате- риалы, горючий утеплитель, газовые баллоны и другие горючие 
и взрывоопасные вещества и материалы внутри или на покрытиях зданий, а 
также в противопожарных разрывах.  

Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и 
материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося 
или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на 
специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и 
временных зданий, сооружений и складов.  

Приклеивающие составы и растворители, а также их испарения содержат 
нефтяные дистилляты и поэтому являются огнеопасными материалами. Не 
допускается вдыхание их паров, курение и выполнение кровельных работ 
вблизи огня или на закрытых и невентилируемых участках. В случае загорания 
этих материалов необходимо использовать (при тушении огня) порошковый 
огнетушитель и песок. Водой пользоваться запрещается. 

 На кровле у мест проведения кровельных работ допускается хранить не 
более сменной потребности расходных (кровельных) материалов. Запас 
материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от границы зоны 
выполнения работ.  

Требования безопасности при работе с газовыми и жидкостными 
горелками.  

При работе с газовыми баллонами (рабочий газ – пропан) необходимо 
руководствоваться «Временной инструкцией по безопасной эксплуатации 
постов, хранению и транспортировке баллонов сжиженных газов пропан-
бутановой смеси при гидроизоляционных работах».  

Для транспортирования баллонов со сжиженным газом пропан-бутаном в 
зоне строй- площадки или в пределах крыши допускается использование 
специальных тележек, рассчитанных на 2 баллона. Баллоны на тележках 
должны надежно крепиться хомутом.  

Категорически запрещается подавать на крышу наполненные газом 
баллоны колпаком вниз.  

Кантовка наполненных баллонов допускается в пределах рабочего места 
и только по основанию крыши, не дающему искры при ударе по нему металлом.  

При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется 
пользоваться защитными очками. 

 При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан) 
следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после кратковременной 
продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя.  
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Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой. 
Запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов.  

С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не 
подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений.  

Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а 
потом опусканием блокировочного рычага.  

При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили 
на ней плотно закрыты.  

При перерывах в работе (обед и т.п.) должны быть закрыты вентили на 
газовых баллонах, редукторах.  

При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка 
потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с 
чистой водой.  

Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 
10 м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения 
газопламенных работ; 5 м от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от 
газопроводов горючих газов.  

При зажигании ручной жидкостной горелки (рабочее топливо - 
дизтопливо) вначале включают компрессор, подавая небольшое количество 
воздуха на головку горелки (регулировка вентилем), затем приоткрывают 
вентиль подачи топлива и поджигают полученную топливную смесь у среза 
головки. Последовательным увеличением расхода горючего и воздуха 
устанавливают устойчивое пламя. Перемещать компрессор можно только в 
отключенном состоянии.  

При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует немедленно 
прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте 
газопламенных работ не до- пускается.  

 В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их 
только чистой горячей водой.  

 Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от 
нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных 
источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка, зубила или 
другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует 
снимать специальным ключом.  

Рукава предохранять от различных повреждений; при укладке не 
допускать и сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться 
масляными рукавами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых 
предметов, а также избегать воздействия на них высоких температур; не 
допускать использования газовых рукавов для подачи жидкого топлива.  

Для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги. 
 Баллоны при работе на не постоянных местах должны быть закреплены 

в специальной стойке или тележке и в летнее время защищены от нагрева 
солнечными лучами.  

Баллоны с газом следует перемещать только на специально 
оборудованных тележках.  

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с 
применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания 
асбестовой или брезентовым полотном.  

При несчастных случаях, происшедших в результате аварии, все 
операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, 



Текстовая часть   

       Лист 

      КП-32.1/Б-15-ПЗ 15 

 

 

 

 

 

 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата  

 

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

доставке (при необходимости) в лечебное учреждение кровельщик выполняет 
под руководством мастера (прораба).  

По окончании кровельных работ с применением газопламенной горелки 
кровельщик должен закрыть вентиль подачи топлива на горелки, перекрыть 
вентиль на баллоне, выключить компрессор. 

 Снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в 
отведенное место хранения.  

Вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в 
помещение для их хранения.  

Очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, 
материалы, очки, горелки, баллоны. Сообщить мастеру (прорабу) обо всех 
неполадках, замеченных во время работы; опустить люльки вниз и снять 
рукоятки с лебедок; отключить электроинструмент и механизмы от электросети; 
сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный пояс; принять 
теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки.  

Электрооборудование в складских помещениях для хранения газов 
должно быть взрывозащитного исполнения.  

Выполнение работ по устройству кровель одновременно с другими 
строительно- монтажными работами на кровлях, связанными с применением 
открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.  

Оборудование, используемое для подогрева наплавляемого рулонного 
кровельного материала (газовые горелки с баллонами и оборудованием), не 
допускается использовать с неисправностями, способными привести к пожару, а 
также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической 
автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, 
давления и других, регламентированных условиями безопасности, параметров.  

При использовании оборудования для подогрева запрещается: 

  отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие 
детали газовых установок открытым огнем или раскаленными предметами; 

  пользоваться рукавами, длина которых превышает 30 м; 

  перекручивать, заламывать или зажимать газопроводящие рукава; 

  использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 
керосина и других горючих жидкостей; 

  допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не 
имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике безопасности.  

Хранение и транспортирование баллонов с газами должно 
осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными 
колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и 
ударов. Переноска баллонов на плечах и руках запрещается. 

При обращении с порожними баллонами из-под горючих газов должны 
соблюдаться та- кие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.  

При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены оборудование 
для нагрева кровельного материала должно отключаться, рукава должны быть 
отсоединены и освобождены от газов и паров горючих жидкостей.  

По окончании работы вся аппаратура и оборудование должны быть 
убраны в специально отведенные помещения (места).  

 У мест проведения работ допускается размещать только баллоны с 
горючими газами, непосредственно используемые при работе. Создавать запас 
баллонов или хранить пустые баллоны у мест проведения работ не 
допускается. 
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Складирование материалов и установка баллонов на кровле и в 
помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к 
наружным пожарным лестницам) не допускается.  

Емкости с горючими жидкостями следует открывать только перед 
использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад. Тара из-
под горючих жидкостей должна храниться в специально отведенном месте вне 
мест проведения работ.  

Баллоны с горючими газами и емкости с легковоспламеняющимися 
жидкостями должны храниться раздельно, в специальных складах или под 
навесами за сетчатым ограждением, недоступном для посторонних лиц.  

Хранение в одном помещении баллонов, а также битума, растворителей 
и других горючих жидкостей не допускается. 

 Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в 
специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. 
Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под 
топлива не допускается.  

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:  

 немедленно об этом сообщить в пожарную охрану; 

  принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
обеспечению сохранности материальных ценностей.  

По окончании работ необходимо провести осмотр мест и привести их в 
пожаровзрывобезопасное состояние. 

 
9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОХРАНА 

ТРУДА 
Охрана труда и техника безопасности.  
Общие положения.  
Производство работ по устройству кровельных покрытий с применением 

наплавляемых рулонных битумных и битумно-полимерных материалов должны 

проводиться в соответствии с требованиями:  СНиП 12-03-2001 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;  СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;  ГОСТ 

12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;  ГОСТ 
12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 
классификация».  

К работам по устройству и ремонту кровель допускаются мужчины не 
моложе 21 года, прошедшие предварительный и периодический медицинские 
осмотры в соответствии с требованиями МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ; 
профессиональную подготовку; вводный инструктаж по безопасности труда, 
пожарной и электробезопасности; имеющие наряд- допуск.  

Проведение инструктажа должно быть отмечено в специальном журнале 
подписью инструктируемых лиц. Журнал должен храниться у лица, 
ответственного за проведение работ на объекте или в строительной 
(ремонтной) организации.  

Лица, выполняющие работы с применением специального оборудования, 
должны про- ходить обучение по программам пожарно-технического минимума в 
обязательном по- рядке со сдачей зачетов (экзаменов).  
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Посторонним лицам запрещается находиться в рабочей зоне во время 
производства работ по устройству кровли.  

Работы по укладке всех слоёв покрытия должны производиться только 
при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 
«Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 
занятым на строительных, строительно- монтажных и ремонтно-строительных 
работах», п.26. Рабочая и домашняя одежда должны храниться в отдельных 
шкафах.  

Перед началом работы кровельщик должен надеть спецодежду и 
убедиться в ее исправности. Обувь должна быть не скользящей. 
Предохранительные приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, 
переносные стремянки и т.п.) должны быть своевременно испытаны и иметь 
бирки.  

Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после 
осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета 
и определения, при необходимости, мест и способов надёжного закрепления 
страховочных приспособлений кровельщиков.  

Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о 
безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей 
работы.  

Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее 
место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.  

Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле, 
временного ограждения. Проверить ограждено ли место работы внизу здания, 
укрепить все материалы на крыше.  

Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, рукавов, 
надежность их крепления (крепить рукава только металлическими хомутами), 
исправность редукторов, манометров.  

При работе на скатах с уклоном более 20° и при отделке карнизов кровли 
с любым уклоном кровельщик обязан пользоваться предохранительным поясом 
и веревкой, прочно привязанной к устойчивым конструкциям здания. Места 
закрепления должен указать мастер или прораб.  

Работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от границы перепада 
высот равного или более 3 м, следует производить после установки временных 
или постоянных защитных ограждений. При отсутствии этих ограждений работы 
следует выполнять с применением предохранительного пояса, при этом места 
закрепления карабина предохранительного пояса должны быть указаны в 
проекте производства работ.  

Зона возможного падения сверху материалов, инструментов и мусора со 
здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. 
На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.  

Рабочие места должны быть свободными от посторонних предметов, 
строительного мусора и лишних строительных материалов.  

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, 
предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их 
падения, в том числе от воздействия ветра.  

При складировании на кровле штучных материалов, инструмента и 
принять меры против их скольжения по скату или сдувания ветром. Размещать 
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на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом 
производства работ.  

На рабочих местах запас материалов не должен превышать сменной 
потребности.  

Применение материалов, не имеющих указаний и инструкции по технике 
безопасности и пожарной безопасности, не допускается.  

Инструменты должны убираться с кровли по окончанию каждой смены.  
Во время перерывов в работе технологические приспособления, 

инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем 
месте, должны быть закреплены или убраны с крыши.  

После окончания работы или смены запрещается оставлять на крыше 
материалы, инструмент или приспособления во избежание несчастного случая. 
Громоздкие приспособления должны быть надежно закреплены.  

По окончании работ с электрооборудованием переносные точки питания 
отключают от источников питания и убирают в закрытое помещение или 
накрывают чехлом из водонепроницаемого материала.  

Выполнение работ на кровле во время гололеда, тумана, исключающего 
видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более 
не допускаются (СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 
2. Строительное производство»).  

Рабочие, занятые на устройстве и ремонте рулонных кровель, должны 
быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с СН 276-
74 «Инструкция по проектированию бытовых зданий и помещений строительно-
монтажных организаций».  

Сбрасывать с кровли материал и инструмент запрещается, во избежание 
падения с кровли на проходящих людей каких-либо предметов устанавливаются 
предохранительные козырьки над проходами, наружными дверьми. Зона 
возможного падения предметов ограждается, вывешивается плакат «Проход 
запрещен».  

Поднимать материалы следует преимущественно средствами 
механизации. Кровельные материалы при подъеме надо укладывать в 
специальную тару для предохранения от выпадения.  

Подготовку, обрезку, выпрямление кровельных листов производить внизу 
в определенном месте на верстаке. Допускаются эти работы в чердачном 
помещении при наличии достаточного освещения. Для резки стальных 
кровельных листов применять ножницы, имеющие специальные кольца или 
цапфы.  

Элементы и детали кровли, в том числе компенсаторы в швах, защитные 
фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п., следует подавать на 
рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей 
непосредственно на крыше не допускается.  

Приемная площадка наверху по периметру должна иметь прочное 
ограждение высотой 1 м и бортовую доску не менее 150 мм.  

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного 
ограждения (парапетной решетки и т.п.), необходимо устанавливать временные 
ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской.  

Временные ограждения следует устанавливать:  по периметру участка 

производства работ;  на участках крыши, где установлены битумоварочные 
котлы и битумонасосы.  
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Работы по устройству тепло- и гидроизоляции покрытий допускается 
производить при температуре наружного воздуха до -20°C и при отсутствии 
снегопада, гололеда и дождя.  

Места производства кровельных работ должны быть обеспечены не 
менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными 
средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности при производстве строительно- монтажных работ.  

До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все 
предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из 
лестничных клеток, по наружным лестницам).  

Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть 
исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие 
запоры запрещается.  

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным 
пожарным лестницам должны быть всегда свободными.  

Не следует допускать контакта кровельных материалов с 
растворителями, нефтью, маслом, животным жиром и т.п.  

Растворители и герметизирующие составы должны храниться в 
герметично закрытой таре с соблюдением правил хранения 
легковоспламеняющихся материалов.  

Порожнюю тару из-под этих материалов следует хранить на специально 
отведенной площадке, удаленной от места работы.  

Кровельный материал, горючий утеплитель и другие горючие вещества и 
материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящего или 
ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной 
площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, 
сооружений и складов.  

По окончании рабочей смены не разрешается оставлять 
неиспользованный горючий утеплитель и кровельные рулонные материалы 
внутри или на покрытиях зданий, а так- же в противопожарных разрывах. 
 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

            Данный объект находится в условиях плотной городской застройки.  
Ограниченность площадей, выделенных под застройку, препятствует 
полноценному развёртыванию строительной площадки. Вместе с тем 
существует целый комплекс обязательных мероприятий, без которых 
строительство будет приостановлено контролирующими органами. К ним 
относятся противопожарные мероприятия и обеспечение охраны труда и 
техника безопасности ведения строительно-монтажных работ: 
 

 наличие эвакуационных проездов по строительной площадке; 
 

 подготовленные к использованию пожарные гидранты и средства 
экстренного тушения пожара; 

 

 ограждение строительной площадки и опасных зон (котлована, 
монтажного стационарного крана, складов конструкций); 

 

 навесы над пешеходными зонами, прилегающими к стройплощадке. 
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          В случаях ограниченной площади участка застройки вне пределов 
строительной площадки могут располагаться: административно-бытовые 
помещения; столовые и санитарные помещения; арматурные, столярные и 
слесарные цеха и мастерские; открытые и закрытые склады. При организации 
стройгенплана целесообразно предусматривать для этих целей территории-
реституты, по согласованию с их владельцами. Для ограничения складских 
площадей можно организовывать монтаж строительных конструкций с колёс, 
применять максимально укрупнённые элементы, применять апробированные в 
аналогичных условиях передовые строительные технологии. Иногда организуют 
промежуточные складские площадки в максимальной близости от строящегося 
объекта. В этом случае потребные материалы и изделия доставляются на 
объект по мере необходимости и размещают в зоне использования. 
Использование промежуточных складов накладывают на участников 
строительного производства (включая поставщиков и заказчиков) строгие 
требования по выполнению графиков производства работ и доставки техно-
логического оборудования. 
 

             В условиях плотной городской застройки является  
проблематичным размещение непосредственно на площадке крупногабаритных 
строительных машин и кранов. Краны  должны находиться на строительной 
площадке или в непосредственной близости от неё. Однако в непосредственной 
близости от них находятся ранее построенные здания и сооружения, которые 
препятствуют перемещению стрелы крана, или нет возможности проложить 
подкрановые пути. В этом случае используют легко монтируемые краны 
стационарного типа (самоподъёмные) на сравнительно небольшой фундамент. 

 
В процессе капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома  

будет происходить воздействие на окружающую среду вредных веществ, шума 
и т.д. 

Источниками воздействия являются: 
бытовые, дождевые и талые воды; 
строительные машины и механизмы. 
Вредными химическими веществами (ВХВ), которые могут разноситься 

сточными дождевыми и талыми водами с территории строительной площадки, 
являются взвешенные вещества, нефтепродукты и свинец. 

Вредными химическими веществами, выделяемыми с выхлопными 
газами от автомобилей и строительных машин и механизмов в период 
строительства являются: углерода оксид (СО), азота диоксид (N02), 
углеводороды (CnHm), серы диоксид (802), сажа (копоть). 

Изъятие водных ресурсов на период строительства объекта связано с 
бытовым, производственным и противопожарным водоснабжением и составит - 
0,167 тыс. мЗ . 

Кроме, этого расход воды на нужды пожаротушения в период 
строительства объекта может составить до 15 л/с. (расход воды определяется 
из расчета времени, необходимого для тушения пожара). 

Изъятия агрокультурных ценностей и полезных ископаемых в связи с 
реконструкцией рассматриваемого объекта не произойдет. 

Воздействие на почву будет проявляться, в период капитального ремонта 
и связано с выделением выхлопных газов. 
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Продолжительность воздействия ВХВ на атмосферный воздух и 
поверхностные воды в период строительства объекта будет постоянной. 
Временная динамика этих воздействий будет изменяться в течение суток и 
времени года. 

 
10.1. ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Проектом предусматривается выполнить кровлю в существующем жилом 

доме. 
 Шумовые воздействия от автомобилей и строительных машин носят 

временный характер и, по предварительным данным, не превысят предельно 
допустимый уровень шума для селитебных зон населенных мест в дневное 
время (с 7 до 23 часов) в размере 70 дБ. Поэтому в период строительных работ 
не потребуются дополнительные шумозащитные мероприятия. 

В связи с тем, что инженерной подготовкой площадки строительства, 
вертикальная планировка территории застройки не производится, временные 
автодороги устраиваются на существующем асфальтовом покрытии, что 
позволяет избежать негативных факторов - исключается эрозия почвы. 

На период строительства на площадке будут задействованы следующие 
механизмы: 

- подъемник строительный грузовой ТП -9  - 1шт; 
- автомашина ЗИЛ-130   - 1шт; 
- самосвал ЗИЛ-ММЗ-555  - 1шт; 
Наибольшее количество машин и механизмов на строительной площадке 

отмечается в период проведения погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому 
интенсивность воздействия вредных веществ от работающих двигателей 
строительных машин и механизмов, расположенных на строительной площадке 
в этот период времени, будет наиболее характерным показателем при 
определении количества вредных химических веществ (ВХВ), выделяемых с 
выхлопными газами в атмосферу. 

Вредные вещества, содержащиеся в загрязненном воздухе от 
работающих механизмов, будут рассеиваться в призменных слоях атмосферы 
до среднесуточных значений предельно допустимых концентраций (ПДК), 

Учитывая временный характер и небольшую продолжительность 
предстоящих работ, зоны рассеивания вредных химических веществ до 
значений  предельно  допустимых  концентрации  в  настоящем  разделе 
проекта не рассматриваются. 

 
10.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
В качестве природоохранных мероприятий на период строительства 

объекта, проектом предусматривается выполнять следующие основные 
решения и мероприятия, направленные на исключение или смягчение вредных 
воздействий на окружающую среду: 

неукоснительное соблюдение требований городских органов охраны 
природы и службы ЦГСЭН; 

своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 
технического обслуживания машин и механизмов в местах их постоянной 
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дислокации для снижения вредных выбросов в атмосферу от работающих 
двигателей; 

- проведение строительно-монтажной организацией промывки и 
дезинфекции трубопроводов временного водоснабжения с участием 
представителей Заказчика, эксплуатационной организации и при 
контроле, осуществляемом представителем ЦГСЭН. 

Порядок промывки и дезинфекции трубопроводов необходимо выполнять 
в соответствии с приложением 5 СНиП 3.05.04-85* и проектом производства 
работ (ППР), который разрабатывается подрядной организацией по рабочей 
документации. 

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и 
мусора на строительной площадке. 

На весь период работ по реконструкции объекта, проезжая часть 
прилегающего к площадке строительства проезда должна подвергаться 
регулярной очистке. 

В целях снижения отрицательного воздействия строительного 
производства на окружающую среду, создания наиболее благоприятных 
условий труда для работающих на строительной площадке, проектом 
организации строительства предусматривается выполнение следующих 
мероприятий: 

- отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных 
работ (СМР), вывозятся на полигон ТБО. Объемы отходов при 
производстве СМР приводятся в таблице №2 .    

Таблица №2                       

Наименов
ание отходов 

 

Код, класс 
опасности 
отходов 

Спосо
б хранения 

Кол-во Место 
хранения 

Отходы 
бетонных 
смесей с  
содержанием 
пыли менее 
30% 

314036020
800995 

Откры
тое 
хранение 

0,5м³/1
,15т 

 

Полигон 
ТБО 

 

Отходы 
стоительных 
лесоматериалов 

171205000
1004 

 

Откры
тое 
хранение 

1.2м³/0
.6т 

Полигон 
ТБО 

 

Отходы 
рулонного 
материала 
теплоизоляции 

187204010
1014 

 

Откры
тое 
хранение 

56м²/0.
2т 

Полигон 
ТБО 

Отходы в 
виде обрезков 
арматуры и 
металла 

351201120
1995 

 

Откры
тое 
хранение 

0.17т Полигон 
ТБО 

 

Строител
ьный мусор 

Отходы 

912060101
004 

 

Откры
тое 
хранение 

   5.8т 
 
 

Полигон 
ТБО 

Полигон 
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от бытовых 
помещений 
строителей 

Остатки и 
огарки стальных 
сварочных 
электродов 

911000000
0004 

 
 
351216010

1995 

 
Закры

тое 
хранение 

 
 
 
 
Откры

тое 
хранение 

2.15т 
 
 
 
 
 
0.07т 

ТБО 
 
 
 
 

Полигон 
ТБО 

 

Классификация отходов принята в соответствии с «Федеральным 
классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным приказом МПР 
РФ № 786 от 02.12.2002г.                                                                                                       

Форма таблицы 2 выполнена применительно к требованиям Пособия к 
СНиП 11-01-95 по разработке раздела "Охрана окружающей среды" в 
сокращенном объеме, поскольку полная форма таблицы № 56 Пособия... 
предназначена для характеристики отходов при эксплуатации промышленных 
объектов. В настоящем же разделе проекта рассматриваются отходы, 
образующиеся на площадке объекта строительства. 

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительно-
монтажных работ в период строительства здания, определены в соответствии с 
«Правилами разработки и применения нормативов трудно-устранимых потерь и 
отходов материалов в строительстве» 

 
10.2.1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
 
       Эколого-экономический ущерб – это потери природных ресурсов, 

обусловленные ухудшением состояния окружающей среды.  
      В период производства работ и эксплуатации проектируемого объекта 

будет происходить воздействие на окружающую среду вредных веществ. 
      В качестве источников воздействия будут служить  бытовые, 

дождевые и талые воды, строительные машины и механизмы, а также 
технологические процессы, происходящие при строительстве. 

      Изъятия полезных ископаемых, агрокультурных и других ценностей не 
произойдет. 

    Площадка оборудована всеми системами инженерного обеспечения. В 
удаляемом в атмосферу воздухе вредные вещества не содержатся и 
загрязнения воздуха не произойдет 

    Выбросы от ВВХ от механизмов при одновременном их пребывании на 
объекте будут невелики и не окажут существенного влияния на атмосферный 
воздух. Кроме того, работа данных механизмов будет непродолжительной. 

  
 
10.3. ОХРАНА ПОЧВ. 
 
Защита почв от загрязнения достигается комплексом мероприятий: 
устройством асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, 

отмостках; 
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санитарной уборкой территории, с использованием ручного труда 
дворника; 

уборкой возможных нефтяных загрязнений от автомашин без применения 
воды, присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный 
контейнер; 

сбором мусора в металлические контейнеры, с последующим вывозом 
мусора спецмашинами на полигон твердых бытовых отходов. 

 
       При строительстве объекта проектные решения обеспечивают 

максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов загрязняющих 
веществ от строительной техники и автомобилей на территории объекта и 
прилегающих земель. Для этого покрытие временных дорог, проезды 
стройплощадки подвергаются влажной уборке с последующим вывозом отходов 
и грязи в специальные отвалы, все оборудование и машины, занятые на 
строительстве, проходят регулярный контроль на содержание вредных веществ 
в выхлопных газах. При превышении допустимых норм выбросов транспорт и 
оборудование к работе не допускается.  Для снижения выбросов в атмосферу 
сварочных аэрозолей предусматривается максимально возможный объем 
газосварочных работ вместо электросварки. При проведении же 
электросварочных работ применяются электроды с минимальным выходом 
аэрозолей. 

       Для завоза строительных конструкций и материалов использовать 
существующие автомобильные дороги с твердым покрытием, исключающим 
пыление. 

       Заправку строительной техники осуществлять на площадках с 
твердым покрытием, исключающим попадание ГСМ в почву. 

    
10.4. УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
 
              Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в 

металлических контейнерах    с крышкой. 
               Твердые отходы 4 и 5 классов опасности временно хранить 

открыто (навалом, штабелем), в металлических контейнерах  с крышкой или в 
помещениях в деревянных или металлических  ящиках. 

                Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в 
металлических контейнерах с крышкой. 

                 
10.5. Выводы. 
 
Производство работ по строительству объекта по своему уровню 

воздействия на окружающую среду не превышает допустимых значений 
воздействия на компоненты окружающей среды. 
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 1. Общие положения.  

 

Данный раздел ПОС разработан на капитальный ремонт кровли жилого дома в 

соответствии с требованиями п.23 раздела 5 «Проект организации строительства» II главы 

постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. за №87. 

Проектируемый объект расположен по адресу: ул. Строительная, 14, в г. Норильске. 

При разработке проекта организации ремонта кровли учтены требования следующих 

нормативных документов: 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г №87; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

- Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий 

и объектов городского благоустройства; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в ПОС и ППР»; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

-  ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"; 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 

- нормативные документы по охране природы. 

  



 

 

 

изм. 
3 

 

КП-32.1/Б-15 – ПОС.ПЗ 

 

лист 

к.уч. 

 

лист подпись 

 

дата 

 

№ док. 

В
за

им
. и

нв
.№

 
И

нв
.№

 п
од

п.
 

Д
ат

а 
и 

по
д

пи
сь

 
5 

 2. Оценка развитости транспортной 

инфраструктуры 
 

Проектируемый объект располагается в районе развитой транспортной инфраструкту- 

ры (автомобильный  транспорт) г. Норильск - подъезды построечно- му транспорту 

обеспечены. 

Район строительства обладает транспортной инфраструктурой в виде: 

 воздушного транспорта – аэропорты «Норильск» (Алыкель) и « Валек»; 

железнодорожного транспорта – железная дорога Дудинка – Норильск; 

автомобильный транспорт – федеральная автодорога Дудинка – Алыкель; 

водный транспорт – причалы на р. Норильской, Хантайском водохранилище и р. 

Хантайке. 

В г. Норильске нет предприятий строительной индустрии, в результате чего доставку 

строительных материалов вести со складов местных магазинов или поставлять материал с 

предприятий воздушным или водным транспортом. 

Доставка строительных материалов  осуществляется автомобильным транспортом 

общего назначения и при необходимости специализированными прицепами. 

Движение осуществляется по существующей улично-дорожной сети г. Норильска. 

Проезд на строительную площадку осуществляется по существующим проездам. 

В проекте производства работ (ППР), после окончательного утверждения списка 

предприятий подрядчиков и поставщиков, разработать более детальную схему доставки 

строительных изделий и материалов на территорию строительной площадки (в зависимости 

от выбранных поставщиков строительной продукции).  
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 3. Сведения об используемой местной рабочей 

силе 

 
Планирование работы бригад должно осуществляться, как правило, на длительный 

период и предусматривать на основе плана подрядных работ строительно-монтажной 

организации планомерный перевод бригад с одного объекта на другой. 

Для производства работ используется местная рабочая сила. 

Общая потребность в кадрах при ремонте кровли определяется на основании методики 

РН-1 ЦНИИОМТП раздел 10. 

Количество работающих на строительной площадке (К), определяется по формуле: 

.11
26,0960514

2940723
чел

хВхП

С
К    

С – ориентировочная стоимость СМР на расчетный период в руб. в ценах 2012г. 

В – среднегодовая выработка на одного работающего в тыс.руб. в ценах 2012г. 

П – продолжительность строительства по календарному плану в годах 

В общем количестве работающих, удельный вес отдельных  категорий, принимается в 

% (согласно РН-1 ЦНИИОМТП раздел 10, табл. 46): 

 1. Рабочие – 84,5 %                      К х 84,5/100= 9 чел. 

2. ИТР – 11,0 %                             К х 11/100= 1 чел. 

3. Служащие – 3,2%                     К х 3,2/100= 0 чел. 

4. МОП и охрана – 1,3 %             К х 1,3/100= 1 чел. 

Работники обслуживающих и прочих хозяйств (ориентировочно 57.8%) – 6 чел., кос-

венно занятых в строительстве (при расчете потребности зданий и сооружений бытового го-

родка данные работники не учитываются). 

Примечание:  % категории работающих уточняется по сложившийся структуре 

работающих для данного вида строительства. 

Данные о количестве работающих на строительной площадке приведены ниже в 

таблице: 

Наименование Ед. изм. 

Потребность по годам  

строительства 

1 год   

Ориентировочный объем СМР                                                 

в ценах 2012г. 
тыс.руб 2940,723   

Количество работающих: чел. 11   

В том числе:                                                    рабочих чел. 9   

                                   ИТР, служащих, МОП, охраны чел. 2   

Максимальная численность работающих 

(принимаются по календарному плану) 
чел. 11   
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 Число работающих в наиболее многочисленную смену чел. 6   

в том числе:                                                     рабочих чел. 5   

                                                     ИТР, МОП и охраны чел. 1   

 

Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть созданы необходимые 

условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими нормами и характером 

выполняемых работ. Доставка/вывоз рабочих до/от строительной площадки осуществляется 

автотранспортом подрядчика. 

Проектом организации ремонта кровли не предусмотрено устройство бытового 

городка, временный передвижной мобильный городок, представлен в виде транспортно-

бытовой машины ТБМ-3-02 на шасси Урал 4320-41, предназначенный для кратковременного 

отдыха, обогрева и приема пищи. Полный набор санитарно-бытовых средств располагается 

на основной базе предприятия подрядчика. 
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 4. Сведения о привлеченной рабочей силе. 
 

Для производства работ используется только местная рабочая сила.  

Привлечение квалифицированных специалистов и рабочей силы для ремонта кровли 

объекта проводится строительной организацией, выигравшей тендер. 

Перечнем мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов служат: 

Численный, профессиональный и квалифицированный состав рабочих в бригадах и 

звеньях должен устанавливаться в зависимости от планируемых объемов и сроков 

выполнения работ. В целях создания материальной заинтересованности рабочих, в 

повышении производительности труда, улучшения качества и сокращения сроков 

выполнения строительно-монтажных работ следует применять сдельно-премиальную 

систему оплаты труда. 

 

 

5. Сведения о временно отводимых земельных 

участках 
 

Проектом организации ремонта кровли не предусмотрено использование временно 

отводимых земельных участков. Все строительно-монтажные работы ведутся в пределах 

отведенного участка под ремонт. 

 

 

6. Особенности проведения работ в условиях 

действующего предприятия 
 

В проекте организации ремонта кровли предусмотрено проведение работ в условиях 

эксплуатируемого жилого дома. Вокруг жилого дома установить сигнальное ограждение, на 

котором вывесить надписи «ИДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН». В 

местах проведения работ над входами в подъезды установить защитные экраны для 

предотвращения падения материалов с крыши. Ремонтные работы вести в часы, 

разрешенные в г. Норильске для проведения ремонтных работ в эксплуатируемом жилом 

доме. При необходимости по контуру кровли в границах участка, от которого образуется 

опасная зона, выставить сетчатое ограждение высотой 1,6м. 
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 7. Особенности проведения работ в стесненных 

условиях 
 

В проекте организации строительства не предусмотрено проведение работ в 

стесненных условиях. 

 

 

8. Обоснование принятой организационно-

технологической схемы 
 

Проектом организации ремонта кровли предусмотрены два периода строительства – 

подготовительный и собственно основной, предусматривающий ремонт кровли жилого дома 

предусмотреннего основным проектом. 

Подготовительный период включает работы, которые необходимо выполнить, чтобы 

подготовить площадку к строительству. Состав и порядок выполнения работ различны в 

зависимости от принятой технологии и местных условий и детально прорабатывается на 

стадии рабочего проектирования и ППР. В общем случае к работам подготовительного 

периода относятся следующие виды работ: 

- устройство временного ограждения; 

- устройство средств связи (телефонной, радио и пр.), необходимых для 

управления строительством; 

- устройство временных проездов. 

В основной период ремонта кровли, следующий после выполнения работ 

подготовительного периода, комплексно выполняются все ремонтные работы кровли здания, 

предусмотренные основным проектом. 

Особые и конкретные условия работы предусмотреть в технологических картах, 

разработанных специализированными организациями, выполняющими эти виды работ, 

входящими в состав ППР. 

Работы производить под непосредственным руководством и наблюдением ИТР, 

назначенных приказом по организации. Нахождение работников ИТР и решение 

производственных вопросов предусматривается в конторе на стройплощадке и 

непосредственно на участке производства работ. 

Ремонтные работы рекомендуется вести силами специализированных подрядных 

организации, имеющих лицензию на выполнение видов работ, предусмотренных настоящим 

проектом, и обладающих необходимым опытом ведения ремонтных работ. 
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 9. Перечень основных видов СМР, подлежащих 

освидетельствованию 

При выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 

проектируемого объекта необходимо составление следующей исполнительной 

документации: 

 

Форма Содержание Примечание 

Общий раздел  

Ф-1 Общий журнал работ  

Ф-2 

Журнал авторского надзора за строительством 

Документация по наземной части здания: 
1. Устройство и утепление чердачного перекрытия 

2. Устройство защитных фартуков (зонтиков) на вентшахтах 

и ограждения кровли 

3. Установка коробок люков на чердак 

4. Устройство наружного водостока 

 

Ф-3 

Акты освидетельствования скрытых работ: 
- акт скрытых работ на выполнение гидроизоляцции; 

- акт скрытых  работ на устройство каждого слоя теплоизоляции до 

нанесения последующего; 

- акты скрытых работ на устройство пароизоляции кровли; 

- акты на пароизоляцию; 

- акт приемки утепления чердака; 

- акт приемки кровли здания; 

- журналы монтажных работ; 

- журнал работ по антисептированию, огнезащите, антикоррозийной 

защите; 

- технические паспорта на применяемые изделия и прочее. 

 

Ф-4 Акт промежуточной приемки ответственных конструкций  

Приемка объектов в эксплуатацию СНиП 3.01.04-87 

 

Акт рабочей комиссии о готовности законченного 

строительством здания, сооружения для предъявления 

государственной приемочной комиссии 

 

 

Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию 

законченного строительством здания, сооружения, 

помещения 

 

 
Акт государственной приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта 
 

 

Приведенный перечень основных видов СМР, подлежащих освидетельствованию 

может быть дополнен или откорректирован в процессе производства работ (при разработке 

проекта производства работ), по требованию заказчика или органов технического надзора. 
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 10. Технологическая последовательность 

производства работ 

 
До начала работ по ремонту кровли жилого дома установить строительный грузовой 

подъемник ТП-9 для подъема строительных материалов и спуска демонтируемых 

материалов и строительного мусора (место установки подъемника уточнить при 

разработке ППР). 

                                    Подготовительные  работы: 

 

1. При необходимости  усиливается крепление чердачного перекрытия 

2. Демонтаж всех видов антен и других линий связи 

3. Убрать электропроводку 

 

 

                                    Демонтажные работы: 

 

1. При демонтаже отслужившей битумной кровли необходимо производить работы 

захватками, для предотвращения серьезных протечек. 

2. Перед началом работ по демонтажу старого кровельного покрытия необходимо 

произвести локальное вскрытие и установить примерную толщину подлежащего 

демонтажу битума. 

3. Демонтаж производить максимально аккуратно не зависимо от того, ручной съем 

или механизированный, минимизировав повреждение основания кровли. 

4. Демонтаж проводить для облегчения выполнения работ при низких температурах, 

так как подплавленный битум налипает на инструмент. 

5. Демонтированный кровельный материал по возможности не складировать на 

кровле, а сразу спускать не нагружая излишне основание кровли. 

6. Утилизацию старого битумного покрытия производить согласно строительным 

нормам и экологическим стандартам РФ. 

7. Демонтаж старого насыпного утеплителя и стяжки производится в том же 

порядке. 

8. Демонтаж спомощью гвоздодера ограждения кровли. 

9. Цементно-песчаное покрытие на вентшахтах удалить с помощью ломиков и  

режущего инструмента (фреза). 

10.  Демонтаж кирпичного парапета. 

 

                               Ремонтные работы: 

 

             1.    Замена люков на чердак. 

             2.    Устройство утепления чердака и вентшахт. 

             3.    Устройство  плоской наплавляемой кровли. 

             4.    Установка защитных фартуков (зонтиков) на вентшахтах и ограждения кровли. 
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       При выполнении работ на высоте рабочие должны прикрепляться с помощью 

карабина на монтажном поясе к специально натянутому тросу или за 

противовысотное устройство (ПВУ). Люки на чердак во время проведения 

демонтажных и ремонтных работ должны быть закрыты. Демонтированные 

изделия спускать строительным подъемником. 

 

 

         Строительный мусор и шлак должен отпускаться строительным подъемником в 

мешках, закрытых ящиках или контейнерах. Строительный мусор сразу грузится 

в автосамосвалы и вывозится на ПТБО. 

  Строительные материалы для ремонта кровли поднимать на крышу 

строительным грузовым подъемником. 

  Устройство кровельного покрытия выполнять в соответствии с требованиями 

глав СНиП 3.04.01-87 и указаниями проекта. 

  При производстве работ по ремонту кровли следует использовать передвижные 

подмости. Не допускается использовать приставные лестницы и производить 

работы без страховочных устройств.  

       Технология ремонта кровли должна быть разработана в ППР строительной 

организацией, осуществляющей ремонтные работы, в увязке с демонтажными 

работами. 

  



 

 

 

изм. 
11 

 

КП-32.1/Б-15 – ПОС.ПЗ 

 

лист 

к.уч. 

 

лист подпись 

 

дата 

 

№ док. 

В
за

им
. и

нв
.№

 
И

нв
.№

 п
од

п.
 

Д
ат

а 
и 

по
д

пи
сь

 
13 

 11. Обоснование потребности в основных 

материально-технических средствах 

 

Снабжение строительных площадок предусмотрено: 

- электроэнергией - от существующих опор сетей 0,4 кВ; 

- водой – привозная; 

- строительная техника на автоходу и автотранспорт производит заправку на 

ближайшей заправочной станции. 

Ориентировочная потребность строительной площадки в основных энергоресурсах 

определена в соответствии с указаниями части I «Расчетных показателей для составления 

проектов организации строительства (Москва, ЦНИИОМТП, 1974 г.). Расчетные показатели 

приведены ниже в таблице: 

 

Наименование ресурсов 
Единица 

измерения 

Норма на  

1 млн. руб. СМР  

Потребность по годам 

1 год    

Электроэнергия кВА 205 3.6    

Вода на произв. нужды л/сек 0.3 0.003    

 

Примечание:  

1. Норма на 1млн.СМР приведена для цен 1969г.  

2. Коэффициент позволяющий перейти с цен 2001г. на цены 1984г. – 25,83; коэф-т позволяющий перейти с 

цен 1984г. на цены 1969г. – 1,2. 

 

Ориентировочная потребность строительной площадки в основных машинах, 

механизмах и оборудовании определена в соответствии с указаниями части I «Расчетных 

показателей для составления проектов организации строительства (Москва, ЦНИИОМТП, 

1974г) и приведена ниже в таблице. 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Всего 

по 

строи-

тельст-

ву 

Распределение по годам 

строительства 

1 год    

Бортовой ЗИЛ-130 1 1    

Самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 1 1    

Подъемник строительный грузовой ТП-9 1 1    
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 Количество машин и механизмов назначено ориентировочно и уточняются при 

разработке проекта производства работ организацией подрядчиком, выполняющей данный 

вид работ. 
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 12. Обоснование площадок для складирования 

материалов 

 

Проектом организации строительства предусмотрено использование строительных 

материалов, подвозимых с соответствующих предприятий подрядчиков  расположенных на 

территории г. Норильска, с учетом подвозки на расстояние 15 км.  

Полный набор санитарно-бытовых средств и складская зона располагаются на 

основной базе предприятия подрядчика. Расчетный текущий запас основных строительных 

материалов, складируемых на временной складской площадке, должен составлять не более 

чем на 1-2 дня. В проекте производства работ для обеспечения бесперебойной работы, 

исходя из местных условий строительства, помимо текущего запаса необходимо 

предусмотреть страховой и сезонный запас, с учетом коэффициента неравномерности 

потребления материалов (К=1.3) и неравномерности поступления материалов на склады 

(К=1.1). 

 

 

Расчет складских помещений  выполнен по РН-1-73 ЦНИИОМТП, 

исходя из стоимости СМР и физических измерителей: 

 

Номенклатура складских 

помещений 

Расчетная площадь  

склада, м2 

Количество, 

шт. 

 Примечание 

Закрытые склады:      отапливаемый 

                                  

                                 неотапливаемый 

  

на базе 

подрядчика 

  

Навес   

Склад огнеопасных материалов   

Открытые складские площадки   

 

Проектом ПОС не предусмотрены открытые складские площадки, строительные 

материалы доставляются к объекту по мере необходимости и сразу поднимаются автокраном 

на чердак для производства работ. 

В соответствии с п.5.1 и п.5.6 СанПин 2.2.3.1984-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства» - все используемые типы строительных 

материалов (песок, цемент и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение и должны поступать на строительный объект в готовом для 

использования виде. 
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 13. Контроль качества 
 

Контроль качества осуществляется на всех этапах производства работ в соответствии с 

требованиями проектной документации, строительных норм и правил, ГОСТов и других 

нормативных документов. Подрядной организации в обязательном порядке необходимо 

вести исполнительную документацию в полном объеме по всем видам строительно-

монтажных работ предусмотренных проектом. Исполнительная документация (копии) 

предоставляются в службу заказчика и в проектную организацию, осуществляющую 

авторский надзор. 

Для обеспечения непрерывного контроля качества работ и поступающих на 

строительную площадку материалов необходимо предусмотреть осуществление 

технического надзора силами подрядной организации и организации Заказчика. 

Для выполнения наиболее сложных операций в составе проекта производства работ (по 

необходимости) разработать дополнительные инструкции и регламенты, согласовать их с 

проектными и другими заинтересованными организациями и утвердить Заказчиком. 

Инструментальный контроль качества работ должен производиться в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и других 

нормативных документов. 

Все поставляемые на строительную площадку материалы, конструкции и оборудование 

должны иметь сертификаты качества. 

В соответствии с п.5.1 и п.5.6 СанПин 2.2.3.1984-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства» - все используемые типы строительных 

материалов (песок, цемент и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение и должны поступать на строительный объект в готовом для 

использования виде. 

В соответствии с п.5.3.4 СП 2.6.1758-99 (НРБ-99) «Ионизирующее излучение. Нормы 

радиационной безопасности» эффективная удельная активность (А
эфф

) природных 

радионуклидов в строительных материалах (песок, цементное сырье и пр.), добываемых на 

их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, а также 

отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных 

материалов (золы, шлаки и пр.), не должна превышать А
эфф

≤740 Бк/кг. 

  



 

 

 

изм. 
15 

 

КП-32.1/Б-15 – ПОС.ПЗ 

 

лист 

к.уч. 

 

лист подпись 

 

дата 

 

№ док. 

В
за

им
. и

нв
.№

 
И

нв
.№

 п
од

п.
 

Д
ат

а 
и 

по
д

пи
сь

 
17 

 14. Организация службы геодезического и 

лабораторного контроля 
 

Проектом организации строительства рекомендуется генеральной подрядной 

организации организовать (и обучить) в строительной организации единую службу 

геодезического и лабораторного контроля и заключить договор с аккредитованной 

лабораторией на проведение лабораторного контроля и для оперативного реагирования на 

изменение внешних и внутренних факторов негативно влияющих на качество строительно–

монтажных работ. 

На данную службу возлагаются обязанности в ведении исполнительной документации 

в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002, РД-11-02-2006, СНиП 3.01.03-84 в части 

геодезического и лабораторного контроля производимых СМР. 

Посредством данной службы необходимо организовать четырех ступенчатый контроль 

качества:  

- привлеченные субподрядные организации производят собственный контроль 

качества СМР с подачей соответствующей исполнительной документации в 

единую службу геодезического и лабораторного контроля генеральной 

подрядной организации; 

- единая служба геодезического и лабораторного контроля генеральной 

подрядной организации проводит свою собственную оценку качества 

выполненных СМР; 

- организация заказчик проводит выборочный контроль качества СМР, или по 

заданию заказчика контроль осуществляет сторонняя организация; 

- дополнительный контроль осуществляет проектная организация путем ведения 

журнала авторского контроля. 

Вся исполнительная документация по контролю качества СМР своевременно должна 

подшиваться в проект производства работ, а копии исполнительных документов официально 

направляться в организацию заказчика и в проектную организацию. 

Кроме того на данную службу возлагаются обязанности по осуществлению 

мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений. 

  



 

 

 

изм. 
16 

 

КП-32.1/Б-15 – ПОС.ПЗ 

 

лист 

к.уч. 

 

лист подпись 

 

дата 

 

№ док. 

В
за

им
. и

нв
.№

 
И

нв
.№

 п
од

п.
 

Д
ат

а 
и 

по
д

пи
сь

 
18 

 15. Перечень требований для учета их при 

разработке рабочей документации 

При разработке рабочей документации кроме специальных требований, предъявляемых 

проектной документацией по ш.КП-32.1/Б-15, разработать перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность здания и для которых необходимо составлять акты 

освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения согласно требований п.п. 4.3.5 п. 4.3 гл. 4 ГОСТ Р 

21.1101-2009, а также разработать проект производства работ. 

 

 

16. Обоснование потребности в жилье и 

социально-бытовом обслуживании 

Проектом не предусмотрено размещения на строительной площадке пунктов 

социально-бытового обслуживания и помещений для постоянного проживания персонала 

(жилья), участвующего в строительстве. 

Учитывая, что строительство размещается в черте города, мобильный бытовой городок не 

имеет собственных зданий и зданий социально-культурного назначения. Проектом 

организации ремонта кровли предусмотрен, временный передвижной мобильный городок, 

представленный в виде здания контейнерного типа системы «Универсал»,предназначенный 

для кратковременного отдыха, обогрева и приема пищи. Полный набор санитарно-бытовых 

средств располагается на основной базе предприятия подрядчика.. Проживание работников 

на строительной площадке проектом не предусмотрено. 
 УБОРНАЯ (согласно МДС 12-46.2008) 

 Sтр. = (0,7 х 6,5 х 0,1) х 0,7 + (1,4 х 6,5 х 0,1) х 0,3 = 0,6м
2 

           6,5 (6 + 1 х 0,5) – общее количество работающих в наиболее многочисленную смену 

           0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади соответственно для мужчин и 

женщин  

   0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение соответственно  

количества мужчин и женщин 

    Принимаем 1 шт биотуалет, площадь одной кабинки 1.3 м
2
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№ Наименование 

Инв.№  

типового  

проекта 

Кол-во,  

шт
 Примечания 

1.  Бытовые помещения Бытовки на 

шасси 

 

2 

  2.  Контора  

3.  Туалетная кабина " Пластэн" (биотуалет) Пластэн-Р 1 

 

Место расположения мобильного бытового городка назначить в ППР. 

Привязку конкретных марок и типов зданий осуществить в ППР. 
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 17. Мероприятия по охране труда 

 

Основные требования по охране труда приведены с указанием ссылок на нормативные 

документы согласно п.4.4 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться 

указаниями: 

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное 

производство»; 

-  Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

- ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения"; 

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ»; 

-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

и другими правилами и нормативными документами по охране труда и технике 

безопасности, утвержденными и согласованными в установленном порядке органами 

государственного управления и надзора, в том числе Минстроем России. 

Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с ФНП "Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения". 

Монтаж сетей электроснабжения должен выполняться с соблюдением требований 

«Правил устройства электроустановок», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное 

производство» и инструкциями по отдельным видам работ. 

К началу развертывания основных строительно-монтажных работ (СМР), 

стройплощадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения (щитами с 

противопожарным оборудованием и ящиками с песком). При этом должны быть 

оборудованы свободные проезды ко всем сооружениям на площадке и к строящимся 

объектам и предусмотрены противопожарные мероприятия: противопожарные разрывы 

между зданиями, посты, сигнализация и т.д. 

Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование конструкций, 

материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и сооружений, инженерных 

сетей, путей транспортирования оборудования и конструкций следует выполнять в 

соответствии стройгенплана с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность 
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 труда в строительстве. Часть I. Общие требования» и Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации. Опасные зоны производства работ необходимо обозначить хорошо 

видимыми знаками и надписями, а в необходимых случаях они должны быть дополнительно 

ограждены. Конструкции ограждений мест производства работ выполнить в соответствии с 

ГОСТ 23407-78 «Ограждении инвентарные строительных площадок и мест производства 

строительно-монтажных работ» с применением световой сигнализации и защитным 

козырьком. 

На территории строительства опасные для движения зоны следует ограждать или 

выставлять на их границах предупредительные знаки, должны быть установлены указатели 

проездов и проходов по ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению 

мест производства дорожных работ». Скорость движения автотранспорта на строящемся 

объекте не должна превышать 10 км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч. 

На всех этапах строительства выполняются мероприятия по обеспечению прочности и 

устойчивости возводимых конструкций. 

Перечень работ повышенной опасности:  

- работы с электроустановками. 

Все работы повышенной опасности и работы во вредных условиях должны 

выполняться в соответствии со специальными инструкциями, разрабатываемыми на стадии 

составления проектов производства работ. Работники до начала работ должны быть 

проинструктированы по безопасным и безвредным методам выполнения предстоящих работ 

с записью под расписку в соответствующих журналах. 

Размещение на стройплощадке временных сооружений, складских площадок и 

проездов производится с учетом обеспечения безопасности производства работ, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

На территории строительной площадки находятся только временные мобильные здания 

и сооружения, полный набор санитарно-бытовых средств располагается на основной базе 

предприятия подрядчика. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03 санитарно-бытовые помещения 

инвентарного типа бытового городка, должны быть обеспечены привозной питьевой водой 

(с ежесменной заменой питьевой воды) в емкостях соответствующих всем санитарным 

 нормам и оборудованных сатураторными установками и/или фонтанчиками (п.12.17 

СанПин 2.2.3.1384-03). При отсутствии централизованного водоснабжения необходимо 

оборудовать санитарно-бытовые помещения установками для  приготовления кипяченой 

воды. 
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 Привозная вода должна быть доброкачественной и отвечать всем требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. Тип, вид и количество единиц 

оборудования для обеспечения персонала питьевой и горячей (кипяченой) водой определить 

в ППР. 

При максимальном количестве работающих в одну смену 6 чел. согласно СНиП 

2.04.02.-84 п.2.1 среднее количество питьевой воды потребной на одного работающего 

составляет 10л/смена, температура воды должна быть в пределах 8-20ºС (согласно СанПиН 

2.2.3.1384-03 п.12.17 работники, которые по условиям производства не имеют возможности 

покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих 

местах в индивидуальных термосах с металлической колбой объемом 1,5л.) с ежесменной 

заменой питьевой воды Vmax= 60 л/смена. 

Для обеспечения создания оптимальных условий труда и трудового процесса при 

организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья 

работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния строительного производства 

необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.3.1984-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства». 

Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады должны быть 

снабжены на местах аптечками с набором необходимых медикаментов. 

Строительную площадку обеспечить мобильной связью. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах при 

строительстве должны быть обеспечены защитными средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами. Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть созданы 

необходимые условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими нормами и 

характером выполняемых работ. 

Доставка рабочих до строительной площадки осуществляется автотранспортом 

застройщика (подрядчика). 

Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности. 

Подробно мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии 

разрабатываются в составе ППР и при разработке рабочей документации по сложным 

вспомогательным сооружениям и устройствам. 

Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте производства работ. 
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 18. Мероприятия по охране окружающей среды 

на период строительства 
 

При проектировании учтены требования следующих нормативных документов: 

 «Сборник нормативных актов по охране природы» Мин.юст. РСФСР, 1978г.; 

 «Охрана труда и окружающей природной среды при проектировании»,  

 ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»; 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»; 

 Водный кодекс РФ. 

Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на 

окружающую среду, является применение только технически исправной техники с 

отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально возможный 

выброс углеводородных соединений, а также применение новой техники более совершенной 

в экологическом отношении и снабженной катализаторами выхлопных газов.  

При выполнении работ предусматривается выполнение мероприятий по охране 

окружающей природной среды на всех этапах производства работ: 

 проектом не предусмотрено кратковременное складирование материалов и 

конструкций на территории строительной площадки; 

 не предусмотрена стоянка строительных машин, по окончании смены 

строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи 

предприятия подрядчика, где производится их мойка, ремонт и отстой; 

 применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного мусора; 

 проезд строительной техники только по установленным проездам; 

 вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения производится в 

места, специально отведенные для этих целей местной администрацией города – 

ПТБО; 

 вывоз строительного мусора осуществляется в специально отведенные места - 

ПТБО; 

 приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, 

доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями; 

 по завершении работ предусмотрена разборка всех временных сооружений; 

 использование на строительстве исправных механизмов, исключающих 

загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объеме 
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 превышающим предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными 

материалами, все машины и механизмы проходят регулярный контроль. 
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 19. Мероприятия по охране объекта в период строительства 

После окончания рабочей смены люки на чердак замыкать на замок во избежание 

доступа на место ремонтных работ посторонних лиц. 

 

 

20. Расчет продолжительности строительства 

 

Расчет продолжительности по ремонтныи работам определяется по Нормам 

продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов 

городского благоустройства. 

 

Площадь ремонтируемой кровли – 716,04 м2 

Согласно табл.1.20. п. Г продолжительность  работ по ремонту кровли в 

эксплуатируемом здании составит – 1,5 мес х 1,5 = 1,5 мес. 

Согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений» при определении продолжительности 

строительства объектов в г.Норильск применяться следующий коэффициент: 1,4 

Общая продолжительность по календарному графику составит: 

Тобщ. = 2,25 *1,4 = 3,15  мес., в т.ч. подготовительный период – 0,3 мес. 

  

http://dokipedia.ru/document/1724198?pid=20
http://dokipedia.ru/document/1724198?pid=20
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 21. Мероприятия по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений 

 

В проекте организации строительства не предусмотрена организация мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений. 
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 Приложение №1 

 

Перечень типовых инструкций по охране труда 
СП от 08.01.2003 № 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда» 

 

 5. Типовые инструкции по охране труда для работников строительных профессий, 

включая: 

 

        5.1. Аккумуляторщиков ТИ Р О-001-2003 

        5.2. Арматурщиков - ТИ Р О-002-2003 

        5.3. Асфальтобетонщиков ТИ Р О-003-2003 

        5.4. Бетонщиков  ТИ Р О-004-2003 

        5.5. Водителей грузовых автомобилей ТИ Р О-005-2003 

        5.6. Газосварщиков (газорезчиков) ТИ Р О-006-2003 

        5.7. Дорожных рабочих ТИ Р О-007-2003 

        5.8. Жестянщиков  ТИ Р О-008-2003 

        5.9. Землекопов ТИ Р О-009-2003 

        5.10. Изолировщиков на гидроизоляции  ТИ Р О 010-2003 

        5.11. Изолировщиков на термоизоляции ТИ Р О-011-2003 

        5.12. Каменщиков ТИ Р О-012-2003 

        5.13. Кровельщиков по стальным кровлям ТИ Р О-013-2003 

        5.14. Маляров строительных ТИ Р О-014-2003 

        5.15. Машинистов автогрейдеров ТИ Р О-015-2003 

        5.16. Машинистов автогудронаторов ТИ Р О-017-2003 

        5.17. Машинистов автовышек и автогидроподъемников ТИ Р О-017-2003 

        5.18. Машинистов автомобильных, гусеничных или пневмоколесных кранов  

                ТИ Р О-018-2003 

        5.19. Машинистов башенных кранов ТИ Р О-019-2003 

        5.20. Машинистов бульдозеров ТИ Р О-020-2003 

        5.21. Машинистов бетононасосных установок (передвижных) ТИ Р О-021-2003 

        5.22. Машинистов бетоносмесителей передвижных (автобетоносмесителей)  

                 ТИ Р О-022-2003 

        5.23. Машинистов бурильно-крановых самоходных машин ТИ Р О-023-2003 

        5.24. Машинистов машин для забивки и погружения свай ТИ Р О-024-2003 

        5.25. Машинистов катков самоходных с гладкими вальцами ТИ Р О-025-2003 

        5.26. Машинистов компрессоров передвижных с электродвигателем ТИ Р О-026-2003 

        5.27. Машинистов лебедок электрических ТИ Р О-027-2003 

        5.28. Машинистов малярных станций передвижных ТИ РО-028-2003 

        5.29. Машинистов погрузчиков автомобильных ТИ ОР-029-2003 

        5.30. Машинистов подъемников мачтовых, стоечных или шахтных ТИР О-030-2003 

        5.31. Машинистов растворонасосов ТИ РО-031-2003 

        5.32. Машинистов растворосмесителей передвижных ТИ Р О-032-2003 

        5.33. Машинистов скреперов ТИ О Р-033-2003 

        5.34. Машинистов трубоукладчиков ТИ О Р-034-2003 

        5.35. Машинистов укладчиков асфальтобетона ТИ О Р-035-2003 

        5.36. Машинистов штукатурных станций передвижных ТИ Р О-036-2003 

        5.37. Машинистов экскаваторов роторных ТИ РО-037-2003 
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         5.38. Машинистов экскаваторов одноковшовых - ТИР О-038 -2003 

        5.39. Машинистов электростанций передвижных ТИ РО-039-2003 

        5.40. Монтажников наружных трубопроводов ТИР О-040-2003 

        5.41. Монтажников стальных и железобетонных конструкций ТИ Р О-041-2003 

        5.42. Монтажников внутренних санитарно-технических систем и оборудования  

                 ТИ Р О-042-2003 

        5.43. Облицовщиков ТИ Р О-043-2003 

        5.44. Паркетчиков ТИ Р О-044-2003 

        5.45. Плотников ТИР О-045-2003 

        5.46. Слесарей строительных ТИ Р О-046-2003 

        5.47. Слесарей по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов  

                 ТИ Р О-047-2003 

        5.48. Стекольщиков ТИ Р О-048-2003 

        5.49. Столяров строительных ТИ Р О-049-2003 

        5.50. Штукатуров ТИ Р О-050-2003 

        5.51. Электромонтажников ТИ Р О-051-2003 

        5.52. Электросварщиков - ТИ Р О-052-2003 

        5.53. Электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

                 ТИ Р О-053-2003 

        5.54. Электрослесарей строительных ТИ Р О-054-2003 

 

6. Типовые инструкции по охране труда для работников строительных профессий, 

выполняющих работы, в том числе: 

 

        6.55. Верхолазные работы ТИ Р О-055-2003 

        6.56. На подмостях с перемещаемым рабочим местом ТИ Р О-056-2003 

        6.57. Погрузочно-разгрузочные и складирование грузов ТИ Р О-057-2003 

        6.58. Обслуживание газодувных машин, работающих на газе ТИ Р О-058-2003 

        6.59. Обслуживание кранов грузоподъемностью до 500 кг. ТИ Р О-059-2003 

        6.60. Строповка грузов ТИ Р О-060-2003 
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Транспортно-бытовая машина ТБМ 3-02 на шасси Урал 4320-41 

 

 

 

 

 

 

 


















