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Общие данные 

 

Основание: 

1. Договор № 7-ПР от «5» февраля 2016 г. между Региональным фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и ООО 

«Экопроект». 

2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № П-808-2013-

2463215991-76, выданного саморегулируемой организацией «Некоммерческое 

партнерство по содействию регламентации проектной деятельности (НПСРпроект) на 

основании решения правления НПСРпроект (от 7.02.2013 г.). 

Обследование кровли и чердачного помещения здания, расположенного по адресу: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Львовская, д. 51, проводилось главным инженером 

И.В. Каргиной и инженером В.В. Запрягаевой в феврале 2016 г. Температура воздуха на 

момент обследования - минус 18°С, температура внутри здания - плюс 20°С. 

Цель работы - в процессе обследования оценить техническое состояние кровли и 

чердачного помещения здания и возможность их дальнейшей эксплуатации. 

Перечень оборудования, использованного в данной работе: 

№ 

п/п 
Наименование 

Заводской 

номер 

Год 

выпуска 

1 Лазерный дальномер Leica DISTO
тм

 А3 740687  

2 Рулетка 0-10000 мм, ц.д. 1.0 мм   

3 Линейка измерительная 0-500 мм, ц.д. 1 мм   

4 Цифровая камера “Саnon” СX 200 IS 9138320933  

 

Настоящее заключение составлено с учетом требований строительных норм и 

правил, положений инструктивно-методических документов по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент 

обследования. 

 

Ответственные исполнители: 

Главный инженер - И.В. Каргина. 

Инженер - В.В. Запрягаева. 
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1. Краткая характеристика объекта 

 

Характеристика района строительства: 

1. Климатический район строительства IB 

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 

 

минус 40 градусов С 

3. Расчетное значение снеговой нагрузки 1,8 кПА 

4. Нормативное значение ветровой нагрузки 0,38 кПА 

5. Сейсмичность района 6 баллов 

 

Характеристика объекта: 

1. Этажность дома - 5 этажей. 

2. Высота здания: 14,6 м от отмостки до карниза. 

3. Высота чердачного помещения: 3,49 м от перекрытия до конька. 

4. Вид кровли: вальмовая, материал кровли- волнистые асбестоцементные листы. 

5. Площадь кровли: 1001,3 м
2
 . 

6. Слуховые окна: 5 шт. 

7. Брандмауэры, парапеты: отсутствуют. 

8. Водосточная система: отсутствует. 

9. Шахты вентиляционные: хризотилцементные трубы Ø500 мм  - 12 шт. 

10. Стропильные ноги: доски 220х50 мм, шаг 700-800 мм;  

11. Стойки - брус 160*160 мм;  

12. Прогоны: доски 220х50 мм;  

13. Мауэрлат: брус 2*100х100 мм. 

14. Обрешетка: брусок 50х50 мм, шаг 300 мм, сплошной настил: доска 50х150 мм. 

15. Утеплитель: засыпной, из топливного шлака. 
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2. Методика обследования строительных конструкций 

 

Техническое обследование строительных конструкций проводилось в 

соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и другими действующими 

нормативными документами. 

Для оценки технического состояния строительных конструкций была выбрана 

общепринятая методика диагностики технического состояния строительных конструкций 

и выполнены следующие работы: 

1) отобрана и изучена техническая документация, относящаяся к обследуемому 

зданию; 

2)  проведен натурный осмотр конструкций с целью выявления имеющихся в них 

дефектов и повреждений; 

3)  составлено заключение о состоянии строительных конструкций, систем 

инженерного обеспечения и их дальнейшей эксплуатации. 

Оценка технического состояния строительных конструкций здания произведена на 

основании анализа технической документации и материалов обследования. 

Категории технического состояния представлены в таблице №1.  

 

Таблица №1  

Категория 

технического 

состояния 

Характеристика 

Нормативное Категория технического состояния, при котором количественные и 

качественные значения параметров всех критериев оценки 

технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям с учетом 

пределов их изменения. 

Работоспособное Категория технического состояния, при которой некоторые из числа 

оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям 

проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований, в 

конкретных условиях эксплуатации, не приводят к нарушению 
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Категория 

технического 

состояния 

Характеристика 

работоспособности, и необходимая несущая способность 

конструкций и грунтов основания, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно 

работоспособное 

Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к 

снижению несущей способности, но отсутствует опасность 

внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и 

функционирование конструкций и эксплуатация здания или 

сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) 

технического состояния, либо при проведении необходимых 

мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтов основания и последующем мониторинге технического 

состояния (при необходимости). 

Аварийное Категория технического состояния строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, 

характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые 

могут вызвать потерю устойчивости объекта. 

 При выполнении обследования определялось общее техническое состояние 

элементов здания и отдельных конструкций, выявлялись видимые дефекты: трещины, 

повреждения, сколы, деформации и отклонения строительных элементов. 
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3. Результаты обследования 

 

В результате обследования кровли и чердачного помещения здания, расположенного 

по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Львовская, д. 51, были выявлены 

следующие дефекты: 

1. Следы замачивания деревянных конструкций, расслоение древесины, 

продольные трещины (мауэрлат, стропильные ноги, обрешетка, стойки, прогоны). 

2. Кровля имеет большое количество отверстий, сколов, заплат, трещин; щелей в 

местах примыкания кровли к конструкциям вентиляционных шахт. 

3. Элементы слуховых окон повреждены, частично разрушены, имеют 

многочисленные следы замачивания, расслоение древесины. 

4.  Ходовые мостики по чердачному перекрытию деформированы, частично 

отсутствуют, следы замачивания, расслоение древесины. 

5. Над вентиляционными шахтами защитные зонты либо отсутствуют,  либо 

сильно разрушены. 

6. Канализационные выпуски не выведены за пределы чердака.  

7. Деформации и коррозия элементов металлического ограждения кровли. 

8. Повреждение элементов люков - выходов на чердак. 

9. Теплотехнические характеристики чердачного перекрытия не отвечают 

требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

Материалы фотофиксации представлены в приложении №1. 
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4. Выводы 

 

На основании результатов технического обследования кровли и чердачного 

помещения здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Львовская, д. 51, можно сделать вывод, что конструкции крыши здания находятся в 

ограниченно работоспособном состоянии. 

 Необходим капитальный ремонт кровли, а точнее: 

1. Замена кровли здания с обрешеткой по всей площади  здания. 

2. Замена стропильных ног, стоек, прогонов, мауэрлата, опорных конструкций под 

диагональные стропильные ноги в торцах здания. 

3. Замена конструкций слуховых окон. 

4. Замена ходовых мостиков по чердачному перекрытию. 

5.   Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций. 

6. Замена утеплителя из топливного шлака на утеплитель из минеральной ваты, 

согласно теплотехническому расчету, с паро- и гидроизоляцией. 

7. Утепление вентиляционных шахт в пределах чердака цилиндрами из 

минеральной ваты, толщиной 50 мм,. Установка металлических зонтов. 

8. Вывод канализационных выпусков за пределы чердака, их утепление в пределах 

чердака. 

9. Устройство водосточной системы. 

10. Замена ограждения кровли. 

11. Устройство снегозадержателей. 

12. Устройство ходовых мостиков на кровле здания. 

13. Замена конструкций люков - выходов на чердак. 
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Приложение №1.  

Материалы фотофиксации 

 

 

Фото 1. Общий вид стропильных конструкций. 

 

Фото 2. Трещины вдоль волокон в брусе стоек. 
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Фото 3. Множественные следы замачивания, поражение гнилью деревянных конструкций 

слуховых окон. 

 

Фото 4. Сквозные отверстия в кровле, следы замачивания на стропильных конструкциях. 
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Фото 5. Конструкции люка выхода на чердак сильно изношены, деревянные элементы 

поражены гнилью. 

 

Фото 6. Отсутствует дополнительная стойка под диагональные (угловые) стропильные 

ноги. 
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Фото 7. Стояки канализации не выведены за пределы чердака. 

 

Фото 8. Коньковые доски рассохлись, подвержены разрушению, не выполняют своего 

функционального назначения. 
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Фото 9. Отсутствуют зонты над трубами вентшахт.  Существующие зонты - 

деформированы,  поражены коррозией, крепление к вентшахтам ослаблено. 

 

Фото 10.  Ограждение кровли - поражено коррозией, крепление к стенам здания 

ослаблено. 
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1. О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И 

ПРАВИЛАМ 

  

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

правилам и стандартам, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей при условии соблюдения 

мероприятий, предусмотренных проектом и надлежащей эксплуатации.  

 

Главный инженер проекта    _________________________   Каргина И.В. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

2.1.  Проект выполнен на основании следующих основных документов: 

- договор № 7-ПР от «5» февраля 2016 г. 

 

2.2. Основные нормативные и справочные документы, используемые при 

проектировании: 

• СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76; 

• СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003»; 

• СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; 

• СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 

• Пособие к СНиП Нормативные требования к качеству строительных и монтажных 

работ; 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1» 

• Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 123 "О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в 

строительстве. Часть 2. Строительное производство". 

 

2.3. Исходные данные 

Характеристика здания по классам: 

Уровень ответственности здания II 

Степень долговечности здания II 

Степень огнестойкости здания II 

Класс функциональной пожарной опасности: 

Многоквартирные жилые дома Ф1.3 

Класс конструктивной пожарной опасности С.0 

 

Техническое описание конструктивных элементов  

Фундамент - бетонный ленточный. 

Наружные стены - железобетонные трехслойные панели.  

Перегородки - гипсобетонные, кирпичные 

Перекрытие чердачное - железобетонные плиты. 
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3. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Жилой многоквартирный дом расположен по адресу: г. Красноярск, ул. Львовская, 

д.51 

Год постройки - не установлен. 

Этажность здания - 5 этажей. 

 

При выполнении проекта капитального ремонта крыши стояли задачи: 

1. Замена обрешетки крыши здания. 

2. Замена стропильных ног и подкосов в объеме 80%. 

3. Замена конструкций, прогонов, мауэрлата, опорных конструкций под 

диагональные стропильные ноги в торцах здания. 

4. Замена конструкций слуховых окон. 

5. Замена ходовых мостиков по чердачному перекрытию. 

6. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций. 

7.  Замена кровли здания по деревянной обрешетке по всей площади. 

8. Замена утеплителя из топливного шлака на утеплитель из минеральной ваты, 

согласно теплотехническому расчету, с паро- и гидроизоляцией. 

9. Утепление вентиляционных шахт в пределах чердака цилиндрами из 

минеральной ваты, толщиной 50 мм, установка металлических зонтов. 

10. Вывод канализационных выпусков за пределы чердака, их утепление в пределах 

чердака. 

11. Устройство водосточной системы. 

12. Замена ограждения кровли. 

13. Устройство снегозадержателей. 

14. Устройство ходовых мостиков на кровле здания. 

15. Замена конструкций люков - выходов на чердак. 

 

3.1   КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Климатические условия: 

- климатический подрайон IB 

- расчетная снеговая нагрузка 225 кг/м
2
 

- нормативный напор ветра для III района 38 кг/м
2
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- расчетная температура минус 40 
о
С 

- сейсмическая активность 6 баллов 

 

Конструкция крыши - вальмовая, выполнена из поперечных рам с переменным 

шагом.  

Каждая рама представляет собой систему из стропильных ног сечением 

220(h)х50мм, опертых по наружным стенам на мауэрлат, с другой стороны - на коньковые 

прогоны, состоящие из двух досок 220х50 мм. Стропильные ноги составного сечения,  

сращиваются по длине с помощью накладок с двух сторон (сечение накладок 220х50 мм, 

длиной 1200 мм), крепление осуществляется гвоздями. 

Прогоны опираются на стойки из бруса 160х160 мм, ширина опирания увеличена 

посредством двух опорных брусков 160х50 мм, длиной 600 мм.  

Каждый столбик опирается через подкладку из бруса (160х160 мм) на бетонный  

столбик. 

Обрешетка выполнена из брусков 50х50мм со средним шагом 500мм, в коньковой 

части - из досок 50(h)х150мм. 

 

Приняты следующие конструктивные решения: 

• Демонтаж обрешетки, замена на новую - брусок 50х50мм с шагом 500 мм; 

устройство сплошного настила по коньку (2 х 50(h)х150мм) и карнизным свесам  

(шириной 1200 мм). 

• Замена 80% стропильных ног на аналогичные: сечением 220х50 мм. срощенные по 

длине. Шаг стропильных ног 800 мм (см. графическую часть). 

• Замена диагональных стропильных ног на аналогичные, сечением 2 х 220х50мм. 

• Замена прогонов на новые с сохранением сечения 2 х 220(h)х50мм. 

• Замена мауэрлата 100х100мм. 

• Замена конструкций слуховых окон (5 шт.). 

• Антисептирование и антипирирование всех деревянных конструкций средством 

«Пирилакс-Терма» (допустимо заменить на аналогичный, не уступающий по техническим 

характеристикам). 

• Закрепление стропил к стенам скруткой из проволоки 2 Ø4 Вр-I через одну 

стропильную ногу; закрепление подкосов в кирпичным столбикам скруткой из проволоки. 

• Устройство канализационных выпусков, вывод их за переделы чердачного 

помещения (15 шт.). 
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• Демонтаж кровли и устройство новой из волнистых хризотилцементных листов 

производства комбината "Волна" - 805,6 м
2
, с устройством карнизного свеса из листовой 

стали - 338,0 м2, конька, ендов, примыканий из штучных материалов производства  ГК 

"Металл Профиль". 

• Замена металлического ограждения кровли (L=161,7 м.п.). 

• Устройство водосточной системы с настенным желобом (L карниза=169,0 м.п.). 

• Замена деревянных ходовых мостиков (демонтаж - L=80,1 м.п., монтаж - 166,8 

м.п.).   

• Замена утепления чердачного перекрытия на базальтовые минераловатные плиты 

ПТЭ-175 (t=200мм, V= 157,2 м
3
), с паро- и гидроизоляцией Изоспан А (S=1572,2 м

2
). 

• Демонтаж люков - выходов на чердак: 2 шт, устройство новых с внутренним 

замком. 

• Замена лестниц стремянок к слуховым окнам (5 шт.) 

• Пиломатериал, применяемый для изготовления конструкций крыши должен 

соответствовать требованиям СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-25-80". 

Древесина для изготовления пиломатериала принимается хвойных пород, с 

влажностью в деле не более 20%, плотностью 600...650 кгм/куб. Пиломатериал должен 

удовлетворять требованиям предъявляемым к 1 и 2 сорту. 

В проекте принята распиловка согласно существующего сортамента ГОСТ 8486-80 

"Пиломатериалы хвойных пород". 

Пиломатериал должен храниться в местах, защищенных от прямого увлажнения. 

Обеспечить полное прилегание соприкасающихся поверхностей деревянных 

конструкций. 

Использовать строительные гвозди по ГОСТ 4028-63*. 

 

4. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

Климатические и теплоэнергетические параметры 

 

Согласно СП 50.13330.2012 и ГОСТ 30494-2011 расчетная средняя температура 

внутреннего воздуха принимается tint=+21 
о
С. 

Согласно СП 131.13330.2012 расчетная температура наружного воздуха в холодный 

период года для условий г.Красноярска.  
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Климатический район - IВ. 

Относительная влажность воздуха - 78 %. 

Зона влажности - cухая. 

text= -40 
о
С, температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92. 

zht=233 сут., продолжительность отопительного периода  

tht= -6,7 
о
С, средняя температура наружного воздух за отопительный период.   

 

Градусо-сутки отопительного периода Dd определяем по формуле: 

Dd= (tint - tht)zht, 
0
C  сут . 

Dd =(21-(-6,7)233=6454,1 
о
Ссут. 

 

Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

по табл.3 СП 50.13330.2012: 

Rreg=aDd+b, м
2

о
С/Вт 

• Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами  

Rreg =0,000456454,1+1,9=4,86 м2С/Вт; 

 

Условия эксплуатации - согласно табл.2 и прил. В СП 50.13330.2012 в условиях А. 

 

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если будут выполнены два 

условия по СП 50.13330.2012: 

I.   Rreg ≤ R0 

II. tn >t0. 

 

Определение нормируемого сопротивления R0 

Наименование слоя Толщина слоя , м 

Коэффициент 

теплопроводности 

материала , Вт/(м
о
С) 

1. Пеностекольный щебень х 0,064 

2. Геотекстиль  250 гр/м2   
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2. Пароизоляция   

3. Плита перекрытия 0,11 1,7 

 

Ro= Rsi+ Rk+ Rsl= l/αi+Rk+1/αв 

1/8,7 + 0,11/1,7 +  х/0,064+1/23= 4,86 м
2
°С/Вт  

0,2231+ х /0,064= 4,86  

4,86-0,22 = х /0,064  

х=0,30 м - толщина утеплителя. 

Принимаем толщину утеплителя (ЩП 100-5/20) =300мм.  

 

5.   УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

Все работы по демонтажу вести в соответствии с требованиями техники 

безопасности согласно СНиП 12-03-2001, СниП 12-04-2001. 

При демонтаже избегать падения крупных обломков на перекрытие. 

Обеспечить шумозащитные мероприятия во время производства работ (работы вести 

в будние дни с 9:00 до 20:00). 

Вывоз строительного мусора на городскую свалку осуществляется 

специализированной фирмой по договору. 

При заготовке и сборке (монтаже) деревянных конструкций необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 

следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы: 

 подвижные части производственного оборудования; 

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях материалов и 

конструкций;  

 токсические, химические, опасные и вредные производственные факторы. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность сборки 

(монтажа) деревянных конструкций должна быть обеспечена на основе выполнения 

содержащихся в организационнотехнологической документации (ПОС) следующих 

решений по охране труда: обеспечение безопасности рабочих мест на высоте; 

определение последовательности установки конструкций; обеспечение устойчивости 
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конструкций и частей здания в процессе сборки; определение схем и способов 

укрупнительной сборки элементов конструкций; меры безопасности при проведении 

работ по антисептированию и огнезащитной обработке древесины. 

При применении механизированного инструмента следует руководствоваться СНиП 

12-03, при деревообработке и работах по антисептированию и огнезащитной обработке 

следует руководствоваться межотраслевыми правилами по охране труда. 

Элементы конструкций следует подавать на место сборки в готовом виде. 

Производить заготовку конструкций на подмостях и возведенных конструкциях (за 

исключением пригонки деталей по месту) запрещается. 

Подмости, с которых производится монтаж деревянных конструкций, не следует 

соединять или опирать на эти конструкции до их окончательного закрепления. 

При выполнении работ на крыше с уклоном более 20° работники должны применять 

предохранительные пояса согласно требованиям СНиП 12-03. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 

грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или 

таре. 

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо 

обозначить опасные зоны, границы которых определяются согласно СНиП 12-03. 

Для работы непосредственно на кровле следует устраивать ходовые мостики 

шириной 400 мм, изготовленные из досок с набитыми на них планками. Мостики 

располагают по скату кровли у торцевых стен, а также в местах прохода к 

вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию. Под ходовой мостик 

набивают смягчающие подкладки из войлока, мягкой резины или поролона. На одном 

конце мостиков имеются крючья или более высокая планка, которыми они цепляются за 

коньковый гребень. На коньке рекомендуется устраивать специальные скобы для 

надежной установки мостиков. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных 

ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 

инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 

исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и 
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более. 

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, 

звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в 

заготовленном виде. 

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не 

допускается. 

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных 

желобов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб , 

отделке свесов следует осуществлять с применением подмостей. 

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц. 

При механической обработке (резке, пилении) листов (деталей) возможно выделение 

хризотилцементной пыли, которая относится к классу опасности IV по ГОСТ 12.1.005. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) хризотилцементной пыли в воздухе рабочей 

зоны - не более 6 мг/м (ГОСТ 303402012 Листы хризотилцементные волнистые. 

Технические условия). 

При механической обработке листов обязательно применение средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Стационарные участки обработки листов 

должны быть оборудованы средствами пылеулавливания с аппаратами для очистки 

воздуха. 

Механическую обработку листов следует выполнять лезвийным режущим 

инструментом, образующим стружку. Обработка абразивным инструментом не 

допускается. 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

 

В процессе производства работ обеспечить контроль качества выполняемых работ с 

ведением журнала производства работ мастером бригады и составлением актов на 

скрытые работы. 

При устройстве деревянных оснований (обрешетки) под кровли из штучных 

материалов необходимо соблюдать следующие требования: 

-  стыки обрешетки следует располагать вразбежку; 

-  расстояния между элементами должны соответствовать проектным; 

-  в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов, а также под кровли из 

мелкоштучных элементов необходимо устраивать из досок (сплошными). 
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Укладка листов осуществляется с совмещением продольных кромок. Для 

исключения двойного нахлеста и больших зазоров углы листов подрезаются встык в 

соответствии со схемой (рисунок 1). Укладка должна проводиться горизонтальными рядами 

слева направо и снизу вверх (от карниза к коньку) рядами параллельно карнизу, начиная от 

первого и заканчивая последним листом.  

 

 

Рис. 1 Схема раскладки хризотилцементных листов с обрезкой углов 

 

Технология укладки: 

- первый лист кладут не обрезая, выравнивают по нижнему левому краю крыши и 

закрепляют. У последующих листов в первом ряду обрезают верхний левый угол. 

- первый лист второго ряда обрезают по нижнему правому углу и стыкуют со 

вторым листом первого ряда с небольшим зазором, как показано на схеме. У средних 

листов второго ряда обрезают уже два угла – верхний левый и нижний правый. У 

крайнего правого – только верхний левый. 

- верхний ряд подрезают только по нижним углам. 

При такой укладке и соблюдении зазоров все срезанные углы перекрываются 

верхними листами, и кровля надежно защищает строение от осадков и талых вод. 

Пробивка отверстий запрещается! Забивание гвоздей в хризотилцементные листы 

снижает их прочностные характеристики более чем наполовину. 

Крепление хризотилцементных листов и деталей производят гвоздями 4x120 мм, 

накрытыми специальными пластмассовыми колпачками, гвоздями с оцинкованными 

шляпками того же размера или шурупами. Шляпки целесообразно защищать 

антикоррозионным покрытием, например лаком, масляной краской, олифой, эпоксидной 

смолой. Под головку кровельных гвоздей рекомендуется подкладывать шайбы из металла 

и прокладку из резины. 
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Уязвимым местом кровель из волнистых хризотилцементных листов являются 

зазоры и щели, образующиеся в местах соединения листов. По этой причине зазоры 

между листами менее 7 мм рекомендуется промазывать готовыми герметиками или 

холодной мастикой или других гидроизоляционных материалов. 

 

 

Крепежный элемент забивают или затягивают не до упора, оставляя зазор 3-4 мм для 

компенсации тепловлажностного расширения хризотилцементного листа. 

 

 

Крепежный элемент должен устанавливаться на расстоянии не менее 60 мм от 

кромки листа во вторую и шестую волны 8-волнового листа. 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ: 

-  отколы и трещины в листах; 

-  видимые просветы в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений 

 

Рис.2 Крепление листа к обрешетке: 

1 - обрешетка; 2 - волнистый лист; 3 - гвоздь или шуруп; 4 - шайба из металла;  

5 - прокладка 

 

Рис. 3 Схема установки крепежного элемента 
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Требования к качеству применяемых материалов Листы и детали не должны иметь 

отколов, пробоин, сквозных трещин и расслоений. 

Допускаются следующие малозначительные дефекты: 

- отдельные сдиры протяженностью в любом направлении не более 100 мм; 

- отдельные щербины с одной стороны листа (детали) размером не более 15 мм 

в направлении, перпендикулярном кромке изделия. Общая величина щербин, 

измеренная вдоль кромки изделия, не должна превышать 60 мм; 

-  отдельные поверхностные разрывы длиной не более 100 мм и шириной 2 мм; 

-  шероховатость и отпечатки от технологических металлических прокладок; 

-  отдельные неровности (выпуклости, углубления) длиной и шириной не более 

35 мм, высотой (глубиной) не более 1 мм. 

ГОСТ 30340-2012. Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия. 

При контроле качества изготовления и навешивания водосточных труб должны быть 

проверены: 

-  соответствие диаметра звеньев труб указаниям проекта; 

-  наличие на звеньях труб валиков для упора поддерживающих хомутов; 

-  правильность навешивания труб (отвесное расположение на расстоянии 120 мм от 

стены) и надежность их крепления к стене (с помощью штырей с ухватами, 

располагаемыми через 1200 мм); 

-  расположение нижних звеньев водосточных труб (на высоте 200 мм над тротуаром 

или отмосткой); 

-  надежность закрепления воронок в верхней части труб (крепление воронок 

водосточных труб карнизными штырями к обрешетке карниза). 

 

7.  АНТИКОРОЗИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Антисептирование и антипирирование выполнить средством «Пирилакс-Терма» 

предназначенное для комплексной огнезащиты и биозащиты древесины - защиты от 

возгорания, распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-

древоточцев внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях 

гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия 

атмосферных осадков, почвенной влаги. Наносить методом распыления на очищенную от 

грязи и пыли, коры луба и других покрытий поверхности древесины, в 2 - 3 приема с 

интервалом 20-30 минут обеспечивая нормируемый суммарный расход ( не менее 600гр 
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на м2). 

 

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РАБОТ 

 

В соответствии с п. 363-378 Правил противопожарного режима расположение 

производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории 

строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке 

генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с 

учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные 

тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых 

металлических контейнерах в безопасном месте. 

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 

работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть 

всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с 

нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и 

связи. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам 

открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования 

обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям 

необходимо завершить к началу основных строительных работ. 

Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов 

(лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в 

штабелях или группами площадью не более 100 м2. 

Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или 

существующих объектов составляет не менее 24 метров. 

Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и 

административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные 

от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными 
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утеплителями. 

Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах 

строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций. 

Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и 

не поддерживающих горение. 

Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ 

и материалов одновременно с другими строительномонтажными работами, связанными с 

применением открытого огня (сварка и др.). 

При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по 

предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях 

(герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, 

уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых 

пределов огнестойкости). 

Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются 

негорючими или трудногорючими материалами. 

Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного 

ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих 

конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках 

площадью не более 500 м2. 

 

В процессе строительства необходимо обеспечить: 

приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в 

установленном порядке; 

соблюдение правил пожарной безопасности и охрану от пожара строящегося и 

вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных 

работ; 

наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; возможность 

безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при 

пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке. 

У въезда на строительную площадку устанавливается стенд с планом 

противопожарной защиты стройплощадки с нанесенными строящимися и 

вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением 

водоисточников, средств пожаротушения и связи. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
 
 

                     7-ПР/3-16-ПЗ 

Текстовая часть 

На территории строительного городка устанавливается пожарный щит ЩП-А 

стандартной комплектации; все бытовые вагончики оборудуются инструкциями о мерах 

пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х 

огнетушителей ОП-5). 

Не допускается производство работ внутри здания с применением горючих веществ 

и материалов одновременно с другими строительномонтажными работами, связанными с 

применением открытого огня (сварка и т. п.). Все работы, связанные с применением 

открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих и трудногорючих 

материалов. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для 

этих целей помещениях, зданиях или сооружениях с применением водяных калориферов. 

Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование 

электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не 

разрешается. Передвижные и стационарные установки с горелками инфракрасного 

излучения должны быть оборудованы автоблокировкой, прекращающей подачу газа при 

погасании горелки 

Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, 

устанавливаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. В местах, 

где работают установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, не разрешается 

хранить горючие и трудногорючие вещества и материалы, а также проводить работы с их 

применением. 

При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается: пользоваться 

установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной 

вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена; 

использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками 

пламени; 

пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа; направлять 

тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, 

газопроводов, электропроводок и т. п.; 

пользоваться открытым огнем вблизи баллонов с газом. При работе на открытых 

площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует 

применять только ветроустойчивые горелки. 

При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
 
 

                     7-ПР/3-16-ПЗ 

Текстовая часть 

изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых 

площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде 

централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, 

не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под 

лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом 

поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных 

устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном 

конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, 

открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании 

работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в 

специально отведенном месте вне помещений. 

Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества 

(приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные 

пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях 

определяется проектом производства работ. 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, 

лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы 

и находиться людям в смежных помещениях. 

Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах 

(территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует 

выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать 

искру. 

Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы 

необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в 

коридорах - после завершения работ в помещениях. 

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы 

на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные 

материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-

технических работ перед окончательной окраской помещений. 

Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с 
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горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем 

вытяжную вентиляцию. 

Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей 

снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение 

котлов допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел 

наполнитель должен быть сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных 

пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях. 

Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо 

устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 

сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным 

козырьком из негорючего материала. 

После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой. 

Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума 

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 м3, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или 

пенным). 

При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве 

не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, 

устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Указанные 

шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 

Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или 

устраиваются бортики из негорючих материалов). 

Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева 

битумных составов. 

Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять: 

а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, 

обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки 

должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка; 

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на 

вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На 

горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте 

соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40 

- 50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения 

емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода. 
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Запрещается переносить мастику в открытой таре. 

Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без 

присмотра. 

Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 

При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание 

разрешается только деревянной мешалкой. 

Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места 

смешивания битума с растворителями. 

При проведении огневых работ необходимо: 

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых 

возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

горючих газов; 

б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 м3, 2 лопатами, ведром с 

водой); 

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся 

огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть 

окна; 

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 

технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ 

или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом 

оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров 

(газов). 

Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, 

необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ 

и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, 

используемых для подготовки к проведению огневых работ). 

При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура 

подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам 

температуры самовоспламенения горючего пара (газа). 

Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров 

(газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном 

режиме. 
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Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых 

проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и 

пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания. 

Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки 

(лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах 

и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими 

материалами. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в 

радиусе очистки территории от горючих материалов согласно приложению № 3 Правил 

противопожарного режима, минимальный радиус зоны очистки приведен в таблице №6. 

 

Таблица 6 -Определение радиуса зоны очистки 

Высота точки сварки над уровнем 

пола или прилегающей 

территории, м 

       Свыше 

10 

Минимальный радиус зоны 

очистки 

   0 1 2 3 14 

 

Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, 

настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, 

выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр 

металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и 

при необходимости политы водой. 

Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях 

которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из 

негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а 

зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета 

раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего 

материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр. 

Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, 

выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также 

выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и 

взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы. 
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При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру 

необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать 

от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать. 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в 

специально отведенные помещения (места). 

При проведении огневых работ запрещается: 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) 

конструкциях и изделиях; 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и 

других горючих жидкостей; 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, другие горючие материалы; 

д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих 

квалификационного удостоверения; 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

сжиженными и растворенными газами; 

ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 

токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 

з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и 

пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими 

утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением 

горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов. 

Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из 

легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

При проведении газосварочных работ: 

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых 

площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 

метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и 

вентиляторами; 

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты «Вход 

посторонним воспрещен - огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем»; 

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть 

выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную 
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для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер; 

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие 

перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила; 

д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях 

аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных 

затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются; 

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается 

размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых 

местах; 

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного 

склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов 

карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 

килограммов; 

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для 

воды крышками; 

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция 

курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента; 

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с 

навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных 

работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При 

транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары; 

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с 

горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров; 

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов 

соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами; 

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест 

хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки. 

При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция 

запрещается: 

а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам; 

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в 

воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на 

карбидной пыли; 

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в 
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газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при 

работе генераторов "вода на карбид"; 

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного 

шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 

увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида 

кальция; 

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а 

также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где 

возможно соприкосновение с ацетиленом. 

При проведении электросварочных работ: 

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а 

также применять нестандартные автоматические выключатели; 

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки 

или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, 

свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных 

кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами; 

в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия 

высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, 

подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому 

оборудованию, а также к местам сварочных работ; 

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 

трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и 

баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра; 

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 

источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого 

профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если 

их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение 

между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, 

должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов; 

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 

железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 
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конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях 

сварка производится с применением 2 проводов; 

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный 

проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только 

изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 

проводнику, присоединяемому к электрододержателю; 

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать 

надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность 

короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в 

работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка 

электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего 

материала; 

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 

соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их 

остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый 

у места сварочных работ; 

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 

заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует 

непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к 

которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после 

окончания работы. Техническое обслуживание и плановопредупредительный ремонт 

сварочного оборудования производится в соответствии с графиком; 

м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от 

отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 

распределительной сети через регулятор тока любого типа; 

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться 

автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае 

разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра. 

При огневых работах, связанных с резкой металла: 

а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и 

керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует 
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хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 

метров от места производства огневых работ; 

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и 

керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в 

накидных гайках и головках; 

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с 

имеющейся инструкцией; 

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с 

кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, 

при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе; 

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие 

течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на 

рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 

При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 

а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление 

кислорода в резаке; 

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы 

вертикально, головкой вверх; 

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или 

горючее к резаку; 

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 

При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих 

материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих 

материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы 

водой (водным раствором пенообразователя и др.). Для предотвращения выброса пламени 

из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних 

примесей и воды. 

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или 

смеси бензина с керосином; 

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого 

рабочего давления, указанного в паспорте; 

в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара; 
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г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не 

остыла; 

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее 

горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).  

На проведение огневых работ на временных местах руководителем организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на 

выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 Правил 

противопожарного режима 

 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОХРАНА 

ТРУДА 

 

В соответствии с действующим законодательством обязанности по обеспечению 

безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на работодателя. 

Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с 

учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме 

должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России, или 

инструкций по охране труда. 

Представители работодателей и работников организаций в соответствии с 

законодательством принимают мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

которые должны определяться при заключении коллективных договоров и соглашений по 

охране труда в соответствии с законодательством и рекомендациями Минтруда России. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы 

охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций Минтруда России. 

При численности работников более 10 чел. в организации в соответствии с 

законодательством должен быть создан совместный комитет (комиссия) по охране труда 

на паритетной основе из представителей администрации, профессиональных союзов или 

иных уполномоченных работниками представительных органов в соответствии с 

рекомендациями Минтруда России. 

Для осуществления общественного контроля за выполнением работодателем 

требований законодательных и нормативных правовых актов по охране труда в 

организациях согласно законодательству могут быть выбраны уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и (или) иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 
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В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки 

состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и 

формы проведения контроля: 

постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, 

инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и 

других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно 

инструкциям по охране труда; 

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и 

подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях 

предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны 

принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого 

прекратить работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные 

лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при 

необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно 

оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды производственно-отраслевых 

нормативных документов по охране и безопасности труда: 

 стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда, разрабатываемые на 

основе рекомендаций Госстроя России; 

 инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные на основе 

типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников строительства, 

промышленности строительных материалов и жилищнокоммунального хозяйства, и с 

учетом рекомендаций Минтруда России. 

Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем 

периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и 

проверку знаний правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных 

инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. Установление единых требований проверки знаний лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами 

государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями. 

В организации должны быть созданы условия для изучения работниками правил и 
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инструкций по охране труда, требования которых распространяются на данный вид 

производственной деятельности. Комплект документов по охране и безопасности труда, 

издаваемых Госстроем России, должен быть в каждом производственном подразделении 

организации и предоставляться работникам для самоподготовки. 

Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования, 

установок и работы, подконтрольной органам государственного надзора России, 

допускается к работе в соответствии с требованиями этих органов. 

При работе учащихся среднего, начального профессионального образования и 

образовательных учреждений основного общего образования, а также студентов вузов во 

время прохождения ими производственной практики или проведения работ по договору 

руководитель организации обязан: обучить указанные лица до их направления на рабочие 

места безопасным методам и приемам труда по типовым программам для работников, 

указанных в приказе о зачислении на работу, и обеспечить инструктаж по охране труда 

согласно действующим правилам; 

допускать указанных лиц к работе с соблюдением требований п. 4.16; обеспечить 

санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и выдачу им бесплатной спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты не ниже установленных норм; 

не допускать использования труда указанных лиц на работах, не предусмотренных 

условиями договора. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан 

бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты 

согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты в порядке, 

предусмотренном Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, или выше этих норм 

в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением. 

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 

Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к 

выполнению работ не допускаются. 

Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарнобытовыми 

помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями 

для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным 
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нормам и правилам и коллективному договору или тарифному соглашению. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна 

быть закончена до начала производства работ. При реконструкции действующих 

предприятий санитарно-бытовые помещения следует устраивать с учетом санитарных 

требований, соблюдение которых обязательно при осуществлении производственных 

процессов реконструируемого объекта. 

В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, 

фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской 

помощи. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение 

расследования несчастных случаев на производстве в порядке, установленном 

Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

марта 1999 г. № 279. 

По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены 

профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний. 

Работодатель обязан представлять федеральной инспекции труда и другим 

уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации органам 

государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований охраны 

труда запрашиваемую ими документацию, относящуюся к охране труда, обеспечивать 

беспрепятственный допуск представителей этих органов на производственные 

территории, в производственные и санитарно-бытовые помещения и на рабочие места. 

В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по 

охране труда в организации. 

 

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

Данный объект находится в условиях плотной городской застройки. Ограниченность 

площадей, выделенных под застройку, препятствует полноценному развѐртыванию 

строительной площадки. Вместе с тем существует целый комплекс обязательных 

мероприятий, без которых строительство будет приостановлено контролирующими 

органами. К ним относятся противопожарные мероприятия и обеспечение охраны труда и 

техника безопасности ведения строительно-монтажных работ: 
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 наличие эвакуационных проездов по строительной площадке; 

 подготовленные к использованию пожарные гидранты и средства экстренного 

тушения пожара; 

  ограждение строительной площадки и опасных зон (котлована, монтажного 

стационарного крана, складов конструкций); 

  навесы над пешеходными зонами, прилегающими к стройплощадке. 

В случаях ограниченной площади участка застройки вне пределов строительной 

площадки могут располагаться: административно-бытовые помещения; столовые и 

санитарные помещения; арматурные, столярные и слесарные цеха и мастерские; открытые 

и закрытые склады. При организации стройгенплана целесообразно предусматривать для 

этих целей территории- реституты, по согласованию с их владельцами. Для ограничения 

складских площадей можно организовывать монтаж строительных конструкций с колѐс, 

применять максимально укрупнѐнные элементы, применять апробированные в 

аналогичных условиях передовые строительные технологии. Иногда организуют 

промежуточные складские площадки в максимальной близости от строящегося объекта. В 

этом случае потребные материалы и изделия доставляются на объект по мере 

необходимости и размещают в зоне использования. Использование промежуточных 

складов накладывают на участников строительного производства (включая поставщиков и 

заказчиков) строгие требования по выполнению графиков производства работ и доставки 

технологического оборудования. 

В условиях плотной городской застройки является проблематичным размещение 

непосредственно на площадке крупногабаритных строительных машин и кранов. Краны 

должны находиться на строительной площадке или в непосредственной близости от неѐ. 

Однако в непосредственной близости от них находятся ранее построенные здания и 

сооружения, которые препятствуют перемещению стрелы крана, или нет возможности 

проложить подкрановые пути. В этом случае используют легко монтируемые краны 

стационарного типа (самоподъѐмные) на сравнительно небольшой фундамент. 

В процессе капитального ремонта кровли многоквартирного жилого дома будет 

происходить воздействие на окружающую среду вредных веществ, шума и т.д. 

Источниками воздействия являются: бытовые, дождевые и талые воды; 

строительные машины и механизмы. 

Вредными химическими веществами (ВХВ), которые могут разноситься сточными 

дождевыми и талыми водами с территории строительной площадки, являются 

взвешенные вещества, нефтепродукты и свинец. 
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Вредными химическими веществами, выделяемыми с выхлопными газами от 

автомобилей и строительных машин и механизмов в период строительства являются: 

углерода оксид (СО), азота диоксид (N02), углеводороды (CnHm), серы диоксид (802), 

сажа (копоть). 

Изъятие водных ресурсов на период строительства объекта связано с бытовым, 

производственным и противопожарным водоснабжением и составит - 0,167 тыс. мЗ . 

Кроме, этого расход воды на нужды пожаротушения в период строительства объекта 

может составить до 15 л/с. (расход воды определяется из расчета времени, необходимого 

для тушения пожара). 

Изъятия агрокультурных ценностей и полезных ископаемых в связи с 

реконструкцией рассматриваемого объекта не произойдет. 

Воздействие на почву будет проявляться, в период капитального ремонта и связано с 

выделением выхлопных газов. 

Продолжительность воздействия ВХВ на атмосферный воздух и поверхностные 

воды в период строительства объекта будет постоянной. Временная динамика этих 

воздействий будет изменяться в течение суток и времени года. 

 

10.1.  ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Проектом предусматривается выполнить кровлю в существующем жилом доме. 

Шумовые воздействия от автомобилей и строительных машин носят временный 

характер и, по предварительным данным, не превысят предельно допустимый уровень 

шума для селитебных зон населенных мест в дневное время (с 7 до 23 часов) в размере 70 

дБ. Поэтому в период строительных работ не потребуются дополнительные 

шумозащитные мероприятия. 

В связи с тем, что инженерной подготовкой площадки строительства, вертикальная 

планировка территории застройки не производится, временные автодороги устраиваются 

на существующем асфальтовом покрытии, что позволяет избежать негативных факторов - 

исключается эрозия почвы. 

На период строительства на площадке будут задействованы следующие механизмы: 

-  подъемник строительный грузовой ТП -9 - 1шт; 

-  автомашина ЗИЛ-130 - 1шт; 

-  самосвал ЗИЛ-ММЗ-555 - 1шт; 

Наибольшее количество машин и механизмов на строительной площадке отмечается 
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в период проведения погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому интенсивность 

воздействия вредных веществ от работающих двигателей строительных машин и 

механизмов, расположенных на строительной площадке в этот период времени, будет 

наиболее характерным показателем при определении количества вредных химических 

веществ (ВХВ), выделяемых с выхлопными газами в атмосферу. 

Вредные вещества, содержащиеся в загрязненном воздухе от работающих 

механизмов, будут рассеиваться в призменных слоях атмосферы до среднесуточных 

значений предельно допустимых концентраций (ПДК), 

Учитывая временный характер и небольшую продолжительность предстоящих 

работ, зоны рассеивания вредных химических веществ до значений предельно 

допустимых концентрации в настоящем разделе проекта не рассматриваются. 

 

10.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

В качестве природоохранных мероприятий на период строительства объекта, 

проектом предусматривается выполнять следующие основные решения и мероприятия, 

направленные на исключение или смягчение вредных воздействий на окружающую 

среду: 

неукоснительное соблюдение требований городских органов охраны природы и 

службы ЦГСЭН; 

своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и технического 

обслуживания машин и механизмов в местах их постоянной дислокации для снижения 

вредных выбросов в атмосферу от работающих двигателей; 

-  проведение строительно-монтажной организацией промывки и 

дезинфекции трубопроводов временного водоснабжения с участием представителей 

Заказчика, эксплуатационной организации и при контроле, осуществляемом 

представителем ЦГСЭН. 

Порядок промывки и дезинфекции трубопроводов необходимо выполнять в 

соответствии с приложением 5 СНиП 3.05.04-85* и проектом производства работ (ППР), 

который разрабатывается подрядной организацией по рабочей документации. 

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 

строительной площадке. 

На весь период работ по реконструкции объекта, проезжая часть прилегающего к 
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площадке строительства проезда должна подвергаться регулярной очистке. 

В целях снижения отрицательного воздействия строительного производства на 

окружающую среду, создания наиболее благоприятных условий труда для работающих 

на строительной площадке, проектом организации строительства предусматривается 

выполнение следующих мероприятий: 

- отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных работ (СМР), 

вывозятся на полигон ТБО. Объемы отходов при производстве СМР приводятся в 

таблице №2 . 

Таблица №2 

Наименование 

отходов 

Код, класс 

опасности 

отходов 

Способ хранения Кол-во Место хранения 

Отходы бетонных 

смесей с 

содержанием 

пыли менее 30% 

31403620 

800995 

Открытое 

хранение 

0,5 м
3 
/ 1,15 т Полигон ТБО 

Отходы 

строительных 

лесоматериалов 

171205000 

1004 

Открытое 

хранение 

1,2 м
3 
/ 0,6 т Полигон ТБО 

Отходы 

рулонного 

материала 

теплоизоляции 

187204010 

1014 

Открытое 

хранение 

56 м
2 
/ 0,2 т Полигон ТБО 

Отходы в виде 

обрезков 

арматуры и 

металла 

351201120 

1995 

Открытое 

хранение 

0,17 т На 

лицензированное 

мероприятие по 

переработке 

черных металлов 

Строительный 

мусор 

912060101 

004 

Открытое 

хранение 

5,8 т Полигон ТБО 

Отходы от 

бытовых 

помещений 

строителей 

911000000 

0004 

Закрытое 

храниени 

2,15 т Полигон ТБО 

Остатки и огарки 

сварочных 

электродов 

351216010 

1995 

Открытое 

хранение 

0,07 т Для вывоза и сдачи 

Вторчермету 

 

Классификация отходов принята в соответствии с «Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным приказом МПР РФ № 

786 от 02.12.2002г. 

Форма таблицы 2 выполнена применительно к требованиям Пособия к СНиП 11-

01-95 по разработке раздела "Охрана окружающей среды" в сокращенном объеме, 

поскольку полная форма таблицы № 56 Пособия... предназначена для характеристики 

отходов при эксплуатации промышленных объектов. В настоящем же разделе проекта 
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рассматриваются отходы, образующиеся на площадке объекта строительства. 

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительномонтажных 

работ в период строительства здания, определены в соответствии с «Правилами 

разработки и применения нормативов трудно-устранимых потерь и отходов материалов 

в строительстве». 

 

10.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

Эколого-экономический ущерб - это потери природных ресурсов, обусловленные 

ухудшением состояния окружающей среды. 

В период производства работ и эксплуатации проектируемого объекта будет 

происходить воздействие на окружающую среду вредных веществ. 

В качестве источников воздействия будут служить бытовые, дождевые и талые 

воды, строительные машины и механизмы, а также технологические процессы, 

происходящие при строительстве. 

Изъятия полезных ископаемых, агрокультурных и других ценностей не произойдет. 

Площадка оборудована всеми системами инженерного обеспечения. В 

удаляемом в атмосферу воздухе вредные вещества не содержатся и загрязнения 

воздуха не произойдет. 

Выбросы от ВВХ от механизмов при одновременном их пребывании на объекте 

будут невелики и не окажут существенного влияния на атмосферный воздух. Кроме 

того, работа данных механизмов будет непродолжительной. 

 

10.3.  ОХРАНА ПОЧВ 

 

Защита почв от загрязнения достигается комплексом мероприятий: 

устройством асфальтобетонного покрытия на проездах, тротуарах, отмостках; 

санитарной уборкой территории, с использованием ручного труда дворника; 

уборкой возможных нефтяных загрязнений от автомашин без применения воды, 

присыпкой загрязнений песком, с последующим удалением в мусорный контейнер; 

сбором мусора в металлические контейнеры, с последующим вывозом мусора 

спецмашинами на полигон твердых бытовых отходов. 

При строительстве объекта проектные решения обеспечивают максимальное 

снижение размеров и интенсивности выбросов загрязняющих веществ от строительной 
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техники и автомобилей на территории объекта и прилегающих земель. Для этого 

покрытие временных дорог, проезды стройплощадки подвергаются влажной уборке с 

последующим вывозом отходов и грязи в специальные отвалы, все оборудование и 

машины, занятые на строительстве, проходят регулярный контроль на содержание 

вредных веществ в выхлопных газах. При превышении допустимых норм выбросов 

транспорт и оборудование к работе не допускается. Для снижения выбросов в атмосферу 

сварочных аэрозолей предусматривается максимально возможный объем газосварочных 

работ вместо электросварки. При проведении же электросварочных работ применяются 

электроды с минимальным выходом аэрозолей. 

Для завоза строительных конструкций и материалов использовать существующие 

автомобильные дороги с твердым покрытием, исключающим пыление. 

Заправку строительной техники осуществлять на площадках с твердым покрытием, 

исключающим попадание ГСМ в почву. 

 

10.4.  УСЛОВИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 

 

Твердые отходы 3 класса опасности временно хранить в металлических контейнерах 

с крышкой. 

Твердые отходы 4 и 5 классов опасности временно хранить открыто (навалом, 

штабелем), в металлических контейнерах с крышкой или в помещениях в деревянных или 

металлических ящиках. 

Пастообразные отходы 4 класса опасности временно хранить в металлических 

контейнерах с крышкой. 

 

10.5. ВЫВОДЫ 

 

Производство работ по строительству объекта по своему уровню воздействия на 

окружающую среду не превышает допустимых значений воздействия на компоненты 

окружающей среды. 



Технические решения, принятые в рабочих чертежах , соответствуют требованиям экологических ,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм , действующих на территории
Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий .

Главный инженер проекта                        /Каргина И.В./
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1

Ведомость рабочих чертежей

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

5

3

2

1 Общие данные

Наименование. Прим.Лист

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ РАЗДЕЛА АС

4

План чердака. Ведомость объемов демонтажных работ . ТЭП

План кровли. Сечение а-а

6

8

Разрез 1-1. Узлы 1, 3. Узел устройства люка

Разрез 1-1

7

11

12

10

9

Схема стропильных конструкций . Спецификация элементов крыши

Узел 2. Сечения 1-1, 2-2
Слуховое окно СО-1. Узлы 1, 2. Узел устройства ендовы . Сечения А-А, Б-Б. Вид В.
Спецификация

Блок слухового окна. Сечения 1-1, 2-2, 3-3. Расход древесины

Узлы крепления переходного мостика и кровельной лестницы к кровле

Схема устройства водоотвода . Спецификация

Спецификация элементов кровли . Ведомость объемов монтажных работ
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План чердака

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

План чердака

68750

∅50
0

Поз. Наименование Ед.изм. Кол-во

1

2

3

4

5

6

Волнистые асбестоцементные листы м2 1001,3

Слуховое окно СО-1, 800х800 шт. 3

Ограждение кровли КО м.п. 161,2

гравий) м3 78,7

Люк чердачный шт. 2

Поз. Наименование Ед.изм. Кол-во

Зонт круглый шт. 5

Поз. Наименование Ед.изм. Кол-во

7 Обрешетка 50х60мм м3 7,06

8

9

10

11

Стропильные ноги 220х50мм м3 13,84

Мауэрлат 100х100мм м3 3,22

Прогон 220х50мм м3 2,02

Стойки 160х160 м3 1,15

Ведомость объемов демонтажных работ

Общая площадь чердака - 811,3 м2

Технико-экономические

Площадь кровли - 1001,3 м2
Этажность - 5
Высота здания - 14,64 м
Высота чердачного помещения - 2,35 м

показатели

Утеплитель 100мм (керамзитовый 

12

13

Кобылки 50х100мм м3 1,14

14 м3 0,87

15

Ходовые мостики

Канализационные выпуски шт. 14

м3 0,11Подпорный брусок 160х50 мм

Ходовые доскиХодовые доски
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Схема стропильных конструкций

7-ПР/3-16-АС

Схема стропильных конструкций

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

68750

11815 16920 11280 16920 11815

11
80

0

59
00

59
00

Прогон
доски 2 х 220х50

Мауэрлат
брус 2 х 160х100

Обрешетка, шаг 300 мм
брусок 50х50

Стойка
брус 160х160

Кобылка
доска 100х50

Кобылка
доска 100х50

Стропильная нога
доска 220х50

Стропильная нога
доска 220х50

Стойка
брус 160х160

стропильная нога
доски 4 х 220х50

стропильная нога
доски 4 х 220х50

Кобылка
доска 100х50

Стропильная нога
доска 220х50

Поз. Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

2

3

4

5

6

Кобылка 80х50, L=1200 (0,005 м3)

Строп. нога 220х50, Lобщ=1691* м.п.

Мауэрлат 100х100, Lобщ=322* м.п.

Прогон 220х50, Lобщ=184* м.п.

228

18,6

3,22

2,02

м3

м3

м3

7

Поз. Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

8

9

10

11

12

13

Сплошной настил 50х150 11,96

м3

м3

14

Скрутка 2хd4, L=2000 137

137Ершеный гвоздь

70,3Рубероид (в 2 слоя)

Спецификация элементов крыши

Крепежный усиленный уголок KUU 230

230 м3

м3

Анкерный болт 8х100

м2

Примечание

1. Крепить деревянные элементы с помощью гвоздей К4х100.
2. Применять гвозди по ГОСТ 4028-63*.
3. Крепление мауэрлата к стене производить с помощью крепежного уголка, саморезов и анкеров, с шагом 700 мм.
4. Обеспечить плотное примыкание элементов друг к другу.
5. Конструкцию слуховых окон см. лист 8.
6. Узлы крепления смотреть по серии 2.160-9 вып.1.
7. Стропильные ноги крепить к бетонной стене через одну с помощью скрутки .
8. Подкосы и стойки крепить к кирпичным столбикам с помощью скрутки (на группу конструкций одна скрутка).
9. Сращивание брусьев мауэрлата производится косым прирубом с креплением гвоздями .
10. По коньку и карнизам устроить сплошной настил из досок сечением 50х150.
11. Выполнить антисептирование и антипирирование деревянных конструкций средством "Сенеж ОГНЕБИО" в 2 слоя.
Площадь обрабатываемых деревянных поверхностей - 2455 м2.
12. Все размеры и количество элементов уточнять по месту при производстве работ .

70х70х55

м3Подкладка под опорные конструкции м30,2250х220, Lобщ=20* м.п.

Обрешетка 50х50 4,37

Подпорный брусок 160х50, м30,11Lобщ=13,8* м.п.

Стойка 160х160, Lобщ=45,1* м.п. 1,15 м3

Поз. Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

15 шт.Скоба строительная 6х150 161

16 Гвозди строительные
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7-ПР/3-16-АС

Схема стропильных конструкций

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

21

о

21

о

21

о

21

о

21

о

21

о

21
о

21
о

21
о

21
о

Стропильная 
нога

Лист ВОЛНАКОЛОР
1250х1097

Лист стальной
ОЦ-0,5х900х2100

Болт М8х100
с шайбами и гайкой

Обрешетка 50х50
шаг 300

а-а

17 о

17 о

28

о

а а

28

о

Слуховое окно СОЕндова Слуховое окно СОЕндова

Зонт круглый

Зонт круглыйЗонт круглый

Ограждение кровли

Снегозадержатель

Ограждение кровли

Снегозадержатель

Кровельная лестница Кровельная лестница

Переходный мостикПереходный мостик

Примечание

1. Крепление ограждения кровли следует выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ
23118-78.
2. Конструкция ограждений производства Группы компаний "МеталлПрофиль" соответствует
требованиям ГОСТ 25772-83.
3. Качество поверхности и внешний вид ограждений должны соответствовать
образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке . На поверхности ограждений не
должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины.
4. Ограждения должны выдерживать нагрузки, предусмотренные в СНиП 2.01.07-85. Материалы
для стальных элементов ограждений должны приниматься согласно СНиП II-23-84.
5. Вентиляционные шахты утеплить в пределах чердака цилиндрами из минваты .
6. Трубы канализационные восстановить и вывести на кровлю , выше конька на 0,5 м.
8. Все вентиляционные выводы оборудовать специальными защитными зонтами по серии
5.904-51.
9. Допускается заменять материалы на аналогичные , не уступающие по своим техническим
характеристикам предлагаемым материалам.
10. Все размеры уточнять по месту.
11. Производителем элементов кровли является группа компаний "МеталлПрофиль",
расположенная по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 1А.
Телефон: +7 (391) 25-25-600, +7 (391) 25-29-500, +7 (391) 25-25-886 ( дил. отдел).
Факс: +7 391 2525886.
12. Листы стальные ОЦ-0,5х900х1700, ОЦ-0,5х2100х1700 крепить кровельными саморезами к
коньку кровли и верхней волне хризотилцементных листов по обрешетке .
13. Снегозадержатель монтировать на расстоянии 4,0 м от конька. Ограждение монтировать
на расстоянии 1200 мм от карниза.
14. Люк чердачный противопожарный принять 2-го типа, размерами 0,9х0,9 (Изготовитель
ООО "Поток", 2 шт.
16. Герметизацию огнестойких люков осуществить негорючей монтажной пеной .
17. Лестницу для выхода на кровлю выполнять их досок 150х50 с уклоном 45°. Крепить к
стропилам с помощью гвоздей К4х100, снизу опирать на ж/б перекрытие. Расход на одну
лестницу: доски 150х50 - 8 п.м. (0,06 м3).

План кровли
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Разрез 1-1

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

Примечание

1. Разрез замаркирован на листах 2-4.
2. Крепить деревянные элементы с помощью гвоздей К4х100.
3. Применять гвозди по ГОСТ 4028-63*.
4. Обеспечить плотное примыкание элементов друг к другу.
5. Расположение и конструкцию слуховых окон см. на листах 3, 8.
6. Узлы крепления смотреть по серии 2.160-9 вып.1.
7. По коньку и карнизам устроить сплошной настил из досок сечением 50х150.
8. Выполнить антисептирование и антипирирование деревянных конструкций средством "Сенеж ОГНЕБИО" в 2 слоя.
Площадь обрабатываемых деревянных поверхностей - 2455 м2.
9. Все размеры и количество элементов уточнять по месту при производстве работ.

11800

59005900

Мауэрлат
брус 2 х 100х100 Мауэрлат

брус 2 х 100х100

Стропильная нога
доска 220х50

Стропильная нога
доска 220х50

Прогон
доска 220х50

Стойка
брус 160х160

Подкладка
брус 160х160

Вкладки
доска 220х50

1-1

Бетонный
столбик

Сплошной настил

Обрешетка 50х50
шаг 500

Обрешетка 50х50
шаг 500

1200

300

Подпорные
бруски 160х50

Несущие конструкции крыши

Накладки, 
доски 2 х 1200х220х50

Накладки, 
доски 2 х 1200х220х50

Скрутка 2d4
через одну стропильную ногу

Скрутка 2d4
через одну стропильную ногу
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Кирпичный столбик

Чердачное перекрытие

Люк ЕI130 250

Монтажная
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900

Устройство люка в чердачном перекрытии
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0
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Примечание

1. Крепление ограждений крыши и снегозадержателя выполнять в соответствии с требованиями "Инструкции по
монтажу ограждения кровельного ОК-h600х1860" и "Инструкции по монтажу снегозадержателя трубчатого
С3T-h150х3000" фирмы-производителя "Металл Профиль".
2. Листы утеплителя укладывать слоями "в разбежку".
3. Все размеры уточнять по месту.
4. Расход материалов на 1 п.м. ходовых досок:
брус 250х100 - 2 м.п. (0,05 м3);
брусок 50х50 - 0,9 м.п. (0,0023 м3);
доска 30х150 - 3,0 м.п. (0,0135 м3).

7-ПР/3-16-АС

Разрез 1-1. 

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Энергетиков, д.26

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

Узлы 1, 2. Узел устройства люка

Керамзитовый гравий - 50 мм
Гидроизоляция - Изоспан А
Утеплитель - минплита ПТЭ-150 - 200 мм
Пароизоляция - Изоспан А
Железобетонная многопустотная плита перекрытия - 220 мм

2

Брус 250х100

Брусок 50х50
шаг 500 мм

Доски 30=150

11800
59005900

Зонт круглый
ЗП.00.000-01

1

Хризотилцементный волнистый лист
Обрешетка 50х50
Стропильная нога 220х50

Слуховое окно СО-1
(показано условно)

Снегозадержатель

2

Восстанавливаемая
фановая труба

Лестница стремянка

Сплошной настил
50х150

Мауэрлат

Кобылка

Стропильная нога Обрешетка
40х150

Шуруп с головкой
впотай

Держатель
желоба

Желоб

3

по 3 17
о
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150

15
0 Герметик

1-1

50

Хризотилцементный
волнистый лист

Сталь оцинкованная
ОЦ-0,5-900-2350

130

300

Герметик
15
0 25

0
Сталь оцинкованная

50

Дополнительный
 настил из досок

Сталь оцинкованная

Стропильная нога

Дополнительный
 настил из досок

Примечание

1. Допускается заменять материалы на аналогичные, не уступающие по своим техническим
характеристикам предлагаемым материалам.
2. Все размеры уточнять по месту.
3. Выполнить отверстия в хризотилцементных листах по размеру вентиляционных шахт и
канализационных выпусков с допуском 2-3 мм.
4. Места стыков оцинкованного листа и вентшахты (канализационной трубы) герметизировать.
5. Лист оцинкованный ОЦ-0,5х900х1700, ОЦ-0,5х2100х1700 крепить кровельными саморезами к гребню волны
хризотилцементного листа по обрешетке.
6. Стальной лист для устройства примыканий кровли к вентшахтам завести под вышерасположенный
хризотилцементный лист на 200 мм.
7. Теплоизоляцию дополнительно фиксировать при помощи проволоки или стальной ленты.

Фановая труба/ вентшахта
Пароизоляция Изоспан А
Утеплитель - цилиндр из минваты - 50 мм

2

2

Канализационная труба
Пароизоляция Изоспан А
Утеплитель - цилиндр из минваты - 50 мм

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

Узел 3. Сечение 1-1

3



Узел устройства ендовы
Саморез 4,8х20 шаг 300-500

в верх волны
min 100

Стропильная 
нога

ГидроизоляцияЕндова
верхняя

Ендова
нижняя

Сплошной настил
150х50мм

Хризотилцементные
листы
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Примечание

1. Для изготовления деревянных элементов применять пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ
24454-80Е*. Категория древесины должна быть не ниже 2 сорта, с влажностью не более 20%.
2. Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85
"Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы". Все деревянные элементы
пропитать комбинированным раствором антисептика и антипирена, огнезащитным составом "Сенеж ОГНЕБИО", с
составлением акта испытания на эффективность.
3. При производстве работ руководствоваться требованиями СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
4. Для скрепления конструкций применять гвозди строительные по ГОСТ 4028-63*.
5. Расход хризотилцементных волнистых листов учтен в спецификации элементов крыши.
6. Длины всех деревянных элементов, указанные в спецификации, уточнить на месте.
7. Стальные листы крепить шурупами 4.8х28 ГОСТ 1144-80 с уплотнительной шайбой. На каждый квадратный метр
устанавливается 6 шурупов.

1550

1350 90
0

1870*

Герметизирующая
мастика

1 6
6

Сталь тонколистовая оцинкованная
толщиной 0,7мм по ГОСТ 14948-80*

Ходовые доски

Хризотилцементные 
волнистые листы

Хризотилцементные 
волнистые листы
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100 850 100 850 100 50
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90
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700Стропильные ноги
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1
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Блок слухового окна
условно не показан
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Б

А А

В

2

1

Герметизирующая
мастика

Хризотилцементный
волнистый лист

1

Сталь тонколистовая оцинкованная
толщиной 0,7мм по ГОСТ 14948-80*

Блок слухового окна

Вид В

2

Б-Б

50
50

50

1

А-А

Сталь оцинкованная

Блок слухового окна

Зачеканить цементно-
песчаным раствором

2

14
7

2

1

Обрешетка кровли

5

Поз. Обозначение Наименование Кол. Объем
ед., м3

Объем всех
эл-тов, м3

1

2

3

5

6

ГОСТ 24454-80*

ГОСТ 24454-80*

ГОСТ 24454-80*

ГОСТ 24454-80*

ГОСТ 24454-80*

Доска 50х100                     м.п.

Доска 50х100 

Обрешетка вдоль стропил 50х50, м.п.

Брусок 50х50

Доска 22х200                     м.п.

см. лист 9

ГОСТ 14948-80*

Блок слухового окна

t=0,7мм
Сталь тонколистная оцинкованная,

27,2

3,58

21,4

1,55

28,7

1

9

0,005

0,005

0,0025

0,0025

0,0044

0,068

0,14

0,018

0,054

0,004

0,126

м2

м.п.

м.п.

7-ПР/3-16-АС

Узел устройства ендовы. Сечения

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

Слуховое окно СО-1

А-А, Б-Б. Вид В. Спецификация

Слуховое окно СО-1. Узлы 1, 2.

Спецификация элементов на устройство слухового окна
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П
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"Красноярскпроектстрой"

Лист Листов
Каргина

Кол. уч.
Разработал

Подп.
Запрягаева
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ООО

9

Блок слухового окна.
Сечения 1-1, 2-2, 3-3.
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Примечание:

1. Для изготовления деревянных элементов применять пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с размерами по ГОСТ
24454-80Е*. Категория древесины должна быть не ниже 2 сорта, с влажностью не более 20%.
2. Защиту древесины от гниения и огнезащитную обработку производить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85
"Защита строительных конструкций от коррозии" и СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы". Все деревянные элементы
пропитать комбинированным раствором антисептика и антипирена, огнезащитным составом "Сенеж ОГНЕБИО", с
составлением акта испытания на эффективность.
3. Расход материалов на блок слухового окна:
Петля ПН3-85, ГОСТ 5088-2005 - 4 шт.
Задвижка ЗТ, ГОСТ 5090-86 - 2 шт.
Ручка РС-80, ГОСТ 2087-80 - 1 шт.

Поз. Наименование

Сечение до
строжки

Сечение
после строжки

1

2

3

4

Брус-2-сосна-75х100, ГОСТ 8486-86

Брус-2-сосна-50х50 ГОСТ 8486-86

Брус-2-сосна-25х150, ГОСТ 8486-86

Брус-2-сосна-25х150, ГОСТ 8486-86
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25

100

50
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19

94

44
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п.м.
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270

6,3

4,5

16

14
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Расход древесины на блок слухового окна

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

Расход древесины



Примечание

1. Все размеры уточнять по месту .
2. Расход материалов на 1 п.м. переходного мостика ПМ:
   доска 50х100 - 6,5 м.п. (0,033 м3);
   шпилька М8х170 с шайбами и гайкой - 4 шт.
3. Расход материалов на 1 м.п. лестницы кровельной :
   доска 50х100 - 4,7 м.п. (0,024 м3);
   брусок 50х50 - 0,7 м.п. (0,002 м3);
   шпилька М8х170 с шайбами и гайкой - 2 шт.

350

320

570

50
40

450

Хризотилцементный
волнистый лист
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Запрягаева
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ООО

10

и кровельной лестницы к кровле

Узел крепления переходного мостика ПМ к кровле

Узел крепления кровельной лестницы

Доска 50х100, L=3000

Доска 50х100

Шпилька М8х170
с шайбами и гайкой

Доска 50х100, L=570
шаг 350

3 шт.
шаг 350

Перекладина из бруса 50х50
шаг 500

Шпилька М8х170
с шайбами и гайкой

Хризотилцементный
волнистый лист

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

переходного мостика
Узлы крепления 



Примечание

1. Материал - рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием, производства Новолипецкого
металлургического комбината, толщина 0,5 мм, марка ЛКЛОЦ-1.
2. Производство работ вести в соответствии с требованиями СНиП II-26-76 глава 4.
3. Трубу крепить к стене держателем с шагом 1 м.
4. Места стыковки труб и желобов смазать водостойкой мастикой.
5.Производителем элементов системы водостока является группа компаний "Металл Профиль",
расположенная по адресу: 660111, г. Касноярск, ул. Башиловская, 1А. Телефон: +7 (931) 25-25-600, +7 (931)
25-29-500, +7 (391) 25-25-886 (дил. отдел). Факс: +7 391 2525886. E-mail: krasnoyarsk@metallprofil.ru.
6. Допускается заменять материалы на аналогичные, не уступающие по своим техническим
характеристикам предлагаемым материалам.
7. Все размеры уточнять по месту.

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

2

3

4

5

6

Группа компаний "Металл Профиль" Желоб водосточный D 185х3000

Воронка выпускная D 185/150

Колено трубы D 150 (60 )

Держатель желоба D 185х350,

Труба водосточная D 150

Держатель трубы D 150

Соединитель желоба D 185

о

Колено трубы сливное D 150

56

10

20

327

140

60

56

10

шт.

7

8

Группа компаний "Металл Профиль"

Группа компаний "Металл Профиль"

Группа компаний "Металл Профиль"

Группа компаний "Металл Профиль"

Группа компаний "Металл Профиль"

Группа компаний "Металл Профиль"

Группа компаний "Металл Профиль"

шаг 500мм

шт.

шт.

шт.

м.п.

шт.

шт.

шт.

Паук 150 109 Группа компаний "Металл Профиль" шт.
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Схема устройства водоотвода
Спецификация

Спецификация элементов водосточной системы Профиль

Схема устройства водоотвода

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

1

3

4

7

805,6

72,3

5 шт.

м2

8

9

10

Копировал A3
Н.контроль

Стадия

П

Андреева
"ЭКОПРОЕКТ"

Лист Листов
Каргина

Кол. уч.
Разработал

Подп.
Запрягаева

№ док.

Проверил

Изм. ДатаЛист

ООО

12

Спецификация элементов кровли
Ведомость объемов

Спецификация элементов кровли

Комбинат "Волна"

11

12

13

14

1515

16

Хризотилцементные волнистые листы, серый,
40/150-8-1750х1130х5,8 ГОСТ 30340-2012

Ограждение кровельное, КО 18,6.6 Р
ГОСТ 25772-83

Планка конька плоского, ПКП-150х150х2000

Переходный мостик с креплением

Лестница кровельная

Слуховое окно, СО

Лист стальной, ОЦ-0,5х900х1700

Лестница стремянка для слухового окна

Планка ендовы нижняя, ПЕН-298х298х2000

Планка ендовы верхняя, ПЕВ-76х46х2000

Трубы полиэтиленовые канализационные d110
(H=2550)

161,7
п.м.

5 шт.

38,3
п.м.

2 шт.

52
шт.

п.м.
66,4
п.м.

15 шт.

15 шт.

Группа компаний "Металл
Профиль"

Группа компаний "Металл
Профиль"
Группа компаний "Металл
Профиль"

9 шт.ГОСТ 14918-80*

ООО "Поток"

лист 8

лист 10

лист 10

Группа компаний "Металл
Профиль"

7-ПР/3-16-АС

Ремонт крыши: г. Красноярск,
ул. Львовская, д. 51

Капитальный ремонт в многоквартирных домах,
расположенных на территории

Красноярского края

монтажных работ

лист 6

Ведомость объемов монтажных работ

Поз. Наименование работ Кол.
Ед.
изм.

Утепление вентшахт
Утеплитель - цилиндры теплоизоляционные ПТЭ-150, d=500мм, t=50 мм1

3

4

5

10,2м.п.

786,1м2

786,1м2

6

7

Кирпичная кладка (устройство люков) 0,69м2

Ходовые доски по чердачному перекрытию 166,8м.п.

2

Зонт круглый вентиляционный, ЗК.00.000-05 12 шт.Серия 5.904-51

5

6

Лист стальной, ОЦ-0,5х2100х1700 14 шт.ГОСТ 14918-80*

Утепление фановых труб
Утеплитель - цилиндры теплоизоляционные ЦТЭ-150, d=110 мм, t=50мм

27,8м.п.

Цементно-песчаный раствор для ремонта вентшахт 0,5м3

2 338,0
м2

Сталь оцинкованная для устройства
карнизных свесов и настенных желобов,
t=0,7 мм

161,7
п.м.ГОСТ 8509-93

С245 ГОСТ 27772-88*
50х5 ГОСТ 8509-93

Снегозадержатель
             - уголок

Огнестойкий люк с внутренним замком
(900х900)

ГОСТ 14918-80*

8

Кирпичная кладка (участок стен под мауэрлат) 6,04м3

17 Кровельные силиконовые манжеты с
фланцами №4 d76-152 для фановых труб

15 шт.Группа компаний "Металл
Профиль"

18 Металлическая лестница для выхода на
чердак 2 шт.лист 3

9

Утепление чердачного перекрытия
Утеплитель - щебень пеностекольный ЩП 100-5/20, t=300мм

Пароизоляция Изоспан А, t=2 мм

Геотекстиль 250г/м2

235,8м3

ГОСТ 22689.2-89

10 Установка общедомовых антенн 2шт.


