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Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

011.06-2016-

21.06.2016.С 

Содержание тома  

011.06-2016-

21.06.2016.СП 

Состав проектной документации  

 Ведомость ссылочной и прилагаемых документов  

011.06-2016-

21.06.2016.ПЗ 

Пояснительная записка  

 Введение  

 Общие сведения об объекте проведения работ  

 Краткая конструктивная характеристика строительной части  

 Проверка соответствия объёмно-планировочных решений, кон-
струкций и инженерного оборудования требованиям ТР ТС 011/2011 

 

011.06-2016-

21.06.2016.ПЗЛ 

Проект замены лифтов  

 Сравнение технических характеристик лифтов   

 Перечень выполняемых работ при замене лифтов  

 Указания по производству работ по замене лифта  

 Технические требования к строительной части лифтовой уста-

новки 

 

 Технические условия эксплуатации лифта  

011.06-2016-

21.06.2016.ОЛ 

Опросный лист для заказа лифтов  

011.06-2016-

21.06.2016.ОР 

Обмерочные чертежи строительной части лифтов  

011.06-2016-
21.06.2016.АР 

Архитектурные решения  

011.06-2016-

21.06.2016.КР 

Конструктивные и объемно-планировочные решения  

011.06-2016-

21.06.2016.ПОКР 

Проект организации капитального ремонта  

011.06-2016-

21.06.2016.ЭС 

Электроснабжение и освещение. Электрооборудование  

011.06-2016-

21.06.2016.ДС 

Диспетчеризация  

Приложение 1 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства 
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тации  

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

 

Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 011.06-2016-

21.06.2016.С 

Содержание тома  

 011.06-2016-

21.06.2016.СП 

Состав проектной документации  

 011.06-2016-

21.06.2016.ПЗ 

Пояснительная записка  

 011.06-2016-

21.06.2016.ПЗЛ 

Проект замены лифтов  

 011.06-2016-

21.06.2016.ОЛ 

Опросный лист для заказа лифтов  

 011.06-2016-

21.06.2016.ОР 

Обмерочные чертежи строительной части лифтов  

 011.06-2016-
21.06.2016.АР 

Архитектурные решения  

 011.06-2016-

21.06.2016.КР 

Конструктивные и объемно-планировочные решения  

 011.06-2016-

21.06.2016.ПОКР 

Проект организации капитального ремонта  

 011.06-2016-

21.06.2016.ЭС 

Электроснабжение и освещение. Электрооборудование  

 011.06-2016-

21.06.2016.ДС 

Диспетчеризация  

 Приложение 1 Свидетельство о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

ТР ТС 011/2011 
Технический регламент Таможенного союза. Безопасность 

лифтов 

 

№123-ФЗ 
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» от 22.07.2008 

 

№ 190-ФЗ 
Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 

 

№ 384-ФЗ 
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» от 30.12.2009 

 

№ 261-ФЗ 

Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 23.11.2009 

 

№ 52-ФЗ 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» от 30.03.1999 

 

ПП РФ № 87 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 

№87 «О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию». 

 

ПУЭ Правила устройства электроустановок  

ГОСТ Р 53780-2010 
Лифты. Общие требования безопасности к устройству и 

установке 

 

ГОСТ Р 21.1101-2013 
Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации. 

 

ГОСТ 21.001-93 
Система проектной документации для строительства (все 

смежные нормативные документы СПДС) 

 

ГОСТ 30444-97  
Материалы строительные. Метод испытания на распростра-

нение пламени 

 

ГОСТ Р 55967-2014 
Лифты. Специальные требования безопасности при установ-
ке новых лифтов в существующие здания 

 

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования  

ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования   

ГОСТ Р 55963-2014 
Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требо-

вания 
 

СП 20.13330.2011 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85 

 

СП 70.13330.2012 
Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

 

СП 31-110-2003 
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обще-
ственных зданий 

 

СП 28.13330.2012 
Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 
 

СП 112.13330.2011 

СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность зданий и сооружений (с 

Изменениями N 1, 2) 

 

СП 49.13330.2010  
СНиП 12-03-2001 

Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие тре-
бования 
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СП 131.13330.2012 

СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология (с Изменением N 1)  

СП 112.13330.2011 

СНиП 21-01-97* 

Пожарная безопасность зданий и сооружений (с 

Изменениями N 1, 2) 
 

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые и многоквартирные»  

ВСН 61-89 (р)  

 

Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы 

проектирования 

 

ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов  

 
Техническая документация на типовые пассажирские лифты 

г/п до 400 (630) кг и скоростью до 1 м/с 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб. Мокина   

Пояснительная записка  

Стадия Лист Листов 
    П 1 8 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

Введение 

  

 Настоящий проект выполнен: обществом с ограниченной ответственностью «НСК» 

Юридический адрес: 660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160, стр. 4, пом. 17 

 

 Основанием для выполнения работ являются:  

 - свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства, № 2309.01-2015-2462312689-П-192 от 16.11.2015г., выдан-

ное Некоммерческим партнерством «Проектировочный альянс Монолит», 115093, г. Москва, ул. 

Люсиновская, дом 36, строение 2, офис 2.10, http://www.sropam.ru 

- договор на выполнение подрядных работ по разработке проектной документации на между  

ООО «НСК» и Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на терри-

тории Красноярского края. 

  

 Документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требованиях к их содержанию».  

 В работе использованы: нормативные, руководящие, правовые документы и другие ис-

точники технической информации, указанные в списке использованных документов.  

  Цель работы: разработать проектные решения для реконструкции (замены) существую-

щих пассажирских лифтов на новые лифты с г/п до 400 кг и с номинальной скоростью до 1 

м/с, в жилом доме по адресу: Красноярск, ул. Судостроительная, дом 113, подъезды 1-9. 

 

Общие сведения об объекте ремонта 

 Основные технические показатели дома:  

Этажность дома - 9;  

Назначение здания - жилой дом;  

Сейсмичность здания рассчитана на 6 баллов.  
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 Здание расположено по адресу: Красноярск, ул. Судостроительная, дом 113.  

 В объемно-планировочном решении здание представляет собой 9-этажное девятиподъ-

ездное здание с плоской крышей. В каждом подъезде расположены лифт и лестничная клетка. 

Возраст лифтов превышает 25 лет. Внутреннее пространство здания разделяется на отдель-

ные помещения несущими ж/б панелями и гипсовыми перегородками.  

 Оконные проемы располагаются на всех фасадах здания. Площадь оконных проемов обес-

печивает нормальную естественную освещенность внутренних помещений. Внутренняя плани-

ровка здания обеспечивает нормативную инсоляцию жилых помещений. Вентиляция внутренних 

помещений естественная, приток и вытяжка осуществляются через притворы окон и дверей.  

 Здание не является памятником архитектуры и не представляет никакой архитектур-

ной ценности.  

 Конструктивная схема здания - с продольными несущими стенами. Наружные и внутрен-

ние стены здания - панельные.  

 Пространственную жесткость зданию обеспечивают фундаменты, наружные и внутрен-

ние стены и перекрытия здания.  

 Конструктивную жёсткость обеспечивает стены.  

Лестницы - железобетонные.  

Инженерное оборудование:  

Отопление - от городской сети.  

Водоснабжение - от городской сети. 

Водоотведение - в городскую сеть.  

Электроснабжение - центральное. 

 

 При проведении сбора нагрузок установлено, что нагрузки на плиту перекрытия от су-

ществующего лифтового оборудования составляют по данным паспорта 3400кг (33320Н) на 

опору привода, расчетная нагрузка на перекрытие под машинным помещением составляет 

500кгс/м. По данным строительного задания завода-изготовителя на устанавливаемые лиф-

ты, суммарная постоянная нагрузка на опоры привода составит 24700Н, расчетная нагрузка 

на перекрытие - 5000Н. 

 Так как нагрузка от нового оборудования уменьшена, после замены существующих лиф-

тов грузоподъемностью 320 кг с номинальной скоростью движения 0,71 м/с на новые лифты 

грузоподъемностью 400 кг с номинальной скоростью движения 1,0 м/с, строительные кон-

струкции лифтовых шахт будут сохранять достаточный уровень надежности и обеспечивать 
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безопасную эксплуатацию лифтового оборудования для жизни и здоровья людей в соответ-

ствии с требованиями действующих в настоящее время строительных норм и правил, при 

условии пропуска тяговых канатов в существующие отверстия или отсутствия обрыва арма-

туры при их расширении. 

 

 Краткая конструктивная характеристика строительной части  

№ Содержание сведений Показатель 

1 Общие данные 

 Адрес здания г. Красноярск, ул. Судостроительная, д.113 

 Этажность здания 9 эт. 

 Назначение здания Жилое 

 Назначение лифта Пассажирский 

 Количество остановок 8 ост. 

 Высота подъема кабины 19,6м 

 Отметки основных посадочных этажей, 

связанных с входом и выходом 

1 ост. 0,000;  

2 ост. +2,800;  

3 ост. +5,600;  

4 ост. +8,400;  

5 ост. +11,200; 

6 ост. +14,000;  

7 ост. +16,800;  

8 ост. +19,600 

 Количество лифтов в шахте 1 лифт 

 Грузоподъемность установленного лифта, 

чел/кг 

320кг 

2 Строительные конструкции шахты 

 Тип шахты/ место расположения шахты Закрытая/ внутри здания 

 Внутренние размеры шахты в плане (шири-

на х глубина), мм 

1550-1570х1700-1710 

 Высота от пола приямка до низа плиты 

перекрытия, мм 

1п. -24300 

2п. -24330 

3п. -24280 

4п. -24360 

5п. -24250 

6п. -24220 

7п. -24350 

8п. -24330 

9п. -24320 

 Высота последней остановки, мм. 1п. -3470 

2п. -3480 

3п. -3450 

4п. -3520 

5п. -3400 

6п. -3500 

7п. -3500 

8п. -3500 

9п. -3500 

 Глубина приямка, мм 1п. -1230 

2п. -1250 

3п. -1230 
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4п. -1240 

5п. -1250 

6п. -1120 

7п. -1250 

8п. -1230 

9п. -1220 

 Наличие, материал лестницы в приямке  Есть, сталь 

 Способ открывания/закрывания дверей Автоматический 

 Расположение противовеса (при наличии) Сзади 

 Место расположения машинного помещения Над шахтой, на последнем этаже 

 Размеры оконных проемов в шахте (ширина 

х высота), мм 

Нет 

 Материал и размеры тумб под буфера ка-

бины и противовеса 

Ж/б, 025х025м 

 Конструктивный тип плиты приямка шахты 

с указанием материала конструкций. 

Сборная ж/б плита 

 Конструктивный тип стен  Объемные ж/б блоки 

 Конструктивный тип перекрытия шахты с  

указанием материала конструкций, условий 

опирания, толщины 

Сплошная ж/б плита толщиной 200 мм, опирание по 

четырем сторонам 

 Наличие оборудования, коммуникаций, не 

относящихся к лифтовому оборудованию 

Нет 

3 Строительные конструкции машинного помещения (м.п.) 

 Кол-во лифтовых установок в м.п. 1 лифтовая установка 

 Размеры м.п. в плане (длина х ширина), мм не менее 4010х2920 

 Высота помещения м.п., мм не менее 3125 

 Относительная отметка пола м.п. 1п. +23,330 

2п. +23,340 

3п. +23,310 

4п. +23,380 

5п. +23,260 

6п. +23,360 

7п. +23,360 

8п. +23,360 

9п. +23,360 

 Конструктивный тип двери с указанием 

материала, стороны открывания, размеров 

(ширина х высота), мм 

Металлическая, открывается наружу, проем не менее 

900х1850  

 Конструкции для монтажа оборудования: 

размеры, материал, условия опирания, 

максимально допустимая нагрузка 

Монорельс из двутавра №16, опирание на стены, 

г/п 1000 кг. 

 Конструктивный тип стен с указанием 

материала, толщины 

Ж/б панели, 70 мм 

 Конструктивный тип перекрытия (покры-

тия) с указанием материала конструкций, 

условий опирания. 

Сплошная ж/б плита перекрытия, опирание по четы-

рем сторонам. 

 Конструктивный тип пола с указанием ма-

териала, толщины 

Цементно-песчаная стяжка. 

 Наличие оборудования, коммуникаций и иных Нет 
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сетей, не относящихся к лифтовому обо-

рудованию 

4 Сведения по результатам осмотра 

 Дефекты и повреждения машинного поме-

щения 

неудовлетворительное состояние электропроводки; 

входные двери и крышки люков машинных помещений 

не соответствуют противопожарным требованиям, 

трещины по штукатурке стен м.п.,  

течь по плите перекрытия м.п. 

 Дефекты и повреждения лифтовой шахты неудовлетворительное состояние электропроводки; 

отсутствуют противопожарные двери.  

 

 Проверка соответствия объёмно-планировочных решений, конструкций и инженерного 

оборудования требованиям ТР ТС 011/2011 

 

№ Требования По результатам осмотра 
Соответствует (не 

соответствует) 

1 В нижней части шахты лифта должен быть 

предусмотрен приямок. Приямок должен 

быть защищен строительными мероприя-

тиями от попадания в него грунтовых и 

сточных вод. 

Приямок предусмотрен, за-

щищён от попадания грунто-

вых и сточных вод 

Соответствует 

2 Приямок глубиной более 0,9 м от порога 

дверного проёма для входа в приямок обо-

рудуется стационарным устройством, рас-

положенным в пределах досягаемости из 

дверного проёма. 

Металлическая лестница  Соответствует 

3 В шахте лифта запрещается устанавли-

вать оборудование и прокладывать комму-

никации, не относящиеся к лифту, за ис-

ключением систем пожарной и охранной 

сигнализации, диспетчерского контроля и 

систем, предназначенных для отопления и 

вентиляции шахты. При этом любые 

устройства управления и регулировки 

отопительной аппаратуры должны разме-

щаться вне шахты лифта. 

Оборудование и коммуника-

ции, не относящиеся к лиф-

ту, в шахте лифта отсут-

ствуют 

Соответствует 

4 Оборудование лифта - лебедка, а также 

связанные с ней механические и электри-

ческие устройства и блоки должны быть 

Оборудование лифта разме-

щено в машинном помещении. 

Доступ посторонних лиц в 

Соответствует 
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недоступны непосредственно для пользо-

вателей и посторонних лиц. Оборудование 

лифта может размещаться в специальном 

помещении, защищенном от воздействия 

внешних факторов. 

машинное помещение ограни-

чен 

5 - В помещениях с размещённым оборудовани-

ем лифта, установка оборудования и про-

кладывание коммуникаций, не относящихся 

к лифту, не допускается. 

- Через м.п. не проходят 

коммуникации и не располо-

жено оборудование, не  

- относящееся к шахте или 

м.п. 

Соответствует 

6 - Дверь для доступа в машинное помещение 

должна быть сплошной и не открываться 

вовнутрь. Дверной проём должен иметь 

размеры в свету не менее 0,8 х 1,8 м. Вход 

в машинное помещение через люк не  

допускается 

- Дверь для доступа в машин-

ное помещение сплошная, от-

крывается наружу 

Соответствует при 

соблюдении п.5.9 

ГОСТ Р 55967-2014 

7 - Ограждающие конструкции лифтовых шахт 

и помещений машинных отделений лифтов 

(кроме расположенных на кровле), должны 

соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым к противопожарным перегородкам 

1-го типа. 

- Тип заполнения проемов в противопожар-

ных преградах должен соответствовать 

требованиям пожарной безопасности 

- Двери машинных помещений 

не являются огнестойкими 

Не соответствует 

п.7.22, 5.14 СНиП 21-

01-97 

8 - Перед расположенным в машинном помеще-

нии устройствами управления должна быть 

предусмотрена зона обслуживания (свобод-

ная площадка) с размерами:  

- а) глубина, измеренная от наружной 

поверхности шкафов или панелей, не менее 

0,75 м;  

- б) ширина равна полной ширине шкафа или 

панелей, но не менее 0,50 м 

- Есть свободные площадки с 

требуемыми размерами 

Соответствует 

9 - В машинном или блочном помещении, пол 

которого имеет несколько уровней, для 

перехода с одного уровня на другой долж-

ны быть устроены стационарная лестница 

- Верхние площадки во всех 

подъездах не оборудованы 

перилами в зоне перепада 

уровней 

Не соответствует 

п.5.3.3.10 ГОСТ Р 

53780-2010 
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(ступени) под углом к горизонтали не бо-

лее 60° или пандус с углом наклона не бо-

лее 20° при разнице уровней более 350 мм. 

- При разнице уровней пола машинного или 

блочного помещения более 500 мм лестни-

ца (ступени), пандус, предназначенные для 

перехода на верхнюю площадку, должны 

быть оборудованы перилами высотой не 

менее 900 мм. Верхняя площадка оборуду-

ется такими перилами в зоне перепада 

уровней. 

10 - Вокруг отверстий над шахтой лифта 

должны быть устроены бортики, выступа-

ющие не менее 0,05 м над уровнем плиты 

перекрытия или пола.  

- Все технологические 

отверстия имеют бортики 

Соответствует 

11 - Проемы в стенах шахты лифта для 

доступа в кабину лифта должны быть обо-

рудованы сплошными дверями. 

- Проёмы оборудованы сплош-

ными дверями 

Соответствует 

12 - Предел огнестойкости дверей шахт 

лифтов допускается принимать не менее Е 

30 

- Двери шахт не огнестойкие Не соответствует 

п.5.14 СНиП 21-01-97 

13 - Высота в свету дверного проёма шахты на 

этажной площадке должна быть не менее 

2,0 м. 

- Дверной проем имеет высоту 

1,98 м 

Соответствует 

п.5.13 ГОСТ Р 55967-

2014 

14 - Перед дверью, закрывающей проем для 

доступа в помещение для размещения обо-

рудования, должна быть устроена гори-

зонтальная площадка. Между линией от-

крывания двери и краем площадки должно 

оставаться расстояние не менее 500 мм. 

-  При разнице в уровнях между площадкой и 

подходом к площадке более 500 мм пло-

щадка должна быть оснащена перилами 

высотой не менее 900 мм. 

-  При разнице в уровнях между площадкой и 

подходом к площадке более 350 мм следу-

ет применять стационарные лестницы, 

удовлетворяющие следующим условиям: 

- Площадка отсутствует. 

Имеется стационарная лест-

ница высотой более 500мм, 

не оборудованная поручнем 

Не соответствует 

п. 5.3.2.2 ГОСТ Р 

53780-2010 
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-  а) лестницу высотой более 1500 мм 

следует устанавливать под углом не бо-

лее 60° к горизонтали; 

-  б) ширина марша лестницы в свету 

должна быть не менее 350 мм, ширина сту-

пенек - не менее 25 мм. В случае устрой-

ства вертикальной лестницы расстояние 

между ступенями и стеной, расположенной 

за лестницей, - не менее 150 мм. Ступени 

должны быть рассчитаны на нагрузку 1500 

Н; 

-  в) лестницу высотой более 500 мм 

следует оснащать перилами высотой не 

менее 900 мм или поручнем. 

 

 

1 подъезд 

   
Не противопожарный люк.    Не противопожарная дверь м.п. 

Отсутствие ограждения в зоне перепада  Состояние электропроводки. 

уровней      Трещины по штукатурке стен. 
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Течь кровли м.п.     Течь кровли. Трещины по штукатурке стен. 

       Состояние окна в м.п. 

 

 

 

  
Подливка пола м.п.     Дверь для входа в м.п. (вид снаружи) 
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Плита перекрытия шахты     Не противопожарный люк в м.п. 

(промышленное исполнение) 

 

  
Приямок. Общий вид. 
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2 подъезд 

  
Не противопожарный люк в м.п. Вид из м.п. и подъезда 

 Состояние стен м.п. 

 Штукатурка стен м.п. Окно в м.п. 
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Состояние штукатурки стен м.п.   Состояние штукатурки стен м.п. 

Не противопожарная дверь в м.п.   Отсутствует ограждение при перепаде уровней 

 
Подливка пола в м.п. 
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3 подъезд 

  
Течь кровли м.п.     Не противопожарная дверь м.п. 

 Течь кровли м.п. 
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Общий вид м.п. 

Подливка пола м.п. 

Не противопожарная дверь м.п. 
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Окно в м.п.      Люк в м.п. Вид из подъезда 

Состояние штукатурки стен.    

Отсутствие огражденя при перепаде уровней 

 

4 подъезд 

 

 
М.п. Общий вид. Состояние штукатурки Не противопожарная дверь. 
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Подливка пола м.п.     Состояние штукатурки стен м.п. 

       Не противопожарный люк. 

       Отсутствует ограждение при перепаде уровней. 

  
Состояние штукатурки стен м.п.    Не противопожарная дверь м.п. 

Не противопожарный люк.     Вид из подъезда. 

Отсутствует ограждение при перепаде уровней. 
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5 подъезд 

 
Течь по кровле м.п. 

 
М.п. Общий вид. Состояние штукатурки Не противопожарная дверь. Состояние электропроводки. 
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Подливка пола м.п     Не противопожарный люк. Течь кровли м.п. 

       Состояние штукатурного слоя стен. 

  
Не противопожарный люк. Течь кровли м.п.  Люк в м.п. Вид из подъезда 

Состояние штукатурного слоя стен. 
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6 подъезд 

 
 

 

 

Люк м.п. Вид из подъезда 

 Состояние электропроводки 
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Течь кровли м.п. Состоние штукатурки стен. 

 

М.п. Общий вид. Состояние электропроводки. Отсутствие ограждения в зоне перепада уровней. 
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Подливка пола м.п.   Окно в м.п.   Не противопожарная дверь м.п. 

     Не противопожарный люк Вид из подъезда 

7 подъезд 

 

М.п. Общий вид. Состояние отделки стен м.п. Подливка пола м.п. 
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Состояние отделки стен м.п.  

 

Состояние отделки м.п.  
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Люк м.п. Вид из подъезда 

     

Приямок.     Не противопожарная дверь м.п. Вид из подъезда  
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 Плита перекрытия шахты. 

 

8 подъезд 
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Состояние отделки стен м.п.  
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Плита перекрытия шахты. 

 

9 подъезд 

   

Плита перекрытия шахты.  Отсутствуе ограждения в м.п. Не противопожарная дверь 

     в зоне перепада уровней  м.п. Вид из подъезда 
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М.п. Общий вид. Состояние штукатурки Не противопожарная дверь. 
 

 

 

 

  Течь кровли в м.п.  Состояние плиты перекрытия м.п. 



 

 

      

011.06-2016-21.06.2016.ПЗ 
 

      
28       

 

 
 

Люк в м.п. Вид из подъезда 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «НСК» 

ИНН:2462312689, ОГРН: 1072461003823 

660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160, стр.4, пом.17 

 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  

на территории Красноярского края 

 

 

 

 

Проектная документация 

на замену пассажирских лифтов по адресу: 

г. Красноярск, ул. Судостроительная, д.113, подъезды 1-9 

 

 

Проект замены лифтов 

 

 

011.06-2016-21.06.2016.ПЗЛ 

 

 

 

 

2016 



 

      

011.06-2016-21.06.2016.ПЗЛ       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб. Мокина   

Проект замены лифтов  

Стадия Лист Листов 
    П 1 14 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

1. Сравнение технических характеристик лифтов  

 №п/п Наименование параметра 

 

Характеристики ранее 

смонтированных лифтов 

 

Характеристики вновь 

монтируемых лифтов 

 

1.  Назначение здания, в котором 

устанавливаются лифты 

Жилое здание по адресу: г. Красноярск, ул. Судостроительная, д.113 

2.  Назначение лифта  Пассажирский Пассажирский 

3.  Грузоподъемность, кг  320 400 

4.  Скорость, м/с  0,71 1 

5.  Высота подъема кабины, м 19,6 19,6 

6.  Тип шахты/ место расположе-

ния шахты  

Глухая /внутри здания  Глухая /внутри здания 

7.  Внутренние размеры шахты в 

плане, мм (ширина х глубина)  

1550х1700 1550х1700 

8.  Глубина приямка, мм 1п. - 1230; 

2п. - 1250; 

3п. - 1230; 

4п. - 1240; 

5п. - 1250; 

6п. - 1120; 

7п. - 1250; 

8п. - 1230; 

9п. - 1220; 

1п. - 1230; 

2п. - 1250; 

3п. - 1230; 

4п. - 1240; 

5п. - 1250; 

6п. - 1120; 

7п. - 1250; 

8п. - 1230; 

9п. - 1220; 

9.  Высота последней остановки, 

мм 

1п. - 3470; 

2п. - 3480; 

3п. - 3450; 

4п. - 3520; 

5п. - 3400; 

6п. - 3500; 

7п. - 3500; 

8п. - 3500; 

9п. - 3500; 

1п. - 3470; 

2п. - 3480; 

3п. - 3450; 

4п. - 3520; 

5п. - 3400; 

6п. - 3500; 

7п. - 3500; 

8п. - 3500; 

9п. - 3500; 

10.  Размер дверного проема, мм  

(ширина х высота)  

700х1980 700х2000 

11.  Количество остановок  8 8 

12.  Количество дверей шахты  8 8 

13.  Отметки основных посадочных 

этажей, связанных с входом и 

выходом 

1 ост. 0,000;  

2 ост. +2,800;  

3 ост. +5,600;  

4 ост. +8,400; 

5 ост. +11,200; 

6 ост. +14,000;  

7 ост. +16,800;  

8 ост. +19,600 

1 ост. 0,000;  

2 ост. +2,800;  

3 ост. +5,600;  

4 ост. +8,400; 

5 ост. +11,200; 

6 ост. +14,000;  

7 ост. +16,800;  

8 ост. +19,600 

14.  Способ открывания или закры-

вания дверей кабины 

Автоматический Автоматический 

15.  Место расположения МП  Над шахтой  Над шахтой  
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16.  Режим пожароопасности  

устанавливаемого лифта к об-

щему объекту 

- Е-30 (Двери шахты и купе ка-

бины в противопожарном испол-

нении; предел огнестойкости 

30 мин.)  

17.  Напряжение в сети, питающей 

лифт, В  

Переменное, 380 Вт, 3 фазы, 50 

гц  

Переменное, 380 Вт, 3 фазы, 50 

гц 

18.  Система управления  Смешанная Смешанная, собирательная при  

движении кабины вниз  

19.  Этаж основной посадочной пло-

щадки  

1 этаж, 1 остановка  1 этаж, 1 остановка  

2. Перечень выполняемых работ при замене лифтов  

2.1. Демонтаж оборудования существующих лифтов - каната тягового и ограничителя скоро-

сти, кабин, противовесов, лебедок, ограничителей скорости.  

2.2. Монтаж нового лифтового оборудования: установка кабин, противовесов, ограничителей 

скорости, канатов тяговых и ограничителей скорости, лебедок.  

2.3. Строительные работы - согласно указаний в графической части проекта (КР) 

2.4. Сопутствующие работы:  

2.4.1. В приямке:  

- очистка приямка от бытового мусора;  

- демонтаж ж/б тумб и стяжки пола в приямке лифтовой шахты;  

- очистка приямка от строительного мусора;  

- установка закладных деталей в полу приямка;  

- устройство стяжки пола;  

- окраска пола и стен приямка масляной краской светлых тонов; 

- замена натяжного устройства, буферов кабины и противовеса; 

- Закрепить металлические лестницы  

2.4.2. В шахте лифта:  

- очистка стен шахты от пыли и мусора;  

- замена старых дверей в ограждении лифтовой шахты на противопожарные двери с пределом 

огнестойкости не менее Е-30 (допускается как на сварке, так и болтовое соединение);  

- замена вызывных постов;  

- замена конечных выключателей, шунтов точной остановки кабины, шунта замедления дви-

жения кабины;  

- зачистка существующих металлоконструкций в шахте, после чего окрасить эмалью по 

грунту в 2 слоя. 
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2.4.3. В машинном помещении:  

- установка противопожарного люка;  

- замена двери для входа в м.п. на противопожарную; 

- замена окон в машинных помещениях 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 подъездов; 

- замена распределительной подлебедочной рамы на перекрытии лифтовой шахты;  

- частичное или полное омоноличивание существующих неиспользуемых технологических от-

верстий бетоном класса не ниже В20;  

- замена старого силового кабеля на новый;  

- очистка стен, пола, потолка;  

- замена вводного устройства, станции управления;  

- замена существующей стяжки пола на новую толщиной до 50 мм;  

- устройство вокруг отверстий бортиков, выступающих над уровнем плиты не менее, чем на 

50 мм;  

- покраска потолка водоэмульсионной краской светлых тонов по предварительно подготов-

ленным поверхностям; 

- покраска стен масляной краской светлых тонов по предварительно подготовленным поверх-

ностям;  

- покраска пола машинного отделения масляной краской по предварительно подготовленным 

поверхностям;  

- покраска монтажной балки масляной краской по предварительно подготовленным поверхно-

стям.  

- устройство ограждения в зоне перепада уровней в машинном помещении, в соответствии с 

п.5.3.3.10 ГОСТ Р 53780-2010; 

2.4.4. Электрическая часть:  

- замена подвесного кабеля;  

- замена электроразводки и приборов освещения по шахте и машинному помещению;  

- замена старого силового кабеля на новый;  

- замена старых выключателей;  

- установка новых розеток в м.п. и приямке. 

2.4.5. Дополнительные работы:  

- устройство обрамлений дверей шахт из оцинкованной листовой стали (толщиной не менее 

0,7 мм); 
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- установка порожных пластин на каждой остановке в проёме дверей шахты из листовой 

стали толщиной 2 мм;  

- грунтовка и окраска эмалью порожных пластин на каждой остановке;  

- установка устройства лифтовой диспетчерской сигнализации и связи на каждый лифт (лиф-

товой блок ЛБ 6,0 «Обь»; монтажный комплект; переговорный комплект кабины; извещатель 

магнитоконтактный, на открывание двери) и подключение ее к существующему диспетчер-

скому пункту.  

2.5. Пусконаладочные работы.  

2.6. Декларирование.  

3. Указания по производству работ по замене лифта  

3.1. Проект строительной части лифтовой установки разработан в соответствии с требова-

ниями «Правила устройства электроустановок», ГОСТ 15150-69, ГОСТ 22845-85 и действу-

ющих Строительных норм и правил, Сводов правил.  

3.2. Все работы (в том числе установку анкеров, закладных деталей и кронштейнов) произво-

дить в соответствии:  

- с указаниями по производству работ;  

- с технологическими картами;  

- с инструкцией по монтажу и пусконаладочным работам, разработанной заводом изготови-

телем.  

3.3. При снятии стяжки пола машинного отделения не использовать инструмент большой удар-

ной силы.  

3.4. Заливку чистого пола машинного отделения из цементно-песчаного раствора М50 (не более 

50 мм) осуществить после прокладки электропроводки и установки оборудования. Пол окра-

сить масляной краской темного колера в 2 слоя.  

3.5. Габаритные размеры дверных проемов в ограждении лифтовой шахты корректировать по 

месту, в соответствии с размерами дверей устанавливаемого лифтового оборудования.  

3.6. Изготовление и монтаж металлических конструкций производить в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», СП 70.13330.2012 «Не-

сущие и ограждающие конструкции».  

3.7. Все сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродами. Контроль сварных со-

единений осуществлять внешним осмотром и измерениями по ГОСТ 3242-79.  

3.8. Все металлоконструкции после сварки окрасить эмалью по грунту в 2 слоя.  
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3.9. Монтажную балку в машинном помещении окрасить масляной краской по предварительно 

подготовленной поверхности.  

3.10. Защиту металлоконструкций от коррозии производить в соответствии с требованиями СП 

28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии».  

3.11. Установить в проемы дверей шахты на каждом этаже порожные пластины 700 х 250 мм из 

рифленой (нескользящей) листовой стали толщиной 2 мм. Для крепления пластины исполь-

зовать 3 шт. дюбель-гвоздя металлических и 3 шт. клёпки ∅4 мм х 12 мм.    

4. Технические требования к строительной части лифтовой установки.  

4.1. Прочность строительной части лифтовой установки должна соответствовать нагрузкам, 

указанным в таблице нагрузок на строительную часть от оборудования (см. строительное 

задание изготовителя лифтового оборудования).  

4.2. Температура и относительная влажность воздуха в машинном помещении и шахте лифта 

должны быть в пределах, указанных в ГОСТ 22011-95 (от +50С до +400С).  

4.3. Приямок шахты должен быть защищен от попадания грунтовых и сточных вод.  

4.4. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров ±30 мм, разность диагоналей 

шахты (в плане) не должна быть более 25 мм, отклонение шахты от вертикальной плоскости 

не должно превышать 15 мм.  

4.5. Толщина закладных элементов должна быть не менее 8 мм.  

4.6. Допускаемое отклонение элементов строительной части от номинального положения: для 

закладных деталей крепления направляющих в вертикальном направлении не более 80 мм; в 

горизонтальном - 10 мм; для остальных закладных деталей в любом направлении - 10 мм; 

для отверстий в полу машинного помещения - 10 мм.  

4.7. Подход к машинному отделению должен быть свободным, всегда доступным, достаточно 

освещенным.  

4.8. Сварные швы должны соответствовать ГОСТ 5264-80.  

4.9. Отклонение от соосности дверных проемов шахты лифта не более 10 мм.  

5. Технические условия эксплуатации лифта  

5.1. Организация технического обслуживания и ремонта лифтов, а также безопасного пользо-

вания лифтами в соответствии с действующими нормативными правовыми и нормативно-

техническими документами является обязанностью владельца лифта (собственника здания) 
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либо организации, обслуживающей или в управлении которой находятся здания, оборудован-

ные лифтами, в том числе товарищества, объединения собственников жилья.  

5.2. Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта и содержания его в исправном состоянии, 

владелец застраховывает лифт, как опасный объект и заключает договор со специализи-

рованной лифтовой организацией, осуществляющей техническое обслуживание, ремонт, 

эксплуатацию и другие работы, связанные с обеспечением безопасных условий работы 

лифта. Также владелец обеспечивает: 

а) поддержание нормальных значений климатических факторов окружающей среды в машинном 

помещении и в шахте лифта в любое время года: рабочая температура воздуха от +50С до +400С; 

относительная влажность воздуха не более 80% при t=+250С;  

б) обеспечение возможности быстрого и легкого доступа к дверям машинного помещения по 

чердаку или другому месту путем создания переходов, освещенных проходов и т.д.;  

в) в случае появления влаги в машинном отделении, приямке или шахте лифта и остановке 

лифта принятие немедленных мер по удалению влаги и устранению причин, вызывающих эти явления;  

г) обеспечение питания электрического освещения кабины, шахты и пространства для раз-

мещения оборудования лифта от электрической сети здания;  

д) бесперебойное обеспечение электроэнергией электрооборудования лифтов и содержание 

в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств до вводного устройства 

в машинное помещение лифта, а также проведение испытаний изоляции электрических сетей и 

электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования 

лифта, срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной нейтралью;  

е) обеспечение наличия в машинном помещении лифта защитных средств, предохраняющих 

от поражения током (диэлектрические коврики перед вводным устройством и устройством управ-

ления);  

ж) оборудование этажных площадок и проходов к машинному помещению, а также самих этих 

помещений стационарным электрическим освещением, обеспечивающим освещённость в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р53780-2010 (п.5.5.6) и ПУЭ [18];  

з) производство строительных и отделочных работ внутри шахты, в машинном помещении 

возможно только под руководством ответственного исполнителя специализированной лифтовой 

организацией;  

и) предотвращение проникновения в помещения лифтов посторонних лиц;  

к) обеспечение сохранности оборудования лифтов и использование лифтов только по назна-

чению в течение всего срока эксплуатации;  
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6. Порядок проведения работ по замене лифта 

6.1. Организационно-технические мероприятия 

До начала производства работ по замене лифта, производители работ: 

- знакомятся с технической документацией и настоящим проектом, проверяют наличие, ком-

плектность и правильность оформления технической документации завода-изготовителя и 

ее соответствие данному объекту; 

- определяют степень готовности шахт, приямков под монтаж оборудования лифта и уточ-

няют сроки начала работ с оформление соответствующих актов; 

- проверяют наличие оборудования и его состояние; 

- выполнить ограждение участка производства работ, установку предупредительных надписей 

и указателей, подготавливают первичные средства пожаротушения; 

- решают вопросы, связанные с доставкой материалов для прокладки постоянного освещения 

по шахте. 

6.2. Подготовка демонтируемого лифта к производству работ 

а) проверить срабатывание ловителей от рабочего ручья шкива ограничителя скорости, 

повторить проверку ограничителя скорости при номинальной скорости на контрольном ручье шкива 

ограничителя скорости, после положительных результатов оформить Акт «О проведении испыта-

ния ловителей». Канат ограничителя скорости должен оставаться на контрольном шкиве ограни-

чителя скорости. 

б) подготовить схему для управления приводом лифта в режиме «Ревизия» посредством 

временного кабеля, при этом в цепь включить выключатель ловителей, выключатель СПК, на крыше 

кабины установить кнопку шунтирования дверей шахты и кабины и подсоединить ее провода в 

клеммной коробке кабины. 

в) выполнить частичный демонтаж кабины (снять двери кабины, балку дверей кабины, заднюю 

стенку купе кабины, а при наличии стояков - все стенки купе кабины) и частичную разгрузку 

противовеса (на массу демонтированных узлов кабины), оставшиеся груза закрепить. 

6.3. Последовательность работ по замене лифта 

- проводка рабочего освещения шахты по временной схеме на напряжение не более 42В; 

- демонтаж оборудования по шахте с крыши кабины; 

- осмотр кронштейнов и выверка направляющих кабины и противовеса; 

- демонтаж-монтаж дверей шахты; 

- демонтаж-монтаж кабины; 

- демонтаж-монтаж противовеса; 
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- демонтаж монтаж лебедки, тяговых канатов и ограничителя скорости; 

- демонтаж-монтаж оборудования приямка; 

- демонтаж-монтаж станции управления, трансформаторов, силовой проводки и цепей управ-

ления; 

- монтаж оборудования и электроразводки по шахте; 

- строительно-отделочные работы, устройство освещения машинного помещения; 

- пуско-наладочные работы, обкатка и сдача лифта в эксплуатацию. 

 

6.4. Порядок выполнения работ 

6.4.1. Проводка рабочего освещения шахты 

Провести рабочее освещение шахты лифта с соблюдением следующих условий: 

- напряжение не более 42 В., питание осуществляется по временной схеме; 

- используются лампы накаливания мощностью не менее 25Вт (освещенность не менее 50лк); 

- лампы располагают в местах, не мешающих выполнению монтажных работ;  

- выключатель временного освещения устанавливают у входа в шахту на нижней остановке. 

6.4.2. Демонтаж оборудования шахты с крыши кабины 

Работы производятся с крыши кабины, начиная с верхнего этажа. Кабина лифта устанавли-

вается так, чтобы была возможность зайти на крышу кабины лифта, соблюдая процедуру безопас-

ности. 

В зоне кабины демонтируется следующее оборудование шахты лифта: 

- вызывной аппарат; 

- этажный переключатель (датчик селекции); 

- шунт точной остановки; 

- этажная распаечная коробка; 

- электрическая проводка и трубы по шахте; 

- датчик точной остановки на кабине.  

Аналогичная работа проводится по всем этажам.  

В середине шахты снимаются: 

- распаечная коробка; 

- подвесные кабели и их крепление (кронштейн) к шахте лифта. 

Концы снятых подвесных кабелей опускаются в приямок и затем транспортируются на ути-

лизацию. 

6.4.3. Осмотр кронштейнов и выверка направляющих кабины и противовеса 
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В соответствии с заключением о состоянии металлоконструкций, допускается использо-

вать кронштейны и направляющие от старого лифта при проведении выверки и регулировки направ-

ляющих: 

- с крыши кабины последовательно сверху вниз выполнить осмотр крепления кронштейнов 

направляющих кабины и противовеса к закладным деталям и выполнить рекомендации, со-

гласно акта технического обследования металлоконструкций; 

- расположение и крепление кронштейнов кабины и противовеса должно быть выполнено в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя;  

- выполнить регулировку штихмасса направляющих кабины и противовеса согласно устано-

вочного чертежа; 

- отклонение направляющих от вертикальности не должно быть более величин, указанных в 

инструкции завода-изготовителя; 

- рабочие поверхности направляющих в местах стыков должны быть зачищены на длине не 

менее 50 мм. в каждую сторону от места стыка. 

6.4.4. Демонтаж-монтаж дверей шахты 

Условия, необходимые для выполнения работ: 

- ознакомиться с монтажным чертежом; 

- на все этажи доставлены ограждения дверных проемов. 

Двери шахты демонтируются последовательно от верхней остановки к 

нижней. На кабине подъехать в зону верхней остановки. Производить работы в следующей 

последовательности: 

- демонтировать створки ДШ; 

- демонтировать порог ДШ; 

- демонтировать головку ДШ;  

- демонтировать стояки ДШ; 

С кабины лифта произвести монтаж двери шахты в следующей 

последовательности: 

- установить порог двери шахты, выверить его относительно отметки остановки и направ-

ляющих кабины, закрепить; 

- установить стояки дверей шахты и головку ДШ, выверить их по отвесу; 

- навесить створки; 

Примечания: 
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- двери должны быть установлены вертикально (допускаемое отклонение от вертикальности 

портала не более 3 мм на всей его высоте); 

- уровень порога должен совпадать с отметкой чистого пола этажа (допускаемое отклонение 

не более +5 мм); 

- оси дверей шахты должны совпадать с осью двери кабины (допускается 

отклонение не более 2 мм); 

После установки дверей шахты выполнить монтаж шины заземления по шахте, согласно 

инструкции завода-изготовителя и проложить по шахте новый питающий кабель согласно       ЭМ. 

Выполнить установку обрамления дверей шахты (допускается местные зазоры 

между обрамлением и стеной шахты не более 5 мм и между элементами обрамления не более 1 мм). 

Примечание: демонтаж - монтаж выполнить последовательно на каждом этаже сверху вниз.  

6.4.5. Демонтаж-монтаж кабины 

Доставить оборудование (лебедка, тяговые канаты, канат ОС, ВУ, станция управления) в 

машинное помещение; 

Произвести замену кабины, для чего: 

- управлением с крыши кабины установить кабину на середине высоты подъема, для возмож-

ности крепления стропа за верхнюю балку противовеса и тяговых канатов; 

- с кабины лифта закрепить один конец стропа (длина не менее 4 м.) за верхнюю балку про-

тивовеса, а другой конец стропа закрепить к тяговым канатам с таким расчетом, чтобы 

при нахождении противовеса вверху шахты конец стропа вышел в машинное помещение; 

- установить в шахте лифта подставку высотой не менее 1600мм. Подставка должна быть 

собрана и установлена на пол приямка, закреплена к направляющим кабины в уровне первой 

остановки, где установлены кронштейны; 

- в машинном помещении выключить ВУ и вручную, при помощи штурвала, установить кабину 

на подставку; 

- на канатоведущий шкив установить две струбцины со стороны противовеса, а на несущие 

канаты со стороны кабины установить зажимы с таким расчетом, чтобы в случае проскаль-

зывании канатов в ручьях КВШ зажимы уперлись в струбцины и остановили проскальзывание. 

- закрепить строп, прикрепленный к верхней балке противовеса за грузоподъемную балку, или 

к стальному лому (отрезку швеллера) уложенному на перекрытие шахты; 

- отсоединить от тяговых канатов конец стропа, закрепленного за верхнюю балку противо-

веса и навесить его на лом, уложенную (уложенный) на перекрытие шахты с машинного по-

мещения; 
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- находясь на крыше кабины отсоединить тяговые канаты от подвески кабины, а канат огра-

ничителя скорости от рычага выключения ловителей; 

- отсоединить от клеммной коробки кабины провода, отходящие к электроаппаратам, уста-

новленным в кабине. Демонтировать электроаппараты, установленные на кабине; 

- снять потолок кабины, оставшиеся части купе кабины и вынести их на площадку остановки; 

- с лестницы застропить стропом, навешенным на крюк монтажной лебедки, верхнюю балку 

кабины, отвернуть болты крепления верхней балки к стоякам каркаса кабины, вывести баш-

маки верхней балки из направляющих и при помощи монтажной лебедки опустить, ее на 

площадку остановки; 

- отвернуть болты крепления стояков каркаса к нижней балке и полу кабины, и вынести 

стояки и пол кабины на площадку остановки; 

- застропить стропом нижнюю балку кабины и при помощи монтажной лебедки доставить ее 

на площадку остановки; 

- демонтированное оборудование с площадки нижней остановки доставить на площадку скла-

дирования; 

Монтаж новой кабины, производить согласно "Инструкции по монтажу лифта завода-изго-

товителя".  

Зазор между порогами любой двери шахты и порогом двери кабины выполнить в соответ-

ствии с инструкцией завода изготовителя. 

6.4.6. Демонтаж-монтаж противовеса 

Замену противовеса производить внизу шахты на подставке, при кабине, посаженной на 

ловители: 

-  на КВШ со стороны кабины установить две струбцины. Поднять вручную при помощи штур-

вала на приводе кабину на 300 мм; 

- при механическом воздействии на кнопку подвижного упора ограничителя скорости посадить 

кабину на ловители; 

- при помощи проволоки диаметром не менее 6 мм закрепить рычаг ловителей к вышераспо-

ложенному кронштейну кабины;  

- выполнить дополнительную строповку кабины за верхнюю балку с использованием необходи-

мых чалочных средств (через отверстие в полу машинного помещения); 

Монтаж нового противовеса производить согласно инструкции завода-изготовителя, масса 

установленных грузов должна быть меньше номинального на массу разобранной части купе кабины. 

6.4.7. Демонтаж монтаж лебедки, тяговых канатов и ограничителя скорости 
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Условия, необходимые для выполнения работ: 

- противовес посажен на подставку, установленную в приямке лифта, при этом кабина лифта 

находится на ловителях так, чтобы потолок кабины был на 300-500 мм выше отметки 

верхней остановки и застропована согласно п.2.5.6. 

 

Произвести замену лебедки и тяговых канатов, для чего: 

- переместившись на подмости в уровне первого этажа поочередно от верхней балки проти-

вовеса отсоединить тяговые канаты и поднять их в машинное помещение; 

- переместившись на крышу кабины отсоединить тяговые канаты от подвески кабины; 

- поднять тяговые канаты в машинное помещение, снять струбцины с канатоведущего шкива 

и смотать их в бухты; 

- после снятия нагрузки с лебедки последовательно демонтировать следующее оборудование: 

1) электродвигатель главного привода; 

2) КВШ; 

3) редуктор; 

4) раму лебедки; 

5) подрамник.  

- выполнить монтаж лебедки главного привода согласно инструкции завода-изготовителя 

оборудования. 

 

Произвести монтаж тяговых канатов.  

- из машинного помещения отпустить на крышу кабины концы тяговых канатов и выполнить 

запасовку; 

- последовательно уложить канаты в КВШ и спустить до подвески противовеса; 

- выполнить запасовку; 

- убрать подмости в уровне первой посадочной площадки; 

- на канатоведущий шкив со стороны кабины установить две струбцины и при помощи штур-

вала поднять кабину так, чтобы кабина снилась с ловителей, после чего освободить ее от 

чалочных средств; 

- вручную при помощи лебедки поднять противовес, освободив при этом подставку. 

 

При монтаже лебедки и канатов должны быть выдержаны следующие требования: 

- лебедка в сборе с рамой должна быть установлена в соответствии с требованиями мон-

тажного (установочного) чертежа; 
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- отвес опущенный от середины канатоведущего шкива должен совпадать с центром подвески 

кабины и противовеса, допускаемое отклонение не более 5 мм; 

- отклонение рамы лебедки от горизонтальной плоскости вдоль оси быстроходного вала ре-

дуктора не должно быть более 3 мм на длине 1000 мм; 

- отклонение канатоведущего шкива от вертикальной плоскости не должно быть более 1 мм 

на диаметре КВШ; 

- окончательную выверку положения лебедки производить после навески на канаты кабины и 

противовеса, при загрузке кабины грузом; 

- при спуске тяговых канатов в шахту, бухту с канатом вращать, а не брать кольцами. 

Выполнить демонтаж-монтаж ограничителя скорости. 

При замене ограничителя скорости точка сбега каната с рабочего шкива ограничителя 

скорости и центр отверстия рычага механизма включения ловителей на кабине должны находиться 

на одной вертикальной линии. Отклонение от вертикальности не должно быть более 5 мм. После 

установки ограничителя скорости выполнить проверку его срабатывания. 

6.4.8. Демонтаж монтаж оборудования приямка 

Условия, необходимые для выполнения работ: 

- ознакомиться с монтажным чертежом; 

- крыша кабины находится на уровне порога ДШ 3 остановки, отключено ВУ, на КВШ наложены 

две струбцины; 

- выполнить ограждение дверей шахты первого этажа. 

 

В приямке лифта выполнить демонтаж тумб, а также буфера противовеса применив при 

этом отбойный молоток или перфоратор. Арматуру срезать. Выполнить монтаж оборудования при-

ямка, каната ОС согласно инструкции завода-изготовителя и работы согласно раздела 2 ПЗЛ, 

разделов КР и АС. 

Убрать строительный мусор, после чего выполнить стяжку пола приямка раствором марки 

М 100 (В 7,5). 

6.4.9. Демонтаж-монтаж станции управления, трансформаторов, силовой проводки и цепей 

управления 

Последовательность выполнения работ: 

- выполнить согласование и обесточить питающую линию, подходящую к вводному устройству; 

- отключить вводное устройство, проверить отсутствие напряжения с помощью указателя 

напряжения, после этого отсоединить с нижних клемм вводного устройства провода; 



 

 

      

011.06-2016-21.06.2016.ПЗЛ 

 

      
14       

 

- произвести демонтаж силовой проводки и проводки цепи управления; 

- отсоединить силовые концы от станции управления и электродвигателя;  

- извлечь провода из каналов и смотать в бухту; 

- демонтировать станцию управления и вынести ее из машинного помещения; 

- выполнить монтаж станции управления, вводного устройства, прокладку проводов по ма-

шинному помещению согласно требованиям монтажного чертежа и схем соединений чертежей 

электроразводок, а подсоединение жил проводов к клеммным коробкам и электрооборудова-

нию - согласно схемы электрических соединений; 

6.4.10. Монтаж оборудования и электроразводки по шахте, устройство освещения шахты 

Произвести прокладку и подсоединение электропроводки по шахте, монтаж оборудования 

согласно инструкций электросхемам завода-изготовителя. 

6.4.11. Строительно-отделочные работы 

После проведения монтажных работ необходимо выполнить строительно-отделочные работы 

по шахте и машинному помещению. 

6.4.12. Пуско-наладочные работы, обкатка и сдача лифта в эксплуатацию  

Лифт после монтажа должен быть опробован с целью определения правильности монтажа 

оборудования. Пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с технической документацией 

завода-изготовителя. 

После пуско-наладочных работ производится техническое освидетельствование по ГОСТ Р 

53782-2010 и ввод лифта в эксплуатацию согласно требований ГОСТ Р 55969-2014 
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Опросный лист  

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

№ 

п/п 
Параметры 

Значения (величины) 

устанавливаемого лифта 

1.  Количество лифтов 9 

2.  Тип (назначение) лифта Пассажирский 

3.  Модель лифта ЛП-0401Р, ООО «Тюменский лифтовый завод» 

4.  Грузоподъемность, кг (количество 
пассажиров) 

400 

5.  Скорость кабины, м/с 1 

6.  Тип привода лифта Электрический 

7.  Тип привода дверей кабины Автоматический 

8.  
Количество остановок/дверей 
шахты 

8/8 

9.  Высота подъема, м 19,6 

10.  Предел огнестойкости дверей шахты Е30 

11.  Высота верхнего этажа, мм 

1п. -3470 
2п. -3480 
3п. -3450 
4п. -3520 
5п. -3400 
6п. -3500 
7п. -3500 
8п. -3500 
9п. -3500 

12.  Глубина приямка, мм 

1п. -1230 
2п. -1250 
3п. -1230 
4п. -1240 
5п. -1250 
6п. -1120 
7п. -1250 
8п. -1230 
9п. -1220 

13.  Тип шахты Полностью огражденная, железобетонная 

14.  Расположение машинного помещения Верхнее 

15.  Расположение противовеса Сзади 

16.  Размеры шахты, мм 1550х1700 

17.  Ширина дверей кабины, мм  700 
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№ 

п/п 
Параметры 

Значения (величины) 

устанавливаемого лифта 

18.  Система управления Смешанное 

19.  Электросеть 380 В, 50 Гц 

20.  Сейсмичность района установки 6 баллов 

21.  
Отметки остановок, начиная с ниж-
ней, м 

+0,000; +2,800; +5,600;  
+8,400; +11,200; +14,000; +16,800; +19,600 

22.  Особые требования 

1. Наличие индикатора положения и направления 
движения кабины на 1-ом этаже и в кабине.  
2. Наличие частотного преобразователя глав-
ного привода и привода дверей кабины.  
3. Наличие фото реверсов или фотозавесы.  
4. Наличие поручня в кабине.  
5. Наличие приказной панели с азбукой Брайля,  
6. Наличие звукового информатора о прибытии 
кабины на этаж.  
7. Наличие зеркала, на задней стене над поруч-
нем. 
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Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

СП 28.13330.2012

СП 70.13330.2012

Ссылочные документы:

"Защита строительных конструкций от коррозии"

"Несущие и ограждающие конструкции"

Общие указания

Проект разработан для определения вида и объемов отделочных работ на основании 
чертежей марки ОР.

Объект находится в следующих природно-климатических устловия:
-климатический район IB,
-расчетная зимняя температура "минус" 40°С,
-расчетная снеговая нагрузка 180кгс/м²,
-расчетная ветровая нагрузка 38 кгс/м²,
-уровень ответственности здания II 

Сейсмичность района - 6 баллов.

Старую отделку машинных помещений демонтировать.
Стены и потолки машинных помещений должны быть окрашены светлой краской (см.
ведомость отделки).
Стены приямка должны быть окрашены светлой краской (см. ведомость отделки).

Производство работ выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 Несущие и
 ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ГОСТ Р 52085-2003,
ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 12-03-2001 и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Проект  разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории российской Федерации, и обеспечивает 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
рабочими чертежами мероприятий.    
В рабочих чертежах приняты конструкции, материалы, изделия по действующим проектным решениям, 
типовым материалам для проектирования, сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на 
патентную чистоту и патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
применения.

ГИП ООО "НСК"     _____________________________________________________________________________

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания

Проект разработан для определения вида и объемов отделочных работ на основании 
чертежей марки ОР.

Объект находится в следующих природно-климатических устловия:
-климатический район IB,
-расчетная зимняя температура "минус" 40°С,
-расчетная снеговая нагрузка 180кгс/м²,
-расчетная ветровая нагрузка 38 кгс/м²,
-уровень ответственности здания II 

Сейсмичность района - 6 баллов.

Старую отделку машинных помещений демонтировать.
Стены и потолки машинных помещений должны быть окрашены светлой краской (см.
ведомость отделки).
Стены приямка должны быть окрашены светлой краской (см. ведомость отделки).

Производство работ выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 Несущие и
 ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ГОСТ Р 52085-2003,
ГОСТ Р 52086-2003, СНиП 12-03-2001 и 
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Проект  разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории российской Федерации, и обеспечивает 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
рабочими чертежами мероприятий.    
В рабочих чертежах приняты конструкции, материалы, изделия по действующим проектным решениям, 
типовым материалам для проектирования, сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на 
патентную чистоту и патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
применения.

ГИП ООО "НСК"     _____________________________________________________________________________
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Ведомость отделки помещений

Наименование или

номер помещения

Вид отделки элементов интерьеров

Примечание

Машинное помещение. Подъезд 1

Машинное помещение. Подъезд 2

Машинное помещение. Подъезд 3

Машинное помещение. Подъезд 4

Машинное помещение. Подъезд 5

Машинное помещение. Подъезд 6

Машинное помещение. Подъезд 7

Машинное помещение. Подъезд 8

Машинное помещение. Подъезд 9

Приямок. Подъезд 1

Приямок. Подъезд 2

Приямок. Подъезд 3

Приямок. Подъезд 4

Приямок. Подъезд 5

Приямок. Подъезд 6

Приямок. Подъезд 7

Приямок. Подъезд 8

Приямок. Подъезд 9

Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской
Штукатурка, окраска
водоэмульсионной
краской

11,78

11,81

11,80

11,96

12,03

11,96

11,95

12,01

11,80

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Штукатурка, окраска
масляной краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

37,94

36,84

37,45

37,67

37,94

37,47

37,80

37,68

38,14

8,07

8,13

8,00

8,06

8,13

7,28

8,13

8,00

7,93

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

3,24

3,14

3,18

3,19

3,16

3,18

3,19

3,17

3,20

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

11,13

11,15

11,15

11,30

11,37

11,15

11,14

11,20

11,00

2,68

2,64

2,64

2,64

2,64

2,64

2,64

2,64

2,64

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

Окраска масляной
краской

1,66

1,6

1,53

1,63

1,59

1,64

1,59

1,56

1,58

Потолок
Пло-

щадь

Стены или

перегородки

Пло-

щадь
Труба мусоропровода

Пло-

щадь
Пол

Пло-

щадь

Торцевая сторона перепада

 уровней пола м.п.

Пло-

щадь
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Лист Наименование Примечание

1

2

Общие данные

Схема установки закладных деталей в приямке. Развертка верхней части шахты

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

СП 28.13330.2012

СП 70.13330.2012

Ссылочные документы:

"Защита строительных конструкций от коррозии"

"Несущие и ограждающие конструкции"

Проект  разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории российской Федерации, и обеспечивает 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
рабочими чертежами мероприятий.    
В рабочих чертежах приняты конструкции, материалы, изделия по действующим проектным решениям, 
типовым материалам для проектирования, сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на 
патентную чистоту и патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
применения.

Ген. директор ООО "НСК"     _____________________________________________________________________________

Общие данные
Данный раздел предусматривает:
1. Демонтаж и монтаж бетонной подливки в машинном помещении ;
2. Демонтаж тумб и бетонной подливки в приямке;
3. Монтаж новой подливки в приямке;
4. Монтаж нового люка и двери на входе в машинное помещение;
5. Монтаж закладных в приямках под новый лифт.
6.     Установку дополнительных кронштейнов направляющих.

За относительную отметку 0,000 принята отм. пола 1-ой остановки грузового лифта.
Проектом предусмотрен монтаж новой лебедки с пропуском канатов в существующие отверстия. 
При необходимости расширения существующих отверстий, или устройства новых, обратиться в 
проектную организацию для выработки решений.
В машинном помещение установить люк и дверь  с индексом не ниже EI60 (размеры уточнить по 
месту при заказе фирме изготовителю). 
Для пропуска электрокабелей для освещения шахты и вызывных постов использовать существующие 
проколы и отверстия.
Установить дополнительные кронштейны для крепления направляющих кабины и противовеса на 
расстоянии 500мм. от перекрытия шахты. Место установки кронштейнов определить согласно монтажного
чертежа и строительного задания завода изготовителя лифта. Крепление дополнительных кронштейнов 
осуществлять согласно рекомендаций завода-изготовителя лифта.
Производителю работ разработать и выполнить ограждение для предотвращения падения людей в шахту.
Все демонтажные работы выполнять строго сверху вниз. Монтажные работы выполнять одновременно в 
одном уровне (этаже). 
Проект читать совместно с строительным заданием завода изготовителя лифтов.
Производителю работ разработать и выполнить ограждение для предотвращения падения людей в шахту.
Производство работ выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие 
конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, ГОСТ Р 52085-2003, ГОСТ Р 52086-2003, 
СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
Работы выполнять специализированной организацией имеющей опыт и все необходимые допуски для 
выполнения строительно-монтажных работ.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Проект  разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на территории российской Федерации, и обеспечивает 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
рабочими чертежами мероприятий.    
В рабочих чертежах приняты конструкции, материалы, изделия по действующим проектным решениям, 
типовым материалам для проектирования, сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на 
патентную чистоту и патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
применения.
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Схема установки закладных деталей

в приямкеã

100 365 170 365 100

-170х170-100х140 -100х140 Ось
противовеса

Ось
кабины

1150100 100

-100х200

Указания по монтажу:

1. Выполнить подливку в приямке, толщиной 50 мм: 1 подъезд - 0,13 м3;  2 подъезд - 0,13 м3; 3 подъезд - 0,13 м3; 
4 подъезд - 0,13 м3; 5 подъезд - 0,13 м3; 6 подъезд - 0,13 м3; 7 подъезд - 0,13 м3; 8 подъезд - 0,13 м3; 9 подъезд - 0,13 м3

2. Пластины в приямке монтировать по результаттам отвеса в шахте, с привязкой к осям нового лифта.
3. Все платины в приямке толщиной 8 мм.
4. Все металлические элементы окрасить антикоррозионным составом.
5. Для предотвращения смещения, устанавливаемых в приямок, пластин приварить к ним по диагонали 2 коротыша  
из арматуры 8А240. Длина коротышей 42 мм, общее кол-во 10 шт., масса одного - 0,02 кг.
6. Сварку элементов производить, по контуру касания, электродами Э46А ГОСТ9467-75. Катет сварного шва hш=5 мм. 
7. Верх устанавливаемых пластин должен совпадать с отметкой пола приямка.

  8.   Выполнить подливку в машинном помещении, толщиной 50мм: 1 подъезд - 0,56 м3;  2 подъезд - 0,56 м3; 3 подъезд - 0,56 м3; 
               4 подъезд - 0,57 м3; 5 подъезд - 0,57 м3;          6 подъезд - 0,56 м3; 7 подъезд - 0,56 м3; 8 подъезд - 0,56 м3; 9 подъезд - 0,55 м3

Подливка в
приямке, м3

Тумбы в
приямке, м3

Подливка в
м.п, м3

Штукатурная отделка 
стен м.п, м23

Штукатурная отделка 
потолка м.п, м2

Подъезд 1 0,18 0,06 0,67 37,94 11,78
Подъезд 2 0,15 0,06 0,67 36,84 11,81
Подъезд 3 0,18 0,06 0,67 37,45 11,80
Подъезд 4 0,15 0,06 0,68 37,67 11,96
Подъезд 5 0,15 0,06 0,68 37,94 12,03
Подъезд 6 0,13 0,06 0,67 37,47 11,96
Подъезд 7 0,13 0,06 0,67 37,8 11,95
Подъезд 8 0,18 0,06 0,67 37,68 12,01
Подъезд 9 0,20 0,06 0,66 38,14 11,80
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Указания по  демонтажу:

Величина  нагрузки
 (сущ.лифт)Обозначение Схема действия 

сил
Величина нагрузки
в Н. (новый лифт) На что действует нагрузка

по 3400кг. (33320Н)

на каждую из 4 опор

2500, 1700, 15700, 

23300
На опоры привода*

170кг. (1632Н)Р1 2000 На детали крепления 
направляющих при посадке 

 кабины на ловители
120кг. (1176Н)Р2

200кг. (1960Н)Р3
4700кг. (46060Н) 21300 На пяту направляющих
1800кг. (17640Н) - На буфер кабины 
2100кг. (20580Н) 23800 На буфер противовеса на площадь

80кг. (784Н) 800 На детали крепления дверей шахты 
в плоскости стены

1200

2000

Р3

Р2

Р1

210

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

* Нагрузки действуют разновременно и аварийно

Р3

Р2

Р1

210

Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки

* Нагрузки действуют разновременно и аварийно
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Общество с ограниченной ответственностью «НСК» 

ИНН:2462312689, ОГРН: 1072461003823 

660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160, стр.4, пом.17 

 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  

на территории Красноярского края 

 

 

 

 

Проектная документация 

на замену пассажирских лифтов по адресу: 

г. Красноярск, ул. Судостроительная, д.113, подъезды 1-9 

 

 

Проект организации капитального ремонта 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб. Мокина   

Проект организации капи-

тального ремонта  

Стадия Лист Листов 
    П 1 11 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

 

1. Характеристика района строительства и условий строительства  

Проектом предусматривается разработка проектных решений для реконструкции (замены) 

существующих пассажирских лифтов на новые лифты с г/п до 400 кг и с номинальной скоростью 

до 1 м/с, в жилом доме по адресу: Красноярск, ул. Судостроительная, дом 113, подъезды 1-9. 

  

2. Развитость транспортной инфраструктуры района строительства  

Подвоз строительных материалов к месту производства работ осуществляется по суще-

ствующим дорогам. Существующая дорожная сеть достаточно развита и устройство дополни-

тельных временных дорог не требуется.  

  

3. Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних квалифицированных специа-

листов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом  

Обеспечение выгодных условий труда. Предоставление соц. пакета и медицинской страхов-

ки. Установить тарифную сетку для оплаты труда, исходя из разряда, квалификации и опыта ра-

бочих.  

Подрядная организация определяется по результатам проведением аукциона.  

  

4. Характеристика земельного участка для строительства с обоснованием необходимости ис-

пользования для строительства земельных участков вне предоставляемого земельного участка  

Земельные участки вне предоставляемого для производства работ не используются.  

  

5. Организационно-технологическая схема последовательности проведения капитального ремонта  

Последовательность проведения капитального ремонта указана в разделе ПЗЛ настоящего 

проекта.  

   

6. Технологическая последовательность работ  

Технологическая последовательность проведения капитального ремонта указана в разделе 

ПЗЛ настоящего проекта. 
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7. Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и 

стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и конструкций  

Доставку на площадку проведения работ строительных материалов и конструкций осу-

ществлять по существующим дорогам.  

Складирование (открытые площадки - объем складирования в одну смену) - в непосред-

ственной близости от места производства работ.  

 

8. Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с принятыми мето-

дами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования  

При разработке ППР предусмотреть дополнительные мероприятия по охране труда, обеспе-

чивающие полную безопасность ведения строительно-монтажных работ при замене существующих 

пассажирских лифтов на новые лифты без расселения жильцов дома.  

  

9. Мероприятия по охране труда  

9.1. Общие требования по охране труда  

9.1.1 К работе монтажником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшее в установленном по-

рядке обучение по соответствующей профессии и получившее свидетельство установленного об-

разца о присвоении квалификационного разряда по профессии, прошедшее медицинский осмотр, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие группу по элек-

тробезопасности не ниже III.  

9.1.2 Монтажник должен:  

 выполнять требования настоящей Инструкции, правил внутреннего трудового распорядка 

организации и других нормативных правовых актов по охране труда, эксплуатационных до-

кументов на оборудование, указания непосредственного руководителя и соблюдать режим 

труда и отдыха, трудовую дисциплину;  

 выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения при пожаре, по-

рядок действия при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и 

уметь ими пользоваться;  

 немедленно сообщать непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия - дру-

гому должностному лицу организации, о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 

работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать 
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содействие непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия - другому долж-

ностному лицу организации, в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим 

и доставке их в организацию здравоохранения;  

 использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) с 

указанной маркировкой по защитным свойствам согласно действующему законодательству 

в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия 

или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя ра-

бот, а в случае его отсутствия - другое должностное лицо организации;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 проходить в порядке, предусмотренном законодательством, медицинский осмотр, обучение, 

стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопас-

ности.  

9.1.3 Монтажнику не допускается: 

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, рас-

пивать спиртные напитки, употреблять наркотические или токсические вещества на ра-

бочем месте или в рабочее время, курить в неустановленных местах;  

 выполнять работу без применения полагающихся СИЗ (монтажник обеспечивается СИЗ в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ работникам, заня-

тым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах и характером выпол-

няемой работы).  

9.1.4 В процессе работы на монтажника возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных 

производственных факторов:  

 а) физических:  

 движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; пере-

двигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции;  

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;  

 повышенный уровень шума на рабочем месте;  

 повышенный уровень вибрации;  

 повышенная или пониженная подвижность воздуха;  

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может про-

изойти через тело человека;  
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 повышенный уровень статистического электричества;  

 повышенная напряженность электрического поля;  

 повышенная напряженность магнитного поля;  

 отсутствие или недостаток естественного света;  

 недостаточная освещенность рабочей зоны;  

 острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и 

оборудования;  

 расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли 

(пола);  

б) психофизиологических:  

 физические перегрузки.  

 

9.1.5 Монтажник выполняет работы по замене лифтового оборудования (лифтов) в действующем 

здании, указанные в проекте производства работ (ППР) на основании технической документации 

на лифт.  

Ознакомление с ППР осуществляется монтажником лично под роспись.  

Согласно типовому перечню работ с повышенной опасностью строительные, строительно-

монтажные и ремонтно-строительные работы, работы, связанные с разборкой зданий и сооруже-

ний, работы с подвесных люлек и рабочих платформ мобильных подъемных рабочих платформ, на 

высоте, а также выполнение работ с использованием методов промышленного альпинизма отно-

сятся к работам с повышенной опасностью.  

Дополнительно в организации следует составлять перечень работ с повышенной опасно-

стью, выполняемых по наряду-допуску на производство работ повышенной опасности, требующих 

осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного 

контроля за их производством. Данный перечень утверждается работодателем.  

Наряд-допуск определяет место (места) проведения работ с повышенной опасностью, их 

содержание, условия безопасного выполнения, подготовительные мероприятия (выполняемые до 

начала производства работ), время начала и окончания работ, руководителя работ, состав испол-

нителей и лиц, ответственных за выполнение этих работ, и выдается руководителю работ.  

Работы на одном электрическом подъемнике (лифте) объекта проводятся монтажниками в 

количестве не менее двух человек.  

Настоящие требования являются обязательными для монтажников.  
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9.2 Требования по охране труда перед началом работы  

Перед началом работы монтажник должен:  

 надеть и привести в порядок специальную одежду, застегнув ее на все пуговицы, и специ-

альную обувь, также другие, необходимые для выполнения данной работы, СИЗ. Волосы 

убрать под головной убор;  

 получить задание на выполнение работы от непосредственного руководителя;  

 подготовить необходимые для работы материалы, приборы и инструмент;  

 проверить комплектность и исправность приборов и инструмента;  

 проверить достаточность освещенности рабочего места;  

 проверить наличие и состояние ограждений и других средств коллективной защиты;  

 проверить состояние настилов и отсутствие на них строительного мусора и прочих 

предметов, не относящихся к производству работ;  

 проверить наличие и исправность защитных и предохранительных средств, необходимых 

для выполнения работы (электроизолирующих ковриков, перчаток, предохранительных поя-

сов, касок защитных и т.д.);  

 проверить наличие информационных табличек и предупредительных плакатов, табличек, 

знаков безопасности.  

 работы монтажником могут быть начаты только после выполнения общих мер по охране 

труда. 

 обо всех замеченных недостатках и неисправностях, препятствующих выполнению работы, 

следует сообщить непосредственному руководителю работ, который делает соответ-

ствующие отметки в журнале производства работ, и не приступать к работе до их 

устранения.  

  

9.3 Требования по охране труда при выполнении работы  

Монтажник выполняет только ту работу, способы безопасного выполнения которой из-

вестны и которая получена от непосредственного руководителя работ.  

При выполнении работы монтажник обязан:  

 применять СИЗ от падения с высоты;  
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 быть обеспечен индивидуальной сумкой для переноски и хранения инструментов и мелких 

деталей для работы на высоте.  

Работы в шахте лифта допускается производить только при огражденных дверных прое-

мах и наличии постоянного или временного перекрытия над шахтой.  

Не допускается выполнять работы в шахте лифта с помощью грузоподъемных механизмов 

(ГПМ) при отсутствии видимой связи между рабочим местом монтажников и машинистом крана или 

машинистом средств малой механизации без налаженной связи.  

Все работы в лифтовой шахте, выполняемые с крыши кабины лифта и связанные с ее пере-

движением, должны производиться при закрытых дверях лифтовой шахты в режиме «ревизии» 

только после испытания ограничителя скорости, ловителей и тормоза, а также после проверки 

всех блокировочных устройств.  

Вызов кабины лифта с этажных площадок и управление лифтом из машинного помещения 

должны быть исключены. Не допускается становиться на верхнюю балку при движении кабины в 

режиме «ревизия».  

При необходимости передвижения кабины лифта путем вращения штурвала лебедки вруч-

ную лифт должен быть обесточен отключением вводного устройства и вывешен плакат «Не вклю-

чать! Работают люди».  

При работе под кабиной лифта последняя должна быть «посажена» на ловители или специ-

альные упоры, предохраняющие кабину от падения.  

При выполнении работ не допускается:  

 оставлять открытыми двери лифтовой шахты;  

 оставлять открытыми дверные проемы лифтовых шахт при замене дверей или их створок. 

При их снятии должны быть незамедлительно установлены новые двери лифтовой шахты 

или временные ограждения с невозможностью их открытия посторонними лицами;  

 подключать к цепи управления лифтом электрический инструмент, лампы освещения или 

другие электрические приборы, за исключением измерительных;  

 выполнять работы с кабины лифта во время ее движения;  

 выполнять работы на двух уровнях одновремеенно; 

 находиться на крыше кабины лифта более чем двум монтажникам;  

 перевозить в кабине лифта лиц, не связанных с монтажом лифтового оборудования;  

 снимать кабину лифта с ловителей включением электродвигателя лебедки;  
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 оставлять после работы на крыше кабины лифта, противовесе, на подмостях, на кон-

струкциях шахты ГСМ, ветошь, инструменты и запасные части;  

 осуществлять пуск лифта с этажной площадки через открытые двери лифтовой шахты и 

кабины;  

 шунтировать (выводить из действия) при движении кабины предохранительные и блокиро-

вочные устройства лифта;  

 опускаться, подниматься по канатам и направляющим;  

 изменять положение стропов или захватных приспособлений на грузе, находящемся на ве-

су;  

 совмещать работы по монтажу оборудования лифта в шахте с работами строительной 

или других монтажных организаций;  

 пользоваться незакрепленной монтажной лебедкой;  

 находясь на крыше кабины лифта передвигаться на рабочей скорости;  

 находиться в кабине лифта и на ее крыше при испытании ловителей и буферов;  

 оставлять лифт подключенным к сети после прекращения работ;  

 подавать напряжение на электродвигатель непосредственным воздействием на контакто-

ры.  

  

9.4 Требования по охране труда по окончании работы  

  По окончании работы монтажник обязан:  

 отключить и убрать используемые приборы;  

 убрать инструмент, запасные части и не смонтированное оборудование;  

 привести в порядок рабочее место;  

 убедиться, что на такелажных приспособлениях не осталось подвешенных грузов;  

 проверить закрытие дверей шахты или наличие и надежность ограждений дверных проемов 

шахт;  

 принять меры, предотвращающие доступ посторонних лиц к управлению лифтовой уста-

новкой, машинное помещение закрыть на замок;  

 отключить рабочее освещение; 

 сообщить своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия - другому 

должностному лицу организации о выполненных работах, а также при необходимости обо 
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всех трудностях, возникших во время выполнения работ, и принятых мерах по их устране-

нию;  

 снять специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные 

места хранения.  

 вымыть руки и лицо теплой водой с моющим средством, при возможности принять душ.  

  

9.5 Требования по охране труда в аварийных ситуациях  

При выполнении работ монтажником возможно падение с высоты, возникновение возгорания 

в результате неисправности электрооборудования, поражение электрическим током в результа-

те обрыва кабеля (провода) или замыкания на землю и другие аварийные ситуации.  

При возникновении аварийной ситуации монтажник обязан:  

 прекратить все работы, обесточить используемые при работе приборы, принять меры к 

эвакуации людей из опасной зоны, вызвать аварийные службы;  

 принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);  

 сообщить о происшествии непосредственному руководителю;  

 принять меры по устранению причин аварийной ситуации и воздействия травмирующих 

факторов на других лиц.  

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварий-

ной ситуации и (или) несчастному случаю.  

В случае возникновения пожара или возгорания необходимо:  

 прекратить работы;  

 обесточить приборы;  

 приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения и одновре-

менно сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должност-

ному лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить 

о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;  

 в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эва-

куации.  

При несчастном случае на производстве необходимо:  

 незамедлительно принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов 

на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 

медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;  
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 сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должност-

ному лицу;  

 обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а 

если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) - фиксирование 

обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.  

Во всех случаях получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления серд-

цебиения, появления головной боли и другого) монтажник должен прекратить работу, сообщить об 

этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости об-

ратиться к врачу.  

 

9.6 Требования к технологическим процессам  

Осуществление работ без проекта производства работ, содержащего решения по охране 

труда и технике безопасности не допускается.  

Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести вводный 

инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004-90, а повторные и инструктажи в сроки, 

установленные действующими правилами.  

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, на территорию 

строительной площадки, на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения 

запрещается.  

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства 

механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - сер-

тификат на соответствие требованиям безопасности труда.  

Запрещается эксплуатация вышеперечисленных средств механизации без предусмотренных 

их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств 

коллективной защиты работающих.  

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные ма-

шины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и приемам работы с их примене-

нием согласно требованиям инструкции завода изготовителя и инструкции по охране труда ра-

ботников строительства 

.  

9.7 Требования к организации строительной площадки  

Мероприятия по обеспечению рабочего места выполняются силами подрядчика.  
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9.8 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с 

«Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и «Прави-

лами противопожарного режима в Российской Федерации».  

Противопожарные мероприятия строящегося объекта обеспечивает строительная подрядная ор-

ганизация по указаниям пожарной инспекции, обслуживающей территорию строительства.  

Ответственность за пожарную безопасность стройки, современное выполнение противопожарных 

мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, организацию и работу пожарной охраны 

несет персонально руководитель генподрядной организации или его заместитель.  

При выполнении работ субподрядными организациями ответственность возлагается на руководи-

телей этих организаций.  

Ответственность за пожарную безопасность бытовых и вспомогательных подсобных помещений 

несут должностные лица, в ведении которых находятся эти помещения.  

Руководитель строительного участка обязан:  

 организовать проведение на объекте противопожарного инструктажа;  

 ежедневно по окончании работы проверять противопожарное состояние своего объекта, 

отключения электросетей и оборудования;  

 лакокрасочные материалы должны подвозиться к местам применения в готовом виде. Тара 

из-под лакокрасочных материалов - знать пожарную опасность своего производственного 

участка;  

 обеспечить исправное содержание и постоянную готовность средств пожаротушения, обу-

чать рабочих и служащих правилам применения этих средств;  

 в каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность;  

 должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенном участке в металли-

ческом ящике. Порядок совместного хранения веществ и материалов осуществляется в 

соответствии с приложением 7 ГОСТ 12.1.004-91*.  

 при использовании импортных веществ и материалов, необходимо строго соблюдать фир-

менные указания и инструкцию на производство работ с этими материалами.  
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10. Мероприятия по охране окружающей среды  

Охрана окружающей среды в период строительства обязывает строительные организации 

кроме обязательного выполнения проектных решений по этим вопросам осуществлять ряд меро-

приятий, направленных на сохранение окружающей среды и если нанесения, то самого минимально-

го ущерба во время строительства.  

Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности не должны превышать гигиенические 

нормативы.  

Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется организацией, выпол-

няющей работы, и соответствующими государственными органами по охране природной среды 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью «НСК» 

ИНН:2462312689, ОГРН: 1072461003823 

660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160, стр.4, пом.17 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  

на территории Красноярского края 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб. Мокина   

Электроснабжение и осве-

щение. Электрооборудование  

Стадия Лист Листов 
    П 1 9 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Настоящий проект распространяется на замену пассажирских лифтов на 8 остановок, по 

адресу: Красноярск, ул. Судостроительная, дом 113, подъезды 1-9. 

2. Проект разработан в соответствии с требованиями: 

 - ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке; 

 - Правил устройства электроустановок; 

 - СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства; 

 - СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение; 

 - ПУЭ (Правила устройства электроустановок). 

3. Технические характеристики устанавливаемых лифтов: 

Грузоподъемность - 400 кг; скорость движения (номинальная) - 1,0 м/с; высота подъема – 

19,6м; число остановок - 8; 

Вводимая мощность - 7,9кВт*; номинальный ток 15А*; мощность дополнительного оборудо-

вания 2 кВт*. 

4. Электроснабжение лифта осуществляется по трехфазной сети 380В при глухозаземлен-

ной нейтрали. Подключение лифта осуществляется через вводное устройство (поставляется в 

комплекте с лифтом). 

5. Настоящей документацией предусматривается: 

5.1. Замена питающего кабеля. 

5.2. Выполнение системы освещения в машинном помещении и по шахте. 

5.3. Установка розеток в машинном помещении и по шахте. 

6. Расчетные сечения проводов и номинальные токи аппаратов защиты выбраны исходя из 

установленной мощности и режимов работы электроприемников. 

7. Указания по монтажу 

7.1. Общие указания. 

Электрооборудование, поставляемое комплектно с лифтами, устанавливается и монтиру-

ется согласно документации, поставляемой заводом - изготовителем. 

Электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06. -

85 «Электротехнические устройства». 
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Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению путем 

металлического соединения с нулевым защитным проводом сети. 

В ответвительных коробках соединение медных жил кабеля выполнить через клеммник. От-

ветвительные коробки должны быть доступны для обслуживания.  

Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине про-

водников по цветам в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.1.29 

8.2. Силовой кабель: 

От ШР проложить кабель: ВВГнг(В)-LS 5х4. Способ и путь прокладки кабеля определить по 

месту по согласованию с владельцем здания. По подвалу кабель прокладывать в трубе пластиковой 

не распространяющей горение. Крепления трубы выполнять с шагом крепления не более 1м. 

Подъем кабельной линии до машинного помещения выполнить в гофрированной трубе диа-

метром 32мм. по стволу лифтовой шахты. Крепления гофр по шахте выполнять клипсами с шагом 

крепления 0,8-1,0м. Кабельная линия не должна отходить от стены шахты, а также провисать.  

В машинном помещении до ВУ кабель вести в металлической трубе. После монтажа трубу 

закрыть песчано-цементной стяжкой.  

Отверстия в поперечных стенах и проколы заделать быстро пробиваемым составом.  

Для защиты линии установить в ШР трехполюсный автоматический выключатель, Iн 20А, 

кратность уставки определить исходя из фактического сопротивления петли «фаза-нуль» на 

наиболее удаленном участке кабельной линии. 

8.3. Система освещения 

Питание освещения и розеток выполнить от сети здания кабелем ВВГнг 3х2,5 до распреде-

лительного настенного щитка на 4 модуля установив его в машинном помещении. 

От распределительного щитка проложить: 

- линию кабелем ВВГнг 3х1,5 мм. для освещения шахты. Установить светильники типа ПСХ-60 или 

аналог в количестве 10 шт. Крайние светильники установить на расстоянии 0,5 м от пола приямка 

и перекрытия шахты, остальные на уровне верха дверей шахты; 

- линию кабелем ВВГнг 3х1,5 мм для освещения машинного помещения при этом установить на 

потолке три светильника типа ЛСП 44-2х58-002 или аналог (см. схему установки светильников). 

- линию кабелем ВВГнг 3х2,5 мм для питания розетки в приямке (2 кВт). В случае если розетка, 

устанавливаемая в приямке лифта входит в комплект поставки лифта, прокладывание кабеля не 

выполняется. 

- линию кабелем ВВГнг 3х2,5 мм для питания розетки в машинном помещении (2 кВт). 



 

 

      

011.06-2016-21.06.2016.ЭС 

 

      
3       

 

Выключатели освещения машинного помещения и шахты установить в машинном помещении 

на расстоянии от входа не более 750 мм, и высоте от пола машинного помещения не более 1600 

мм. согласно ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.3.3.12. 

Прокладку линий освещения МП и питания розеток вести в гофрированных трубах, с шагом 

крепления 0,5м, линию освещения по шахте вести согласно п.14.12 СП 31-110-2003 способом откры-

той прокладки, с креплением на дюбель-хомуты через каждый 0,8-1м. 

Кабельная линия не должна отходить от стены шахты, а также провисать. 

В распределительном настенном щитке для защиты отходящих линий установить однопо-

люсные автоматические выключатели Iн=10А.  

 

*Характеристики уточняются после получения технической документации на лифт, поставляемой  

заводом-изготовителем.  
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Принципиальная схема распределительной сети 

Распреде-
лительное 
устрой-
ство 

Аппарат отхо-
дящей  

линии (ввода), 
обозначение, 
тип; Iном, А; 

расцепитель 
или плавкая 
вставка, А 

Уч
ас

т
ок

 с
ет

и 
1 

Пусковой ап-
парат, обо-
значение; 
тип; Iном, А; 

расцепитель 
или плавкая 
вставка, А 

уставка теп-
лового реле, 

А; 

Уч
ас

т
ок

 с
ет

и 
2 

Кабель, провод Труба Электроприемник 

Уч
ас

т
ок

 с
ет

и 

Обо-
зна-
чение 

Марка 

Количе-
ство, 

число жил 
и сечение 

Длина, 
м 

Обозна-
чение на 
плане 

Длина, 
м 

Обозна-
чение 

Руст 
или  
Рном, 
кВт 

Iрасч 
или 
Iном 
Iпуск, 
А 

Наименование, 
тип, обозначе-
ние чертежа 

принципиальной 
схемы 

ШР 
4 подъезд 

      ВВГнг(В)-LS 5х6 110   ВУ лифта, 
подъезд 1 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 110   мод.щиток, 
подъезд 1 

   

      ВВГнг(В)-LS 5х4 85   ВУ лифта, 
подъезд 2 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 85   мод.щиток, 
подъезд 2 

   

      ВВГнг(В)-LS 5х4 60   ВУ лифта, 
подъезд 3 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 60   мод.щиток, 
подъезд 3 

   

      ВВГнг(В)-LS 5х4 35   ВУ лифта, 
подъезд 4 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 35   мод.щиток, 
подъезд 4 

   

ШР 
7 подъезд 

      ВВГнг(В)-LS 5х4 85   ВУ лифта, 
подъезд 5 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 85   мод.щиток, 
подъезд 5 

   

      ВВГнг(В)-LS 5х4 60   ВУ лифта, 
подъезд 6 

7,9 15/30  
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      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 60   мод.щиток, 
подъезд 6 

   

      ВВГнг(В)-LS 5х4 35   ВУ лифта, 
подъезд 7 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 35   мод.щиток, 
подъезд 7 

   

      ВВГнг(В)-LS 5х4 60   ВУ лифта, 
подъезд 8 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 60   мод.щиток, 
подъезд 8 

   

      ВВГнг(В)-LS 5х4 85   ВУ лифта, 
подъезд 9 

7,9 15/30  

      ВВГнг(В)-LS 3х2,5 85   мод.щиток, 
подъезд 9 
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Спецификация оборудования изделий и материалов 

 

Поз. 
Наименование и техническая характери-

стика 

Тип, марка, обо-

значение доку-

мента, опросного 

листа 

Код обору-

дования, из-

делия, ма-

териала 

Завод-

изгото-

витель 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Коли-че-

ство 

Масса 

единицы, 

кг. 

Примечания 

 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ        

 Светильник ПСХ 60 или аналог   шт. 81  Освещение шахты 

 

Светильник люминесцентный 

ЛСП 44-2х58-002 

или аналог 

  шт. 27  Освещение МП 

 Прямая трубчатая люминесцентная лампа T8 G13 58Вт.   шт. 54   

 Лампа накаливания 220В, 60 Вт    шт. 81   

 Коробка ответвительная с кабельными вво-

дами 

DKC / ДКС 53800 

400C4 или аналог 

  шт. 90  по 9 в шахте (светильники), по 3 в 

МП 

 Розетка для открытой установки РСб20-3-ГБ, IP44 

или аналог 

  шт. 18   

 Выключатель для открытой установки ВС20-1-0-ГБ, IP44 

или аналог 

  шт. 18   

 Модульный щиток Тусо 81-4309 IP40 

или аналог 

  шт. 9   

 Однополюсный автоматический выключатель, 

Iн 10А 

ВА101 или аналог   шт. 36   

 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ        

 Кабель ВВГнг(В)-LS 5х6   м 110   

 Кабель ВВГнг(В)-LS 5х4   м 550   
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 Кабель ВВГнг(В)-LS 3х2,5   м 900  от щитовой до модульных щитков, 

далее до розеток в приямке и м.п. 

 Кабель ВВГнг(В)-LS 3х1,5   м 320  От модульных щитков до светиль-

ников в шахтах и м.п. 

 МАТЕРИАЛЫ        

 Труба металлическая с внутренним диамет-

ром 22мм. 

Труба 25   м 30  Для силового кабеля, по полу ма-

шинного помещения 

 Труба пластиковая, не распространяющая 

горение, с внутренним диаметром 25мм. 

   м 465  Для силового кабеля по подвалу 

 Труба гибкая гофрированная из ПВХ с внут-

ренним диаметром 24,5 мм. 

ПВХ 32   м 175  Для силового кабеля по шахте 

 Клипса для крепления и монтажа на гладких 

поверхностях гофрированных труб d=32 

   шт. 800  Для трубы силового кабеля 

 Труба гибкая гофрированная из ПВХ с внут-

ренним диаметром 18,3 мм. 

ПВХ 25   м 900  Для кабеля ВВГнг 3х2,5 

 Клипса для крепления и монтажа на гладких 

поверхностях гофрированных труб d=25 

   шт. 1800  Для трубы кабеля ВВГнг 3х2,5 

 Труба гибкая гофрированная из ПВХ с внут-

ренним диаметром 14,1 мм. 

ПВХ 20   м 90  Для кабеля ВВГнг 3х1,5 в м.п. 

 Клипса для крепления и монтажа на гладких 

поверхностях гофрированных труб d=20 

   шт. 180  Для трубы кабеля ВВГнг 3х1,5 

 Дюбель - хомут для крепления кабеля  

диаметром 5-10мм 

   шт. 270  Крепления кабеля освещения 

шахты 
 

 



Вводное устройство

План освещения машинного помещения

200Лк

50Лк

Гофру прокладывать не
менее 2,2м от пола

ВВГнг(В)-LS 3х1,5

Модульный щиток
с автоматическими выключателями

выключатель освещения МП
не более 750 мм от входа, h=1600 от уровня пола

Вводное устройство

Модульный щиток
с автоматическими выключателями

Установка розетки в машинном помещении

прокладка кабеля

ВВГ 3х2,5
от сети здания

ВВГнг(В)-LS 3х1,5
в шахту (освещение)

ВВГнг(В)-LS 3х2,5
в приямок

выключатель освещения шахты
не более 750 мм от входа, h=1600 от уровня пола

Розетку установить
на высоте 1м. от пола

ВВГ 3х2,5
из МП

ВВГ 3х1,5
из МП

План освещения шахты, установка розетки в приямке

Прокладка силового кабеля

50Лк

Розетку установить
на высоте 1м. от пола приямка

ВВГ(В)-Ls 5х4
в МП

от ШР

Все подъезды аналогично

50040
0

85
0

85
0

Вводное устройство

План освещения машинного помещения

Гофру прокладывать не
менее 2,2м от пола

ВВГнг(В)-LS 3х1,5

Модульный щиток
с автоматическими выключателями

выключатель освещения МП
не более 750 мм от входа, h=1600 от уровня пола

Вводное устройство

Модульный щиток
с автоматическими выключателями

Установка розетки в машинном помещении

прокладка кабеля

ВВГ 3х2,5
от сети здания

ВВГнг(В)-LS 3х1,5
в шахту (освещение)

ВВГнг(В)-LS 3х2,5
в приямок

выключатель освещения шахты
не более 750 мм от входа, h=1600 от уровня пола

Розетку установить
на высоте 1м. от пола

ВВГ 3х2,5
из МП

ВВГ 3х1,5
из МП

План освещения шахты, установка розетки в приямке

Прокладка силового кабеля

Розетку установить
на высоте 1м. от пола приямка

ВВГ(В)-Ls 5х4
в МП

от ШР

Все подъезды аналогично

50040
0

85
0

85
0

Условные обозначения
- Светильник с люминесцентной лампой
- Светильник с лампой накаливания
- Настенный распределительный модульный 
щиток
- Штепсельная розетка двухполюсная, с защитным контактом
- Норма освещения в люксах200Лк

Условные обозначения
- Светильник с люминесцентной лампой
- Светильник с лампой накаливания
- Настенный распределительный модульный 
щиток
- Штепсельная розетка двухполюсная, с защитным контактом
- Норма освещения в люксах

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

011.06-2016-21.06.2016 ЭС
Региональный фонд капитального ремонта

многоквартирных домов на территории Красноярского края

Замена пассажирских лифтов по адресу:
г.Красноярск,ул. Судостроительная, д.113 П 9

Разраб. Мокина

План освещения машинного помещения
Установка розетки в МП. Прокладка кабеля

План освещения шахты. Установка розетки в
приямке. Прокладка силового кабеля

Н.контр. Сахаров
Утвердил Аксенов

ООО "НСК"

9

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
а м

. и
нв

. №
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат A2



Общество с ограниченной ответственностью «НСК» 

ИНН:2462312689, ОГРН: 1072461003823 

660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д.160, стр.4, пом.17 

 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  

на территории Красноярского края 

 

 

 

 

 

Проектная документация 

на замену пассажирских лифтов по адресу: 

г. Красноярск, ул. Судостроительная, д.113, подъезды 1-9 

 

 

Диспетчеризация 

 

 

011.06-2016-21.06.2016.ДС 
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011.06-2016-21.06.2016.ДС       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Разраб. Мокина   

Опросный лист  

Стадия Лист Листов 
    П 1 1 
    

ООО «НСК» Н.контр. Сахаров   

Утвердил Аксенов   

 

1. Комплект оборудования, устанавливаемого на лифте 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1.  Лифтовой блок 6.0   9 (в зависимости от мо-

дели станций 

управлений лифтами) 

2.  Монтажный комплект ЛБ 9 

3.  Магнитный пускатель 9 

4.  Переговорное устройство крыши кабины лифта 9 

2. Монтаж линии передачи информации 

Воспользоваться   существующей   локальной   шиной   для   подключения   лифтового   

блока, расположенного в машинном помещении и КЛШ (ПК) расположенного в диспетчерском пункте. 

3. Монтаж системы диспетчерского контроля 

Монтаж, пусконаладочные   работы   производить   в   соответствии   с   инструкциями   

завода - изготовителя: ЛНГС.465213.060-10 ИМ «Диспетчерский комплекс “ОБЬ” лифтовой блок вер-

сии 6. Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке». 

 










